

PLAN DE ADQUISICIONES

PROYECTO BOLIVIA:

**POTENCIALIDADES DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL Y OTROS
PRODUCTOS AGROENERGETICOS EN BOLIVIA**

(BO-T1088)

Banco Interamericano De Desarrollo
Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

Nº de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado \$us	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	1. Bienes										
1	Bibliografía	2.000	CP, CD	Ex ante	100	0	No	Marzo 2009	Mayo 2009	Pendiente	Se podrá optar por la CD por montos menores o por temas especializados, según lo disponen las políticas de adquisiciones
	2. Servicios Diferentes a Consultoría										
1	Logística para la realización de varios eventos de concertación y difusión a nivel departamental y nacional <i>Barrio (67.000)</i>	24.500	CP, CD	N/A	36.73	63.27	No	Marzo 2009	Mayo 2010	Pendiente	CAINCO realizará CD con sus recursos para eventos de concertación y difusión
2	Diseño e impresión de varios materiales de difusión y publicación de resultados <i>Barrio (67.000)</i>	19.000	CP, CD	Ex ante	79	21	No	Agosto 2009	Abril 2010	Pendiente	Se podrá optar por la CD por montos menores y para la continuidad de servicios, según lo dispone las políticas

¹ **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación- transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones; **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN:** Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

Banco Interamericano De Desarrollo
Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

N° de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado \$us	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
1	3. <u>Servicios de Consultoría</u> Consultorías individuales nacionales o internacionales varias para estudios y análisis, así como para moderación y difusión (productos agrícolas y áreas de producción, mercados, producción de biodiesel, impacto ambiental, seguridad alimentaria y social, análisis normativo y legal, moderadores, capacitadores, conferencistas)	106.000	CCIN, CCII, SD	Ex ante	100	0	No	Enero 2009	Septiembre 2009	Pendiente	Se realizarán contrataciones por SD según lo estipulado en las políticas, para montos menores, periodos por menos de seis meses y temas específicos especializados)
2	Evaluación del proyecto	4.000	CCIN	N/A	100	0	No	Abril 2010	Mayo 2010	Pendiente	<i>Artículo el 14 de mayo</i>
3	Auditoría del proyecto	4.000	SBCC	Ex ante	100	0	No	Abril 2010	Mayo 2010	Pendiente	

754 \$s 14000,00

² **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones; **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa; **Consultores Individuales:** **CCIN:** Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

4. Resumen de actividades y pagos

PROGRAMA "POTENCIALIDADES DE PRODUCCION DE BIODIESEL Y OTROS PRODUCTOS AGROENERGETICOS EN BOLIVIA"

ATN/SU-10899-BO

Cronograma indicativo de actividades y pagos
(Expresado en Dólares Americanos)

Actividades		MESES DE PROYECTO																						
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		ene-09	feb-09	mar-09	abr-09	may-09	jun-09	jul-09	ago-09	sep-09	oct-09	nov-09	dic-09	ene-10	feb-10	mar-10	abr-10	may-10	jun-10	jul-10	ago-10	sep-10		
COMPONENTE I - ESTUDIOS Y ANALISIS	Aporte BID																							
		P	P	E	E	E	E	E	E															
	23.000		6.900	6.900	6.900			9.200																
			P	P	E	E	E	E																
	9.100				2.730	2.730	3.640	2.730																
				P	P	E	E	E	E															
	14.100					4.230		4.230	5.640															
		P	P	E	E	E	E	E	E															
	12.000		3.600	3.600		4.800		3.600																
			P	P	E	E	E	E																
10.000				3.000	3.000	4.000	3.000																	
1.6 Talleres y mesas redondas (especialista y logística)			P	E	P	E						P	E	E	P	E	E							
10.000			2.000	2.000	2.000							1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000							
1.7 Bibliografía			P	P	E																			
2.000					2.000																			
TOTAL COMPONENTE I	80.200																							
COMPONENTE II - DIFUSIÓN																								
2.1 Publicación												P	P	E										
10.000												10.000												
2.2 Eventos de difusión a nivel nacional												P	E	E										
4.000												2.000	2.000											
2.3 Eventos de difusión a nivel departamental												P	E	E	E	E	E	E						
5.000													1.000	1.000	1.000	1.000	1.000							
2.4 Material de difusión												P	P	E	E	E	E							
5.000													1.250	1.250	1.250	1.250								
TOTAL COMPONENTE II	24.000																							
AUDITORIA Y EVALUACION																								
Auditoria																	P	E						
4.000																		4.000						
Evaluación																	P	E						
4.000																		4.000						
Imprevistos																								
5.000																	E							
TOTAL	117.200																	5.000						

P: Preparación
E: Ejecución