

SECRETARIA DE TURISMO

TOTAL OBRAS

SECRETARIA DE TURISMO
PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE
PLAN DE ADQUISICIONES ACTUALIZADO A MAYO DE 2009

No. de Referencia	Descripción de Contrato	Costo Estimado US\$	Método de Adquisición	Revisión (Ex-ante o Ex-post)	Fuentes de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (SINO)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, Proceso, Adjudicado, Cancelado)	Comentarios
					BID %	Local/Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación de Contrato		
18	Supervisión Construcción Aeródromo Concepción	518,000	SBCC/Inten.	Ex-ante	100		NO	Mayo-2009	Enero - 2011	Pendiente	
19	Evaluación Intermedia	30,000	CCIN	Ex-post	100		NO	Junio - 2009	Septiembre - 2009	Pendiente	
20	Evaluación Final	35,000	CCIN	Ex-ante	100		NO	Junio - 2010	Diciembre - 2010	Pendiente	
21	Auditoría Externa 2009	16,500	CD	Ex-ante	100		NO	Marzo - 2009	Abril - 2010	Pendiente	
22	Auditoría Externa 2010	17,000	CD	Ex-ante	100		NO	Marzo - 2010	Abril - 2011	Pendiente	
23	Supervisión Obras de las Áreas B, C y D contenidas en el Master Plan Paseo Marítimo de Tela										
24	Supervisión de la construcción de Senderos, Señalización, Torres de Observación y Otras Obras del Jardín Botánico Lancetilla, Jeanette Kaves y Punta Izopo	104,950	SBCC/Nac	Ex-ante	100		NO	Julio - 2009	Diciembre - 2010	Pendiente	
25	Elaboración del Plan de negocios de SAVE y Diseño del Equipo del Centro	86,250	SBCC/NAC	Ex-ante	100		NO	Septiembre - 2008	Diciembre - 2010	Pendiente	
26	Supervisión Construcción Cerco, Centro de Visitantes y Muro del Sitio Arqueológico Río Amarillo	15,000	CCIN	Ex-post	100		NO	Diciembre - 2008	Mayo - 2010	Pendiente	
27	Diagnostico Ambiental Cualitativo de Centro de Interpretación a la Naturaleza Jardín Botánico Lancetilla	29,073	CCIN	Ex-post	100		NO	Noviembre-2009	Febrero-2010	Pendiente nuevo proceso	
28	Supervisión de la Construcción del Centro de Interpretación de la Naturaleza Jardín Botánico Lancetilla	3,000	CCIN	Ex-post	100		NO	Octubre - 2009	Diciembre - 2009	Pendiente	
29	Plan de Reordenamiento Playas y Casco Urbano Tortise y Miami (Elaboración de Plan Maestro)	10,931	CCIN	Ex-post	100		NO	Diciembre - 2009	Junio - 2010	Pendiente	
30	Supervisión de la Construcción del museo de Onca	15,000	CCIN	Ex-post	100		NO	Marzo - 2008	Abril - 2010	Pendiente	
31	Optimización de las Relaciones Laborales y Personales	22,600	CCIN	Ex-post	100		NO	Marzo - 2009	Marzo - 2010	Pendiente	
32	Elaboración de la Sistematización de Experiencias del PNTS	5,000	CCIN	Ex- ante	100		NO	Junio - 2009	Julio-2009	Pendiente	
33	Estudio de identificación de un nuevo posible programa	12,000	CCIN	Ex- post	100		NO	Junio - 2010	Diciembre - 2010	Pendiente	
34	Estudio de Regularización de Tenencia de la Tierra y Uso del Suelo en la Zona de Influencia del Complejo Desarrollo Turístico Los Micos Beach Resort	30,000	CCIN	Ex- ante	100		NO	Julio - 2009	Noviembre -2009	Pendiente	
35	Diseño del Plan de Interpretación y la Museografía para el montaje del museo de la Fortaleza de San Fernando de Onca (Gulón Museográfico)	185,000	SBCC	Ex- ante	100		NO	Junio-2008	Abril - 2010	Pendiente	
36	Supervisión de las construcciones del centro de visitantes y cerco perimetral Sitio Arqueológico Curute	10,000	CCIN	Ex - Post	100		NO	Junio - 2009	Agosto - 2009	Pendiente	
		25,000	CCIN	Ex - Post	100		NO	Julio - 2009	Diciembre-2010	Pendiente	

SECRETARIA DE TURISMO
PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE
PLAN DE ADQUISICIONES ACTUALIZADO A MAYO DE 2009

No. de Referencia	Descripción de Contrato	Costo Estimado US\$	Método de Adquisición	Revisión (Ex-ante o Ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (S/N/O)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, En Proceso, Ajustado, Cancelado)	Comentarios
					BID %	Local/Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación de Contrato		
37	Capacitación en temas de Alta Gerencia a los miembros de los patronos de las comunidades Garifunas de la Bahía de Tela (Legislación Nacional, Turística, Ambiental y Derechos Humanos Informática)	22,000	CCIN	Ex- ante	100		NO	Junio-2009	Octubre-2009	Pendiente	
38	Capacitación en temas de Turismo (Empresas turísticas, hostelería, turismo en general, legislación nacional, ambiental y derechos humanos) a las comunidades garifunas de la Bahía de Tela y vecinos de La Castellana	63,000	SBCC	Ex- ante	100		NO	Julio-2009	Diciembre-2009	Pendiente	
39	capacitar a vecinos de la comunidad de La Castellana y Garifuna en la lengua Garifuna y maya chorti.	8,000	CCIN	Ex- ante	100		NO	Abril-2009	Octubre-2009	Pendiente	
40	Desarrollo de capacitación en temas de mejoramiento en las técnicas de elaboración de pinturas y artesanías a vecinos de La Castellana	15,000	CCIN	Ex- ante	100		NO	Junio-2009	Enero-2010	Pendiente	
41	Desarrollo de capacitación en temas de mejoramiento en las técnicas de elaboración de pinturas y artesanías a vecinos solicitados por la comunidad	12,000	CCIN	Ex- ante	100		NO	Agosto-2009	Diciembre-2009	Pendiente	
42	Desarrollo de capacitación de temas de Guías Turísticas a miembros de la comunidad de La Castellana	12,000	CCIN	Ex- ante	100		NO	Junio-2009	Diciembre-2009	Pendiente	
43	Capacitación a la Prensa Local del área de influencia del Proyecto Turístico Bahía de Tela	3,000	CCIN	Ex- ante	100		NO	Junio-2009	Agosto-2009	Pendiente	
44	Elaboración y Diseño de Una Estrategia de Comunicación para el Proyecto Bahía de Tela	20,000	SBCC	Ex- ante	100		NO	Mayo-2009	Febrero-2010	En Proceso	
45	Realizar sondeo de opinión pública para evaluar avances del Proyecto Bahía de Tela y Proyecto Turismo Sostenible Mundo Maya incluye vallas promocionales	15,000	CCIN	Ex- ante	100		No	Junio-2009	Agosto-2009	Pendiente	
46	Estudio para la caracterización del visitante en islas de la Bahía, Copán, La Ceiba y Tela	25,000	CCIN	Ex- ante	100		NO	Mayo-2009	Noviembre-2009	Pendiente	
47	Elaboración del Estudio y Diseño de Senderos para los parques Nacionales Juan de Kawas, Punta Izoop y Jardín Botánico Lancelillas	72,000	SBCC	Ex- ante	100		No	Diciembre-2008	Enero-2010	En proceso	
48	Diagnostico Ambiental Cualitativo para el proyecto rehabilitación de la Línea Férrea del Tren Turístico Cuero y Salado	2,500	CCIN	Ex- post	100		No	Enero-2009	Marzo-2009	En proceso	

SECRETARIA DE TURISMO
PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE
PLAN DE ADQUISICIONES ACTUALIZADO A MAYO DE 2009

No. de Referencia	Descripción de Contrato	Costo Estimado US\$	Método de Adquisición	Revisión (Ex-ante o Ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, Proceso, Ajustado, Cancelado)	Comentarios
					BID %	Local/Otro %		Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación de Contrato		
49	Diagnostico Ambiental cualitativo para la construcción del Museo de la Fortaleza de San Fernando de Omoa	3,000	CCIN	Ex- post	100		No	Marzo-2009	Abril-2009	Pendiente	
50	Diagnostico Ambiental Cualitativo para la Construcción de cerco, muro y centro de visitantes Río Amarillo	3,000	CCIN	Ex- post	100		No	Marzo-2009	Abril-2009	En proceso	
51	Diagnostico Ambiental Cualitativo para la Construcción del Centro de Visitantes y Cerco Perimetral del sitio Arqueológico Curuste	3,000	CCIN	Ex- post	100		No	Mayo-2009	Julio-2009	Pendiente	
52	Elaboración del Plan de manejo del sitio arqueológico Curuste	30,166	SBCC	Ex-ante	100		No	Noviembre-2009	Noviembre-2009	Pendiente	
53	Investigación arqueológica y consolidación de estructuras sitio arqueológico Curusté	31,754	SBCC	Ex-ante	100		No	Julio-2009	Agosto-2009	Pendiente	
54	Diseño del contenido del Centro de Interpretación de la Naturaleza Jardín Botánico Lancetilla	30,000	CCIN	Ex-ante	100		No	Enero-2010	Junio-2010	Pendiente	
55	Supervisión Construcción Centro SAVE	62,770	SBCC	Ex-ante	100		No	Julio-2009	Septiembre-2010	Pendiente	
56	Supervisión de la construcción de obras del Plan Maestro de Tonnabe y Miami	14,200	CCIN	Ex- post	100		No	Diciembre-2009	Diciembre-2010	Pendiente	
57	Supervisión de la construcción de Centro de Visitantes y Cerco Perimetral de Curusté	21,000	CCIN	Ex- post	100		No	Junio-2009	Junio-2010	Pendiente	
58	Diseño del Centro de Interpretación de la Naturaleza del Jardín Botánico Lancetilla	15,000	CCIN	Ex- post	100		No	Mayo-2009	Octubre-2009	Pendiente	2da Contr.
TOTAL CONSULTORIAS		1,663,694									
SERVICIOS DISTINTOS A LA CONSULTORIA											
59	Capacitación a vecinos de las comunidades garífunas y de la Castellana en el idioma ingles, frances, aleman, italiano.	34,000	CP	Ex- ante	100		NO	Julio-2009	Diciembre-2009	Pendiente	
60	Campaña publicitaria local para radio y televisión de los Proyectos Bahía de Tola y del Mundo Maya	20,000	CD	Ex-ante	100		NO	Febrero-2009	Abril-2009	Pendiente	

SECRETARIA DE TURISMO

TOTAL SERVICIOS DISTINTOS A CONSULTORIAS