

Proyecto: PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Numero de Proyecto: **BO-L1047** y Contrato de Préstamo:

Periodo comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde: **FEBRERO 2010** Hasta: **JULIO 2014**

No. Ref. (1)	Categoría y descripción del contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (USD)	Método de Adquisición (2)	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (SI/NO) (3)	Fechas Estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado). (4)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación del Contrato		
1 BIENES											
	Bien 1										
1.1	Adquisición de Equipos Informáticos.	44,000.00	CP	Ex-ante	100%	0%	NO	Julio 2010	Marzo 2011	Pendiente	El proveedor entregara los equipos informáticos de acuerdo: (i) Unidad Ejecutora (agosto 2010), (ii) Representaciones y Equipo Multidisciplinario - Componente 1 (marzo 2011), (iii) Unidad de Capacitación (marzo 2011), (iv) Equipo Técnico de Implementación - Componente 2 (2010), (v) Unidad de Estudios e Información - Componente 3 (2011).
	Bien 2										
1.2	Adquisición de equipamientos especializados para actividades de agrimensura.	20,000.00	CP	Ex-ante	100%	0%	NO	Julio 2010	Marzo 2011	Pendiente	
	Bien 3										
1.3	Adquisición de mobiliarios.	15,000.00	CP	Ex-ante	100%	0%	NO	Julio 2010	Marzo 2011	Pendiente	El proveedor entregara los mobiliarios de acuerdo: (i) Unidad Ejecutora (agosto 2010), (ii) Representaciones y Equipo Multidisciplinario - Componente 1 (marzo 2011), (iii) Unidad de Capacitación (marzo 2011), (iv) Equipo Técnico de Implementación - Componente 2 (2010), (v) Unidad de Estudios e Información - Componente 3 (2011).
	Bien 4										
1.4	Adquisición de materiales de escritorio.	43,500.00	CP	Ex-ante	100%	0%	NO	Julio 2010	Marzo 2011	Pendiente	El proveedor entregara los materiales de escritorio de acuerdo: (i) Unidad Ejecutora (agosto 2010), (ii) Representaciones y Equipo Multidisciplinario - Componente 1 (marzo 2011), (iii) Unidad de Capacitación (marzo 2011), (iv) Equipo Técnico de Implementación - Componente 2 (2010), (v) Unidad de Estudios e Información - Componente 3 (2011).
1.5	Adquisición de servidores, terminales, conectividad, mobiliaria y equipamiento para el SIARBE.	120,000.00	LPN	Ex-ante	100%	0%	NO	Octubre 2011	Mayo 2012	Pendiente	
1.6	Adquisición e instalación de Equipamientos de Seguridad.	175,000.00	LPN	Ex-ante	100%	0%	NO	Enero 2011	Septiembre 2011	Pendiente	
1.7	Adquisición de servidores, terminales, conectividad e infraestructura de archivos para la Plataforma Electrónica del MTILCC y Entidades Beneficiarias (ABC, Vivienda Sociales)	85,000.00	LPN	Ex-ante	100%	0%	NO	Febrero 2012	Agosto 2012	Pendiente	El pliego de Licitación será elaborado por lotes: Lote 1: Equipos Informáticos, Lote 2: Infraestructura de Archivos.
1.8	Adquisición de infraestructura tecnológica para la implementación del EFAL.	120,000.00	LPN	Ex-ante	100%	0%	NO	Septiembre 2012	Marzo 2013	Pendiente	

No. Ref. (1)	Categoría y descripción del contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (USD)	Método de Adquisición (2)	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (SI/NO) (3)	Fechas Estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado). (4)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
2 OBRAS											
	Obra 1										
2.1	Adecuación para necesidades de representaciones de Beni, Cochabamba y Tarija. Ampliación de ambientes de representaciones de Beni y Tarija.	12,500.00	CP	Ex-ante	100%	0%	NO	Octubre 2010	Marzo 2011	Pendiente	
	Obra 2										
2.2	Adecuación de espacios físicos para la instalación del SIARBE.	5,000.00	CP	Ex-ante	100%	0%	NO	Marzo 2012	Julio 2012	Pendiente	
	Obra 3										
2.3	Remodelación de Espacio Físico para el desarrollo de las actividades del Programa.	100,000.00	CP	Ex-ante	100%	0%	NO	Julio 2010	Diciembre 2010	Pendiente	
3 SERVICIOS DIFERENTE A CONSULTORIA											
	Servicio 1										
3.1	Alquiler de espacios físicos para Representaciones en para Beni, Cochabamba y Tarija.	50,400.00	LPN	Ex-ante	100%	0%	NO	Agosto 2010	Agosto 2012	Pendiente	
	Servicio 2										
3.2	Pago de Servicios Básicos para Representaciones en para Beni, Cochabamba y Tarija.	18,000.00	CP	Ex-ante	100%	0%	NO	Agosto 2010	Agosto 2012	Pendiente	
	Servicio 3										
3.3	Logística para realización de talleres de capacitación a personal del SIARBE.	34,704.00	CP	Ex-ante	100%	0%	NO	Mayo 2012	Mayo 2012	Pendiente	
	Servicio 4										
3.4	Logística para realización de taller de negociación para la firma de compromisos y Alianzas institucionales para el SIARBE.	1,500.00	CP	Ex-ante	100%	0%	NO	Septiembre 2010	Noviembre 2010	Pendiente	
	Servicio 5										
3.5	Logística para realización de taller para aprobación del la reglamentación de Unidades de Transparencia.	1,600.00	CP	Ex-ante	100%	0%	NO	Mayo 2012	Mayo 2012	Pendiente	
	Servicio 6										
3.6	Compra de pasajes para viaje de servidores del MTILCC al Perú.	4,200.00	CP	Ex-ante	100%	0%	NO	Septiembre 2010	Octubre 2010	Pendiente	
	Servicio 7										
3.7	Logística para la realización de los talleres de negociación y definición de alcances del proyecto de ley para la implementación de los Juzgados Anticorrupción.	11,400.00	CP	Ex-ante	100%	0%	NO	Octubre 2010	Diciembre 2010	Pendiente	
	Servicio 8										
3.8	Logística para realización de taller de capacitación a personal de entidades relacionadas a las reformas legales planteadas para la implementación de los Juzgados Anticorrupción.	7,176.00	CP	Ex-ante	100%	0%	NO	Febrero 2011	Marzo 2011	Pendiente	
	Servicio 9										
3.9	Logística para realización de taller de negociación y del nuevo procedimiento Coactivo Fiscal.	11,650.00	CP	Ex-ante	100%	0%	NO	Marzo 2011	Abril 2011	Pendiente	
	Servicio 10										
3.1	Logística para la realización de las Audiencias Públicas para el control y monitoreo de los ACS A ño 3	58,800.00	LPN	Ex-ante	100%	0%	NO	Enero 2012	Abril 2012	Pendiente	5 Audiencias por año
	Servicio 11										
3.11	Logística para la realización de las Audiencias Públicas para el control y monitoreo de los ACS A ño 4	58,800.00	LPN	Ex-ante	100%	0%	NO	Enero 2013	Abril 2013	Pendiente	5 Audiencias por año
	Servicio 12										
3.12	Logística para la realización de las Audiencias Públicas para el control y monitoreo de los ACS A ño 5	29,400.00	CP	Ex-ante	100%	0%	NO	Enero 2014	Abril 2014	Pendiente	5 Audiencias por año
	Servicio 13										
3.13	Taller de consenso del Currículum Académico	6,400.00	LPN	Ex-ante	100%	0%	NO	Abril 2011	Abril 2011	Pendiente	
	Servicio 14										
3.14	Contratación para difusión de spots y cuñas radiales de la Estrategia de Comunicación.	700,000.00	LPN	Ex-ante	100%	0%	NO	Octubre 2012	Diciembre 2013	Pendiente	

No. Ref. (1)	Categoría y descripción del contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (USD)	Método de Adquisición (2)	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (SI/NO) (3)	Fechas Estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado). (4)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación del Contrato		
3.15	Servicio 15 <i>Logística para la implementación de la Estrategia de capacitación sobre transparencia para los servidores públicos y actores sociales mediante talleres.</i>	130,000.00	LPN	Ex-ante	100%	0%	NO	Agosto 2011	Abril 2014	Pendiente	
4 SERVICIOS DE CONSULTORIA											
4.1	Consultoría 1 <i>Contratación de personal para equipo multidisciplinario</i>	130,295.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	Noviembre 2010	Diciembre 2011	Pendiente	
4.2	Consultoría 2 <i>Firma consultora nacional para diseño e implementación de sistema de seguimiento de casos de denuncias.</i>	40,000.00	SBCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Septiembre 2010	Febrero 2011	Pendiente	
4.3	Consultoría 3 <i>Consultoría individual nacional para coordinación y seguimiento a la aplicación del reglamento de las Uts.</i>	3,400.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	Agosto 2010	Noviembre 2010	Pendiente	
4.4	Consultoría 4 <i>Consultoría individual nacional para negociación y diseño de la base normativa del SIARBE.</i>	5,700.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	Agosto 2010	Noviembre 2010	Pendiente	
4.5	Consultoría 5 <i>Firma consultora internacional o nacional en Estándares de información en la gestión pública.</i>	62,067.80	SBCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Julio 2010	Marzo 2011	Pendiente	
4.6	Consultoría 6 <i>Firma consultora nacional o internacional en diseño de plataformas y aplicaciones para el SIARBE.</i>	117,376.00	SBCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Marzo 2011	Marzo 2012	Pendiente	
4.7	Consultoría 7 <i>Contratación de personal para la administración del SIARBE.</i>	124,776.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	Junio 2012	Junio 2014	Pendiente	
4.8	Consultoría 8 <i>Contratación de un firma consultora para la digitalización de base histórica de datos .</i>	80,000.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	Marzo 2012	Agosto 2012	Pendiente	
4.90	Consultoría 9 <i>Consultoría individual nacional para negociación y diseño de base normativa de los Juzgados de Anticorrupción.</i>	5,700.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	Agosto 2010	Diciembre 2010	Pendiente	
4.1	Consultoría 10 <i>Asistente Técnico para negociación y diseño de base normativa de los Juzgados de Anticorrupción.</i>	1,800.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	Agosto 2010	Diciembre 2010	Pendiente	
4.11	Consultoría 11 <i>Consultor internacional para revisión y validación de estudio de implementación de juzgados anticorrupción .</i>	21,860.00	CCII	Ex-ante	100%	0%	NO	Agosto 2010	Noviembre 2010	Pendiente	
4.12	Consultoría 12 <i>Consultor individual nacional para diseño de metodología de levantamiento de línea de base y metodología de seguimiento .</i>	3,800.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	Enero 2011	Abril 2011	Pendiente	
4.13	Consultoría 13 <i>Firma consultora nacional para negociación y diseño de la base normativa para la implementación del nuevo procedimiento Coactivo Fiscal.</i>	15,000.00	SBCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Octubre 2010	Marzo 2011	Pendiente	

No. Ref. (1)	Categoría y descripción del contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (USD)	Método de Adquisición (2)	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (SI/NO) (3)	Fechas Estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado). (4)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
4.14	Consultoría 14 <i>Firma consultora nacional para diseño de sistema de seguridad del MTLCC.</i>	12,000.00	SBCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Julio 2010	Diciembre 2010	Pendiente	
4.15	Consultoría 15 <i>Firma consultora nacional para negociación y diseño de la base normativa para protección de denunciantes.</i>	30,800.00	SBCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Octubre 2010	Marzo 2011	Pendiente	
4.16	Consultoría 16 <i>Firma nacional o internacional en Estándares de información activa de procesos de compras en proyectos de inversión pública</i>	32,425.12	SBCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Enero 2011	Mayo 2011	Pendiente	
4.17	Consultoría 17 <i>Firma consultora nacional en técnicas de participación ciudadana y desarrollo de talleres.</i>	76,220.00	SBCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Julio 2010	Diciembre 2010	Pendiente	
4.18	Consultoría 18 <i>Firma consultora internacional en diseño de plataformas, aplicaciones y diseños de brechas.</i>	226,499.00	SBCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Mayo 2011	Mayo 2012	Pendiente	Con convocatoria Internacional.
4.19	Consultoría 19 <i>Firma consultora nacional para el diseño de una Metodología de Evaluación de la Plataforma, test de usabilidad y evaluación participativa.</i>	98,700.00	SBCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Enero 2013	Diciembre 2013	Pendiente	
4.2	Consultoría 20 <i>Consultoría individual nacional para implementación de las Recomendaciones de la evaluación participativa.</i>	4,532.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	Noviembre 2013	Marzo 2014	Pendiente	Contratación de dos consultores nacionales por tres meses cada uno.
4.21	Consultoría 21 <i>Firma nacional consultora para la elaboración y coordinación de talleres de negociación de los acuerdos de Entendimientos, preparación del PAI, acuerdos de Control Social entre el Estado y la Sociedad Civil (ACS).</i>	191,900.00	SBCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Julio 2010	Enero 2011	Pendiente	
4.22	Consultoría 22 <i>Firma internacional en estrategias de facilitación de acceso a la información EFAI.</i>	89,902.68	SBCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Julio 2011	Marzo 2012	Pendiente	
4.23	Consultoría 23 <i>Firma consultora nacional para realizar la evaluación de acuerdo los parámetros establecidos en la consultoría de facilitación de acceso a la información.</i>	52,400.00	SBCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Abril 2013	Agosto 2013	Pendiente	
4.24	Consultoría 24 <i>Consultorías individuales para conformación de equipo técnico de implementación Componente 2.</i>	135,960.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	Julio 2010	Julio 2013	Pendiente	

No. Ref. (1)	Categoría y descripción del contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (USD)	Método de Adquisición (2)	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (SI/NO) (3)	Fechas Estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado). (4)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación del Contrato		
4.25	Consultoría 25 <i>Firma consultora nacional para Revisión y consenso del curriculum académico.</i>	12,000.00	SCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Agosto 2010	Enero 2011	Pendiente	
4.26	Consultoría 26 <i>Firma consultora nacional o instituto de investigaciones o universidad, para implementación de prueba piloto del curriculum académico. Determinación de Línea de Base del TEI</i>	220,000.00	SD	Ex-ante	100%	0%	NO	Julio 2011	Diciembre 2011	Pendiente	
4.27	Consultoría 27 <i>Contratación de una Universidad o Instituto de investigación para la aplicación del TEI a ño 3 de ejecución del Programa.</i>	15,000.00	SD	Ex-ante	100%	0%	NO	Octubre 2012	Diciembre 2012	Pendiente	
4.28	Consultoría 28 <i>Contratación de una Universidad o Instituto de investigación para la aplicación del TEI a ño 4 de ejecución del Programa.</i>	15,000.00	SD	Ex-ante	100%	0%	NO	Octubre 2013	Diciembre 2013	Pendiente	
4.29	Consultoría 29 <i>Firma consultora nacional para elaboración de estudio para implementación de la Unidad de Estudios e Información sobre Transparencia y Corrupción.</i>	30,000.00	SBCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Julio 2010	Diciembre 2010	Pendiente	
4.30	Consultoría 30 <i>Contratación de personal para la Unidad de Estudios e Información sobre Transparencia y Corrupción.</i>	108,768.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	Marzo 2011	Abril 2013	Pendiente	4 Investigadores para la Unidad de Estudios e Información sobre Transparencia y Corrupción. (cada profesional tendrá un contrato total por 27.192 USD por 2 años)
4.31	Consultoría 31 <i>Firma consultora nacional para la elaboración de Línea de Base y desarrollo de la Agenda de Investigación.</i>	240,000.00	SD	Ex-ante	100%	0%	NO	Julio 2010	Septiembre 2011	Pendiente	
4.32	Consultoría 32 <i>Firma consultora nacional para desarrollo de Portal Inteligente de acceso a datos sobre corrupción.</i>	45,460.84	SBCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Abril 2012	Abril 2013	Pendiente	
4.33	Consultoría 33 <i>Firma consultora nacional para el diseño de la Estrategia de Comunicación sobre integridad y lucha contra la corrupción y producción visual.</i>	90,000.00	SBCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Octubre 2011	Septiembre 2012	Pendiente	
4.34	Consultoría 34 <i>Contratación de Institución académica para la aplicación de encuesta de ética e integridad (EEI).</i>	30,000.00	SD	Ex-ante	100%	0%	NO	Enero 2014	Mayo 2014	Pendiente	
4.35	Consultoría 35 <i>Firma consultora nacional para el diseño de la Estrategia de capacitación sobre transparencia para los servidores públicos y actores sociales y aplicación del TEIS.</i>	80,000.00	SBCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Julio 2010	Mayo 2012	Pendiente	
4.36	Consultoría 36 <i>Firma consultora nacional para la evaluación de la implementación de la estrategia de capacitación.</i>	20,000.00	SBCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Enero 2013	Mayo 2013	Pendiente	

No. Ref. (1)	Categoría y descripción del contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (USD)	Método de Adquisición (2)	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (SI/NO) (3)	Fechas Estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado). (4)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
4.37	Consultoría 37 Contratación del personal para la Unidad de Capacitación.	81,576.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	Noviembre 2010	Diciembre 2012	Pendiente	
4.38	Consultoría 38 Consultoría individual nacional para Jefe de la Unidad del Programa y Monitoreo.	72,240.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	Mayo 2010	Julio 2014	Pendiente	Condición previa para el primer desembolso. Financiamiento retroactivo.
4.39	Consultoría 39 Consultoría individual nacional para Técnico en Ejecución y Monitoreo Componente 1	61,182.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	Noviembre 2010	Julio 2014	Pendiente	Condición previa para el primer desembolso. Financiamiento retroactivo.
4.40	Consultoría 40 Consultoría individual nacional para Técnico en Ejecución y Monitoreo Componente 2	61,182.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	Noviembre 2010	Julio 2014	Pendiente	Condición previa para el primer desembolso. Financiamiento retroactivo.
4.41	Consultoría 41 Consultoría individual nacional para Técnico en Ejecución y Monitoreo Componente 3	67,980.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	Mayo 2010	Julio 2014	Pendiente	Condición previa para el primer desembolso. Financiamiento retroactivo.
4.42	Consultoría 42 Consultoría individual nacional para Especialista Administrativo-Financiero UCPP.	27,192.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	Mayo 2010	Julio 2012	Pendiente	Condición previa para el primer desembolso. Financiamiento retroactivo.
4.43	Consultoría 43 Consultoría individual nacional para Especialista Contable.	67,980.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	Mayo 2010	Julio 2014	Pendiente	Condición previa para el primer desembolso. Financiamiento retroactivo.
4.44	Consultoría 44 Consultoría individual nacional para Especialista Financiero.	61,182.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	Mayo 2010	Diciembre 2013	Pendiente	Condición previa para el primer desembolso. Financiamiento retroactivo.
4.45	Consultoría 45 Firma nacional para Auditoría Contable y Financiera del Programa.	100,000.00	SBCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Mayo 2010	Julio 2014	Pendiente	Condición previa para el primer desembolso. Financiamiento retroactivo.
4.46	Consultoría 46 Firma consultora nacional para el desarrollo de la metodología de Evaluación del Programa.	20,000.00	SBCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Febrero 2010	Diciembre 2010	Pendiente	
4.47	Consultoría 47 Firma consultora nacional para la Evaluación Final del Programa.	32,000.00	SBCC	Ex-ante	100%	0%	NO	Diciembre 2013	Julio 2014	Pendiente	

Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, estos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría "Construcción de Escuelas", el valor total estimado en USD 20 millones y una explicación en la columna comentarios: "Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de USD 100.000, 00 cada una a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un periodo de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008".

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional, LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contratación a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPF: Contrataciones en Prestamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción - Propiedad - Operación / Construcción - Operación - Transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.

2

Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.

Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCI: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

4 Se utilizara la columna de Status para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.