

**ANEXO III**  
**RESUMEN DEL PLAN DE ADQUISICIONES 2010 - 2014**

Categoría y descripción del contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición ( en miles USD)	Método de Adquisición	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
			BID %	Local / Otro %	
<b>Bien 1</b>	145.60	LPN	100%	0%	Pendiente
Adquisición de equipos informáticos para 130 ARCES					
<b>Bien 2</b>	72.80	LPN	100%	0%	Pendiente
Adquisición de mobiliarios de oficina para 130 ARCES.					
<b>Bien 3</b>	909.00	LPI	100%	0%	Pendiente
Adquisición e instalación de Kioscos en 30 oficinas provinciales y 7 cantonales.					
<b>Bien 4</b>	2,163.00	LPI	72%	28%	Pendiente
Adquisición de equipos informáticos para 100 unidades móviles de las brigadas, 157 agencias cantonales.					
<b>Bien 5</b>	3,140.00	LPI	42%	58%	Pendiente
Adquisición de mobiliario de oficinas para 157 agencias cantonales.					
<b>Bien 6</b>	1,355.00	LPI	30%	70%	Pendiente
Adquisición de unidades de registro y enrolamiento para 157 agencias cantonales.					
<b>Bien 7</b>	376.00	LPN	100%	-	Pendiente
Adquisición de redes especiales y equipamiento para 157 agencias cantonales.					
<b>Bien 8</b>	3,903.00	LPI	100%	-	Pendiente
Adquisición de equipamientos para la ampliación de la plataforma tecnológica: (i) Servidores, (ii) PCs, (iii) portables.					
<b>Bien 9</b>	4,130.00	LPI	100%	-	Pendiente
Adquisición de equipamientos para la ampliación de la plataforma tecnológica: (i) Impresoras multifunción, (ii) copiadoras multifunción, (vi) scanner de alta velocidad, (vii) UPS.					
<b>Bien 10</b>	22.00	CP	100%	-	Pendiente
Adquisición e implementación de aplicación informática para Atención al Usuario Interno (HELP DESK).					
<b>Bien 11</b>		LPN	100%		Pendiente

Adquisición e implementación de aplicación informática para la administración y monitoreo de redes.	56.00			-	
<b>Bien 12</b>					
Adquisición e implementación de aplicación informática para la administración de transportes.	33.00	CP	100%	-	Pendiente
<b>Bien 13</b>					
Adquisición e implementación de aplicación informática para intranet.	22.00	CP	100%	-	Pendiente
<b>Bien 14</b>					
Adquisición de gavetas, estanterías para creación de archivo central institucional.	1,410.00	LPI	100%	-	Pendiente
<b>Bien 15</b>					
Adquisición de ampliación de Servidores para gestionar los sistemas administrativos y la plataforma de servicios electrónicos.	13.00	CP	100%	-	Pendiente
<b>Bien 16</b>					
Adquisición de hardware para seguridades.	233.00	LPN	100%	-	Pendiente
<b>Bien 17</b>					
Adquisición de una central telefónica IP para cobertura nacional.	1,120.00	LPI	100%	-	Pendiente
<b>Bien 18</b>					
Adquisición de equipos para zonas WIFIs.	8.00	CP	100%	-	Pendiente
<b>Bien 19</b>					
Adquisición de Servicio de Digitalización	12,500.00	LP	100%		En Tramite
<b>Bien 20</b>					
Adquisición de relojes biométricos.	201.00	LPN	100%	-	Pendiente
<b>Bien 21</b>					
Adquisición de mobiliarios para Obra Ambato	500.00	LPN	100%	-	Pendiente
<b>Obra 1</b>					
Obra 1 - Cuenca (remodelación)	1,855.68	LPN	100%	0%	Pendiente
<b>Obra 2</b>					
Obra 2 - Azogues (remodelación).	1,605.12	LPN	100%	0%	Pendiente
<b>Obra 3</b>					
Obra 3 - Ibarra (remodelación)	1,683.84	LPN	100%	0%	Pendiente
<b>Obra 4</b>					
Obra 4 - Tulcán (obra nueva)	1,440.00	LPN	100%	0%	Pendiente
<b>Obra 5</b>					
Obra 5 - Quevedo (remodelación)	1,774.08	LPN	100%	0%	Pendiente
<b>Obra 6</b>					
		LPN	100%	0%	Pendiente

Obra 6 - Milagro (obra nueva)	1,891.20				
<b>Obra 7</b>		LPN	100%	0%	Pendiente
Obra 7 - Babahoyo (obra nueva)	2,047.68				
<b>Obra 8</b>		LPN	100%	0%	Pendiente
Obra 8 - Daule (obra nueva)	1,431.36				
<b>Obra 9</b>		LPN	100%	0%	Pendiente
Obra 9 - Guaranda (remodelación)	1,447.68				
<b>Obra 10</b>		LPN	100%	0%	Pendiente
Grupo 1 - Latacunga y Riobamba(2 remodelaciones)	2,826.00				
<b>Obra 11</b>		LPN	100%	0%	Pendiente
Grupo 2 - Manta y Chone (2 obras nuevas)	2,777.00				
<b>Obra 12</b>		LPN	100%	0%	Pendiente
Obra 10 - Portoviejo (remodelación)	1,857.00				
<b>Obra 13</b>		LPN	100%	0%	Pendiente
Obra 11 - Jipijapa (obra nueva)	1,620.00				
<b>Obra 14</b>		LPN	100%	0%	Pendiente
Obra 12 - Loja (remodelación)	1,687.68				
<b>Obra 15</b>		LPN	100%	0%	Pendiente
Grupo 3 - Santo Domingo y Zamora (2 obras nuevas)	2,223.36				
<b>Obra 16</b>		LPN	100%	0%	Pendiente
Grupo 4 - Tena y Puyo (1 obra nueva y 1 remodelación)	2,834.88				
<b>Obra 17</b>		LPN	100%	0%	Pendiente
Grupo 5 - Machala y Macas (1 obra nueva y 1 remodelación)	2,692.80				
<b>Obra 18</b>		LPN	100%	0%	Pendiente
Obra 12 - San Cristóbal (obra nueva)	957.00				
<b>Obra 19</b>		LPN	100%	0%	Pendiente
Obra 13 - Quito Norte (obra nueva)	1,521.60				
<b>Obra 20</b>		LPN	100%	0%	Pendiente
Grupo 6 - Obras de 20 agencias cantonales.	1,626.00				
<b>Obra 21</b>		LPN	45%	55%	Pendiente
Grupo 7 - Obras de 25 agencias cantonales.	2,033.00				
<b>Obra 22</b>		LPN	45%	55%	Pendiente
Grupo 8 - Obras de 25 agencias cantonales.	2,033.00				
<b>Obra 23</b>		LPN	45%	55%	Pendiente
Grupo 9 - Obras de 29 agencias cantonales.	2,358.00				
<b>Obra 24</b>		LPN	45%	55%	Pendiente
Grupo 10 - Obras de 29 agencias cantonales.	2,358.00				
<b>Obra 25</b>		LPN	45%	55%	Pendiente
Grupo 11 - Obras de 29 agencias cantonales.	2,358.00				

<b>Consultoría 1</b>					
Grupo 1 - Fiscalización de Obras : Cuenca, Azogues, Ibarra y Tulcán.	274.36	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 2</b>					
Grupo 2 - Fiscalización de Obras: Quevedo, Milagro, Babahoyo, Daule.	297.68	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 3</b>					
Fiscalización de Obra 8 - Guaranda (remodelación)	60.32	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 4</b>					
Fiscalización de Obras: Latacunga y Riobamba(2 remodelaciones)	117.68	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 5</b>					
Fiscalización de Obra: Manta, Chone, Portoviejo y Jipijapa.	260.56	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 6</b>					
Fiscalización de Obras : Loja, Santo Domingo y Zamora.	162.96	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 7</b>					
Fiscalización de Obras: Tena, Puyo, Machala y Macas.	181.04	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 8</b>					
Fiscalización de Obra 12 - San Cristóbal (obra nueva)	39.88	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 9</b>					
Fiscalización de Obra 13 - Quito Norte (obra nueva)	63.40	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 10</b>					
Fiscalización de obras de 157 agencias cantonales.	188.00	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 11</b>					
Contratación de firma consultora para el desarrollo e implementación de las aplicaciones para la usabilidad de la plataforma de servicios electrónicos.	420.00	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 12</b>					
Contratación de firma consultora para el desarrollo e implementación de aplicación informática para la gestión de seguridades lógicas.	392.00	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 13</b>					
Contratación de firma consultora para el desarrollo e implementación de una aplicación informática para el análisis de datos (data-warehouse/data- mining).	313.00	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 14</b>					
		SBCC	100%	0%	Pendiente

Contratación de Firma consultora para el desarrollo e implementación de una aplicación informática para capacitación.	67.00				
<b>Consultoría 15</b>					
Contratación de firma consultora para el desarrollo e implementación de una aplicación informática para la gestión documental.	89.00	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 16</b>					
Contratación de firma consultora para el desarrollo e implementación de una aplicación informática para inventario de activos fijos.	150.0	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 17</b>					
Contratación de firma consultora para la implementación de las recomendaciones provenientes de la adecuación institucional.	200.00	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 18</b>					
Contratación de una firma consultora para la elaboración del nuevo marco normativo.	100.00	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 19</b>					
Contratación de una firma consultora para la institucionalización de la Dirección Tecnológica del RCIC.	264.00	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 20</b>					
Contratación de una firma consultora para la elaboración de la normativa para la aplicación de la interoperabilidad interinstitucional.	39.00	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 21</b>					
Contratación de firma consultora para la elaboración de un Diagnostico Institucional de los RRHH de la RCIC.	130.00	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 22</b>					
Contratación de firma consultora para la elaboración del estudio y desarrollo del plan de implementación del estudio de brechas.	100.00	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 23</b>					
Capacitación para la racionalización de los RRHH.	162.00	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 24</b>					
		SBCC	100%	0%	Pendiente

Contratación de firma consultora para el estudio y desarrollo del plan de implementación de brechas de las nuevas políticas de RRHH.	75.00				
<b>Consultoría 25</b>					
Capacitación para reconversión productiva de los RRHH en el marco de la implementación de las recomendaciones del estudio de brechas.	300.00	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 26</b>					
Contratación de firma consultora para la elaboración de estrategias de comunicación interna.	100.00	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 27</b>					
Contratación de firma consultora para medir la calidad del servicio (encuestas)	224.00	SBCC	100%	0%	Pendiente
<b>Consultoría 28</b>					
Implementación de la estrategia de comunicación interna del RCIC.	500.00	SBCC	52%	28%	Pendiente
<b>Consultoría 29</b>					
Implementación de la estrategia de comunicación externa del RCIC.	2,716.00	SBCC	26%	37%	Pendiente