





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT				
Numéro(s) de Prêt(s):	2487/OC-EC	Montant Courant Approuvé:	78.000.000,00	Initial BID:	78.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	78.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	78.000.000,00	Cofinancement/Pays:	15.500.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	93.500.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	258

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Apr 15, 2011 Validé par le Représentant: Apr 19, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat: Cobertura de los servicios de la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación, mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Subregistro de nacimientos como porcentaje del total de nacimientos	Porcentaje	15,00	2011	P A	12,00
Inscripciones tardías en la Sierra	Porcentaje	39,40	2011	P A	30,00
Inscripciones tardías en la Costa	Porcentaje	47,40	2011	P A	40,00
Inscripciones tardías en al Región Insular	Porcentaje	30,10	2011	P A	25,00
Inscripciones tardías en las zonas no delimitadas	Porcentaje	60,20	2011	P A	55,00
Inscripciones tardías en la Amazonía	Porcentaje	61,80	2011	P A	55,00
Población mayor de 18 años con cédula de identidad	Porcentaje	74,00	2011	P A	95,00

Résultat: Atención al público en la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación, mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tiempo de espera para la entrega de certificado de nacimiento	Horas	8,00	2011	P A	2,00
Tiempo de espera para la entrega de cédula de identidad	Horas	4,00	2011	P A	3,00
Costo para obtención de certificado de los registros	Dólares	32,75	2011	P A	7,00
Costo para la obtención de cédula de identidad	Dólares	30,50	2011	P A	15,00

Résultat: Seguridad y confiabilidad de los documentos de identificación, mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Fraudes por emisión (o clonación) de tarjetas de crédito con cédulas de identidad falsas	fraudes	2.241,00	2011	P A	1.800,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Aumento de la cobertura de los servicios de la Dirección General del Registro Civil									
Agencias con infraestructura adecuada construidas	Agencias				14,00				18.762.608,00
Agencias remodeladas	Agencias				12,00				19.430.092,00
Oficinas cantonales y parroquiales construidas	Oficinas				157,00				7.484.836,00
Kioscos instalados para entrega de certificados	Kioscos				58,00				909.440,00
Brigadas móviles instaladas	Brigadas móviles				130,00				1.083.040,00
Agencias de Registro Civil en establecimientos de salud, instaladas	Agencias				123,00				218.400,00
Tarjetas para cédulas entregadas	Tarjetas				2.500.000,00				
Mejora de la calidad de la prestación de la DGRIC									
Modelo de atención al público implementado	Modelo				3,00				200.000,00
Borrador de la nueva ley elaborado	Documento				1,00				104.800,00
Aplicaciones informáticas en funcionamiento	aplicaciones				1,00				15.477.539,00
Plataforma tecnológica ampliada	Plataforma				1,00				9.248.425,00
Dirección de Gestión Tecnológica implementada	Dirección				1,00				264.320,00
Software para interoperabilidad interinstitucional implementado	Software				10,00				
Proceso de dimensionamiento institucional del recurso humano ejecutado	Porcentaje				100,00				180.750,00
Proceso de racionalización del recurso humano finalizado	Proceso				3,00				562.000,00
Política de recursos humanos implementada	Política				1,00				125.750,00
Plan de comunicación implementado	Plan				1,00				3.540.800,00
Monitoreo, evaluación, auditoría e imprevistos									
TOTAL									77.592.800,00