




Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS DE RON DÔNIA		
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM		
Número(s) de Préstamo:	2370/OC-BR	Monto Aprobado Actual: 6.231.000,00	BID Original: 6.231.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 6.231.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operación(es) Relacionada(s):	BR-X1005, BR-L1174, RG-P1400	Saldo: 6.231.000,00	Co-financiamiento/País: 692.000,00
Subtipo de Operación:	CLP - Proyecto que usa CCLIP (Linea de Credito Condicional Proyectos de Inversión)		Estimado Original: 6.923.000,00
			Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Mar 24, 2011 Validado por Representante de País: Apr 24, 2011



Progreso Acumulado al 2010



Resultados

Resultado: 1. Redução do custo da administração fazendária em relação à arrecadação própria.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Redução de custos da administração fazendária em relação à arrecadação própria	%	5,75	2008	P A						5,11	5,11

Resultado: 2. Disseminação de conhecimentos e boas prática

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
boas práticas incorporadas	Boas práticas		2009	P A		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Resultado: 3. Incremento do nível de arrecadação do ICMS

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Incremento real de arrecadação ao ano	%		2008	P A			0,50	0,75	1,00		1,00

Resultado: 4. Aumento do número de veículos fiscalizados nos Postos Fiscais de Candeias, Extrema e Vilhena

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Incremento no percentual de veículos fiscalizados nos postos fiscais por dia	%	0,70	2008	P A				3,00			3,00

Resultado: 5. Aumento percentual do volume de recuperação de créditos da dívida ativa

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Incremento percentual de recuperação de crédito da dívida ativa	%	0,83	2008	P A				1,00	1,20		1,20

Resultado: 6. Contratos da dívida pública do Estado controlados pela nova sistemática de programação financeira orçamentária, contábil e patrimonial, interna e externa, dentro das atribuições da SEFIN/RO.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Incremento no percentual de contratos	%		2008	P					60,00		60,00



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1240 - PROFISCO-Rondônia - Proyecto de Modernización de la Administración Tributaria
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 18/03/2011

da dívida pública controlados pelo Sistema Integrado				A							
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente I - GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA									
Modelo de sistemática de Planejamento, Desenvolvimento Organizacional, Monitoramento e Avaliação, normatizada, integrada e implantada em todas as unidades da SEFIN	Modelo				1,00				875.200,00
Modelo de Estudos Econômicos e Tributários institucionalizado e implementado. (diagnóstico, metodologia, processo de trabalho, sistema informatizado e estrutura organizacional)	Modelo				1,00				46.800,00
Programa de intercâmbio de troca de experiências e inovação estadual implantado	Gobiernos				1,00				165.000,00
Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL									
Modelo de Gestão Fiscal de Combate à Fraude e à Sonegação fiscal (diagnóstico da gestão fiscal, metodologia, processo de trabalhos, sistemas integrados e informatizados, treinamento e indicadores)	Sistemas				1,00				187.565,00
Grupo de Inteligência Fiscal para o combate ao crime tributário estruturado e implementado	Grupo				1,00				379.962,00
Modelo de infraestrutura dos Postos Fiscais de Vilhena, Extrema e Candeias modernizado	Modelo				1,00				1.208.000,00
Modelo de adequação à metodologia do Cadastro Nacional Sincronizado/REDESIM e aperfeiçoamento da infra-estrutura da Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER.	Modelo				1,00				186.419,00
Modelo de fortalecimento e ampliação do Sistema Público de Escrituração Digital	Modelo				1,00				11.999,00
Modelo de sistemática de recuperação de crédito revisada e modernizada - (metodologia, processos de trabalhos e sistemas informatizados)	modelo				1,00				98.794,00
Processo Virtual de Execução da Dívida Ativa implantado na Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado e integrado com a Secretaria de Finanças do Estado e o Tribunal de Justiça do Estado.	Processo				1,00				118.262,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1240 - PROFISCO-Rondônia - Proyecto de Modernización de la Administración Tributaria
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 18/03/2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO									
Nova sistemática de programação financeira, orçamentária e patrimonial, interna e externa, dentro das atribuições da SEFIN e RO desenvolvida e implantada.	Sistemas				1,00				82.447,00
Modelo de sistemática de monitoramento e controle interno da SEFIN estruturado e implementada (metodologia, normatização, processos de trabalho, instrumentos, equipamentos e capacitação)	Modelo				1,00				39.553,00
Componente IV - GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS									
Programa de Educação Fiscal fortalecido e consolidado	Programa				1,00				132.368,00
Modelo de fortalecimento da gestão de banco de dados e sistemas (migração para a Plataforma Java/Oracle e adoção da Metodologia de Desenvolvimento em nível equivalente a CMMI)	Modelo				1,00				824.376,00
Modelo de Certificação Digital para servidores internos e para contribuintes, implantada.	Modelo				1,00				298.250,00
Modelo de Backbone da SEFIN estruturado para tecnologia de fibra óptica.	Modelo				1,00				33.264,00
Modelo de fortalecimento do ambiente de segurança da base de dados e dos equipamentos SEFIN (sala cofre implantada).	Modelo				1,00				1.599.000,00
Criação e implantação da Escola Fazendária	Escola				1,00				342.099,00
Outros									
TOTAL									6.629.358,00