




Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA		
Sector:	HEALTH-HEALTH PROGRAMS		
Número(s) de Préstamo:	2431/OC-EC	Monto Aprobado Actual:	100.000.000,00
Etapa:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 100.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operación(es) Relacionada(s):	EC-T1214, RG-P1400	Saldo:	100.000.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Co-financiamiento/País:
			Estimado Original: 100.000.000,00
			Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Mar 25, 2011 Validado por Representante de País: Mar 25, 2011



Progreso Acumulado al 2010

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado: Oferta, cobertura y calidad de los servicios de salud mejoradas mediante fortalecimiento de la capacidad resolutive y articulación de las unidades operativas.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Unidades Operativas de Salud licenciadas.	Número	60,00	2009	P A	343,00
Cobertura (atenciones de prevención) de niños menores a 1 año aumentada.	%			P A	0,00
Cobertura (controles) de mujeres embarazadas aumentada.	%	61,00	2009	P A	80,00
Cobertura (atenciones de prevención) niños entre 1 a 5 años aumentada.	%	34,00	2009	P A	60,00
Unidades operativas con oferta de servicios ampliadas.	Número		2009	P A	90,00
Cobertura de parto institucional público aumentada.	%	52,00	2009	P A	62,00
Cobertura de vacunas (primera dosis pentavalente en el primer año de vida) aumentada.	Número	53.985,00	2009	P A	60.942,00
Parroquias de "alto riesgo" intervenidas por el Programa.	Número		2009	P A	124,00

Resultado: Sistema Integrado de Salud que comprende un sistema de información médica y de gestión del MSP fortalecido.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Población con atenciones registradas con la Historia Clínica sistematizada.	Número		2009	P A	451.758,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1. Fortalecimiento de los Servicios de Salud del MSP.									
Unidades Operativas, Puestos de Salud y Centros de Salud del primer nivel de atención construidas, rehabilitadas y equipadas.	Unidad				316,00				39.421.600,00
Hospitales Básicos Cantonales y del Día construidos o rehabilitados y equipados.	Unidad				27,00				43.531.000,00
Herramientas de Gestión Estratégica de Infraestructura Sanitaria desarrolladas e implementadas.	Unidad				2,00				1.035.100,00
Pilotos de Redes de Servicios implementados.	Unidad				3,00				1.128.400,00
Áreas de Salud con iniciativas de promoción de salud con enfoque intercultural.	Unidad				17,00				1.350.000,00
Personal médico y de apoyo capacitado en el nuevo modelo de atención integral.	Unidad				1.448,00				283.500,00
Egresados de los programas de formación en atención de primer y segundo nivel.	Unidad				684,00				2.238.100,00
Transporte de emergencia médica entregado y operando.	Unidad				27,00				1.600.000,00
Equipamiento para la estrategia de nutrición entregados.	Equipo				296,00				412.300,00
Componente 2. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Salud.									
Unidades de Salud con equipos de informática y sistemas de telecomunicaciones instalados y en operación.	Unidad				430,00				8.900.000,00
Sistema de referencia y contrareferencia desarrollado e implementado en los 3 pilotos.	Unidad				1,00				100.000,00
Administración y Evaluación.									
Seguimiento y Evaluaciones realizadas.	Unidad				4,00				1.000.000,00
TOTAL									101.000.000,00