





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA				
Sector:	HEALTH-HEALTH PROGRAMS				
Loan Number(s):	2431/OC-EC	Current Approved Amount:	100.000.000,00	Original IDB:	100.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	100.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	
Related Operation(s):	EC-T1214, RG-P1400	Balance:	100.000.000,00	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	100.000.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 25, 2011 Validated by Country Representative: Mar 25, 2011



Accumulated Progress as of 2010



Outcomes

Outcome: Oferta, cobertura y calidad de los servicios de salud mejoradas mediante fortalecimiento de la capacidad resolutive y articulación de las unidades operativas.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Unidades Operativas de Salud licenciadas.	Número	60,00	2009	P A	343,00
Cobertura (atenciones de prevención) de niños menores a 1 año aumentada.	%			P A	0,00
Cobertura (controles) de mujeres embarazadas aumentada.	%	61,00	2009	P A	80,00
Cobertura (atenciones de prevención) niños entre 1 a 5 años aumentada.	%	34,00	2009	P A	60,00
Unidades operativas con oferta de servicios ampliadas.	Número		2009	P A	90,00
Cobertura de parto institucional público aumentada.	%	52,00	2009	P A	62,00
Cobertura de vacunas (primera dosis pentavalente en el primer año de vida) aumentada.	Número	53.985,00	2009	P A	60.942,00
Parroquias de "alto riesgo" intervenidas por el Programa.	Número		2009	P A	124,00

Outcome: Sistema Integrado de Salud que comprende un sistema de información médica y de gestión del MSP fortalecido.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Población con atenciones registradas con la Historia Clínica sistematizada.	Número		2009	P A	451.758,00

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1. Fortalecimiento de los Servicios de Salud del MSP.									
Unidades Operativas, Puestos de Salud y Centros de Salud del primer nivel de atención construidas, rehabilitadas y equipadas.	Unidad				316,00				39.421.600,00
Hospitales Básicos Cantonales y del Día construidos o rehabilitados y equipados.	Unidad				27,00				43.531.000,00
Herramientas de Gestión Estratégica de Infraestructura Sanitaria desarrolladas e implementadas.	Unidad				2,00				1.035.100,00
Pilotos de Redes de Servicios implementados.	Unidad				3,00				1.128.400,00
Áreas de Salud con iniciativas de promoción de salud con enfoque intercultural.	Unidad				17,00				1.350.000,00
Personal médico y de apoyo capacitado en el nuevo modelo de atención integral.	Unidad				1.448,00				283.500,00
Egresados de los programas de formación en atención de primer y segundo nivel.	Unidad				684,00				2.238.100,00
Transporte de emergencia médica entregado y operando.	Unidad				27,00				1.600.000,00
Equipamiento para la estrategia de nutrición entregados.	Equipo				296,00				412.300,00
Componente 2. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Salud.									
Unidades de Salud con equipos de informática y sistemas de telecomunicaciones instalados y en operación.	Unidad				430,00				8.900.000,00
Sistema de referencia y contrareferencia desarrollado e implementado en los 3 pilotos.	Unidad				1,00				100.000,00
Administración y Evaluación.									
Seguimiento y Evaluaciones realizadas.	Unidad				4,00				1.000.000,00
TOTAL									101.000.000,00