

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
Modelo A – Para Proyectos Específicos

Información General

País: Guatemala.

Prestatario: FOMIN.

Ejecutor: Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT).

Nombre del Proyecto: Asistencia a Pequeñas y Medianas Empresas de Centroamérica sobre Requerimientos Técnicos de Acceso a Mercado Bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (RD-CAFTA).

Números del Proyecto y de la Carta Convenio: TC-03-04-02-1-RG. Contrato ATN/ME-10015-RG.

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

Contribuir a aumentar la competitividad de PYMEs Guatemaltecas del sector Agronegocios.

- **Componente I: Sensibilización y Coordinación Interinstitucional.**
 - **Subcomponente A: Sensibilizar sobre oportunidades generadas por RD-CAFTA para el acceso a mercados. El objetivo es difundir, en particular a PYMEs del sector agronegocios, los alcances y oportunidades abiertos por RD-CAFTA.**
 - **Subcomponente B: Desarrollo de proyectos conjuntos y coordinación con otras iniciativas. El objetivo es propiciar el aprovechamiento de las economías de escala y de aprendizaje.**
- **Componente II: Sistema de fortalecimiento de la oferta de servicios de consultoría sobre requerimientos técnicos de acceso a mercados.**
 - **Subcomponente A: Sistema de fortalecimiento de la oferta de servicios de consultoría sobre requerimientos técnicos de acceso a mercados. Este subcomponente responderá a las necesidades y demandas de formación de los oferentes de servicios técnicos para la superación de requerimientos no arancelarios críticos.**
 - **Subcomponente B: Gestión de la articulación de servicios y asesoría técnica sobre requerimientos no arancelarios de acceso a mercados. Este subcomponente responderá a las necesidades y demandas de las PYMEs en relación con el cumplimiento de requisitos técnicos críticos para lograr acceso a mercados externos.**

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: 20 septiembre 2006.

Fecha de firma de la Carta Convenio: 26 de abril del 2007.

Fecha estimada para el último desembolso: 26 de marzo del 2012.

A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las "Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco

Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-6), de febrero de 2006, y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-6) de febrero de 2006, y con lo establecido en la Carta Convenio y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Proyecto de Asistencia a Pequeñas y Medianas Empresas de Centroamérica sobre Requerimientos Técnicos de Acceso a Mercado Bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (RD-CAFTA) que cubre cincuenta y cuatro (54) meses de ejecución del Proyecto ha sido acordado entre el Banco y AGEXPORT. El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco. El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) 15 Avenida 14-72 Zona 13, Guatemala.

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet del Ejecutor www.export.com.gt. También se encuentra en la página Internet del Banco: [Información de Adquisiciones de Proyecto](#)

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones realizadas y por realizarse:

C.1) Adquisición de Bienes

Realizada:

Los Bienes que fueron adquiridos incluyen: 1 Computadora de escritorio, 1 computadora portátil y 1 archivo de persianas.

Las adquisiciones de Bienes para el proyecto se ejecutaron mediante el Método de Comparación de Precios.

C.2) Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría

Realizada:

1. *Dos (2) pasajes terrestres para dos (2) personas de dos (2) días en el año 2008)*
2. *Una (1) Contratación de servicios de impresión de documentos.*
3. *Reproducción de materiales técnicos para utilizar en los seminarios y talleres, y contratación de espacios en medios para convocar a los eventos.*

Por Realizar:

1. *Tres (3) pasajes terrestres para dos (2) personas de dos (2) días por un año.*
2. *Una (1) Contratación de servicios de impresión de documentos.*
3. *Reproducción de materiales técnicos para utilizar en los seminarios y talleres.*
4. *Realización de seminarios*
5. *Alquiler de vehículos*
6. *Taller de capacitación para el Mejoramiento del Control del Proceso- BCPS para PyMEs de alimentos*
7. *Servicio de alimentación para participantes del Taller de capacitación en Mejoramiento del Control del Proceso- Better Control Process School*
8. *Capacitación en BPA's a PyMEs de cardamomo*

C.3) Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen:

Componente 2:

Realizada

- *Treinta y tres (33) Consultorías de servicios profesionales para la elaboración de diagnósticos de Medidas No Arancelarias –MNA- de las PYMEs.*
- *Veintisiete (27) Consultorías de servicios profesionales para asistencia técnica para la implementación de mejoras en las PYMEs-Servicios de Acceso a Mercados*

Por Realizar:

Banco Interamericano de Desarrollo
División de Adquisiciones de Proyectos (DEV/PRM)

- *Quince (15) Consultorías de servicios profesionales para la elaboración de diagnósticos de Medidas No Arancelarias –MNA- de las PYMEs.*
- *Veinticinco (25) Consultorías de servicios profesionales para asistencia técnica para la implementación de mejoras en las PYMEs-Servicios de Acceso a Mercados.*

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando una Solicitud de Propuestas (SP) satisfactoria al Banco. En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Operaciones del Componente II Sistema de Fortalecimientos de la Oferta y de Articulación de la Oferta y Demanda de Servicios.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US\$50,000.00 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

Costos Operativos: los siguientes costos operativos serán financiados por el Banco:

Financiados

- *Consultoría de Coordinación Nacional (vigente)*
- *Consultoría Técnico-Especialista (vigente)*
- *Consultoría Secretaria del Programa (Vigente)*
- *Consultoría para la elaboración de la Línea de Base del Programa. (finalizada)*
- *Consultorías de servicios profesionales para la elaboración de diagnósticos de Medidas No Arancelarias –MNA- de las PYMEs. (vigente)*
- *Consultorías de servicios profesionales para asistencia técnica para la implementación de mejoras en las PYMEs-Servicios de Acceso a Mercados.*
- *Consultoría para la Evaluación Intermedia del Programa. (finalizada)*

Por Financiar

- *Consultoría de Coordinación Nacional.*
- *Consultoría Técnico-Especialista.*
- *Consultoría Secretaria del Programa*
- *Taller de capacitación para el Mejoramiento del Control del Proceso- BCPS para PyMEs de alimentos*
- *Capacitación en BPA´s a PyMEs de cardamomo*
- *Consultorías de servicios profesionales para la elaboración de diagnósticos de Medidas No Arancelarias –MNA- de las PYMEs.*
- *Consultorías de servicios profesionales para asistencia técnica para la implementación de mejoras en las PYMEs-Servicios de Acceso a Mercados.*
- *Una (1) auditoria*

Los costos operativos del proyecto financiados por el Banco se hacen y harán teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-6.

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo: Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos de la contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Programa a partir del 20 de septiembre de 2006 y hasta la fecha del presente Convenio (26 de abril de 2007), según Artículo Cuarto. Reembolso de Gastos con cargo a la Contribución de la Carta-Convenio.

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

Todos los contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente:

Proyecto : Asistencia a Pequeñas y Medianas Empresas de Centroamérica sobre Requerimientos Técnicos de Acceso a Mercado Bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (RD-CAFTA)

Números del Proyecto TC-03-04-02-1-RG y de la Carta Convenio ATN/ME-10015-RG

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde Enero 2011 hasta Diciembre 2011

No. de referencia ¹	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas Estimadas		Status ⁴ (Pendiente, en proceso, adjudicado cancelado)	Comentarios
					FOMIN %	Contra-partida %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
1.	Bienes										
	Bien 1	800	CP	Exante	100%		NO	Octubre 07	Diciembre 07	Adjudicado	
	o 1 computadora de escritorio	2000	CP	Exante	100%		NO	Octubre 07	Diciembre 07	Adjudicado	
	Bien 2										
o 1 computadora portátil	200	CP	Exante	100%		NO	Octubre 07	Diciembre 07	Adjudicado		
Bien 3											
o 1 Archivo Persiana											

¹ Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría "Construcción de Escuelas", el valor total estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008."

² **Bienes y Obras:** LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

³ Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

⁴ Se utilizará la columna "Estatus" para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

No. de referencia ¹	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas Estimadas		Status ⁴ (Pendiente, en proceso, adjudicado cancelado)	Comentarios
					FOMIN %	Contrapartida %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	2. Servicios Diferentes a Consultoría										
	Servicio 1 o 3 pasajes terrestres Internacionales.	1600	CP	Exante		100%	NO	Enero 11	Diciembre 11	Pendiente	*Alquiler de vehículos utilizados para realizar la presentación de resultados de Diagnósticos y AT a las PyMES
	Servicio 2 o 4 seminarios	2,500	CP	Exante	100%		NO	Enero 11	Diciembre 11	Pendiente	
	* Servicio 3 o 25 alquiler de vehículo	1,600	CP	Exante	100%		NO	Junio 2011	Diciembre 11	Pendiente	
	** Servicio 4 o Taller de capacitación en el Mejoramiento del Control del Proceso- Better Control Process School.	30,000	CP	Exante	90%	10%	NO	Julio 2011	Octubre 11	Pendiente	** Taller de capacitación en Mejoramiento del proceso productivo, impartido por una institución autorizada por Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (El paquete incluye honorarios de instructores, Manuales de BCPS, compra de material didáctico para los 30 participantes correspondientes a 10 empresas)
	*** Servicio 5 Servicio de alimentación para participantes del Taller de capacitación en Mejoramiento del Control del Proceso- Better Control Process School	2,500	CP	Exante	90%	10%	NO	Septiembre 2011	Septiembre 2011	Pendiente	Alimentación para 30 participantes del Taller de capacitación antes mencionado
	*** Servicio 6 Capacitación Teórica y Práctica en Buenas Prácticas de Manufactura PyMEs de cardamomo	63,000	CP	Exante	90 %	10 %	NO	Julio 2011	Febrero 12	Pendiente	*** Capacitación en BPA's a PyMEs de cardamomo (El paquete incluye honorarios de instructores, compra de material didáctico y alimentación para 115 grupos de productores con 25 integrantes cada grupo, los cuales corresponden a 33 empresas)

No. de referencia ¹	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Pre-calificación ³ (Si/No)	Fechas Estimadas		Status ⁴ (Pendiente, en proceso, adjudicado cancelado)	Comentarios
					FOMIN %	Contrapartida %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	3. Servicios de Consultoría										
	Consultoría 1										
	○ Consultoría de Coordinación Nacional.	33,600	CCIN	Exante	90%	10%	SI	Septiembre 10	Abril 11	Adjudicado	
	Consultoría 2										
	○ Consultoría Técnico-Especialista.	18,000	CCIN	Exante	70%	30%	SI	Mayo 10	Abril 11	Adjudicado	
	Consultoría 3										
	○ Consultoría Secretaria del programa	2,700	CCIN	Exante	100%	0%	SI	Septiembre 2011	15 Febrero 2012	Adjudicado	
	Consultoría 4*										
	○ Consultorías de servicios profesionales para la elaboración de Quince (15) diagnósticos de Medidas No Arancelarias –MNA- de las PYMEs y veinticinco (25) asistencias técnicas para la implementación de servicios de acceso a mercado, para mejoras en las PYMEs. (110 contratos)	82,500	CCIN	Exante	93%	7%	SI	Enero 11	Diciembre 11	En proceso y pendiente	*Este es un lote de 40 contratos para diagnósticos y asistencia técnica a PYMEs con valor promedio de US\$, 500 c/u por diagnóstico y US\$ 3,000 c/u para asistencias técnicas a ser adjudicados individualmente a Consultores Registrados en el Directorio de Técnicos del Programa – DIRTAM-
	Consultoría 5										
	○ Auditoría	10,000	SBMC	Exante	100%		SI	Enero 11	Diciembre 11	Pendiente	

Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco

Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones

AGEXPORT será el responsable de efectuar las adquisiciones del proyecto. El Banco evaluó la capacidad del Ejecutor para implementar las acciones de adquisiciones y determinó que el riesgo total del proyecto asociado a la gestión de las adquisiciones es medio.

Las deficiencias importantes identificadas así como las acciones correctivas acordadas se resumen a continuación:

Deficiencias	Acción Correctiva	Fecha para su Cumplimiento	Comentarios
Actualización de las nuevas políticas de adquisiciones del Banco	<ul style="list-style-type: none">• Capacitación sobre las nuevas políticas• Participación en los talleres de refuerzo en temas de adquisiciones que la Representación programa periódicamente	<ul style="list-style-type: none">• Año 2011• Año 2011	

Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones

Además de las revisiones ex-ante el Banco efectuará revisiones ex-post de las adquisiciones cada 12 meses. La frecuencia de las revisiones ex-post y los umbrales establecidos para la revisión ex-ante de los contratos son consistentes con la evaluación de capacidad efectuada. Estos umbrales y la frecuencia de las revisiones ex-post podrán ajustarse, como parte de las actualizaciones y revisiones del Plan de Adquisiciones, de acuerdo con el desempeño del Ejecutor y el avance en la adopción de las medidas correctivas descritas.