





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS DE RONDÔNIA				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM				
Numéro(s) de Prêt(s):	2370/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	6.231.000,00	Initial BID:	6.231.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	6.231.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	90,00
Opération(s) Connexe(s):	BR-X1005, BR-L1174, RG-P1400	Solde:	6.231.000,00	Cofinancement/Pays:	692.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	6.923.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Sep 23, 2011
		Validé par le Représentant: Sep 28, 2011



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat: 1. Custo da administração fazendária reduzido em relação à arrecadação própria.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Redução de custos da administração fazendária em relação à arrecadação própria	%	5,75	2008	P A						5,11	5,11

Résultat: 2. Conhecimentos e boas prática disseminados

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
boas práticas	Boas práticas		2009	P A		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Résultat: 3. Nível de arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) incrementado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Incremento real de arrecadação ao ano	%		2008	P A			0,50	0,75	1,00		1,00

Résultat: 4. Fiscalizações realizadas nos Postos Fiscais de Candeias, Extrema e Vilhena incrementadas.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Incremento no percentual de veículos fiscalizados nos postos fiscais por dia	%	0,70	2008	P A				3,00			3,00

Résultat: 5. Percentual do volume de recuperação de créditos da dívida ativa incrementado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Incremento percentual de recuperação de crédito da dívida ativa	%	0,83	2008	P A				1,00	1,20		1,20

Résultat: 6. Contratos da dívida pública do Estado controlados pela nova sistemática de programação financeira orçamentária, contábil e patrimonial, interna e externa, dentro das atribuições da SEFIN/RO.

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1240 - PROFISCO-Rondônia - State of Rondônia Tax, Financial and Property
Administration
2011 1º período com fechamento em (30-Jun-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 16/09/2011

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Incremento no percentual de contratos da dívida pública controlados pelo Sistema Integrado	%		2008	P A					60,00		60,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Composante I - GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA									
1 - Modelo de sistemática de Planejamento, Desenvolvimento Organizacional, Monitoramento e Avaliação implantado em todas as unidades da SEFIN (Secretaria de Estado de Finanças)	Modelo				1,00	218.800,00			875.200,00
2 - Modelo institucionalizado de Estudos Econômicos e Tributários implementado (diagnóstico, metodologia, processo de trabalho , sistema informatizado e estrutura organizacional)	Modelo				1,00				46.800,00
3 - Governo apoiado mediante Programa de intercâmbio de experiências e inovação estadual implantado	Gobiernos				1,00	41.250,00			165.000,00
Composante II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL									
4 - Modelo de Gestão Fiscal de Combate à Fraude e à Sonegação fiscal implantado (diagnóstico da gestão fiscal, metodologia, processo de trabalhos, sistemas integrados e informatizados, treinamento e indicadores)	Sistemas				1,00				187.565,00
5 - Grupo de Inteligência Fiscal para o combate ao crime tributário estruturado funcionando	Grupo				1,00				379.962,00
6 - Modelo de infraestrutura dos Postos Fiscais de Vilhena, Extrema e Candeias modernizado	Modelo				1,00	805.333,00			1.208.000,00
7 - Modelo de adequação à metodologia do Cadastro Nacional Sincronizado/REDESIM implementado com o aperfeiçoamento da infraestrutura da Junta Comercial do Estado de Rondônia (JUCER)	Modelo				1,00				186.419,00
8 - Modelo de fortalecimento e ampliação do Sistema Público de Escrituração Digital implantado	Modelo				1,00				11.999,00
9 - Modelo de sistemática de recuperação de crédito modernizado (metodologia, processos de trabalhos e sistemas informatizados)	modelo				1,00				98.794,00

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1240 - PROFISCO-Rondônia - State of Rondônia Tax, Financial and Property Administration
2011 1º período com fechamento em (30-Jun-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement

Dernière Mise à Jour: 16/09/2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
10 - Processo Virtual de Execução da Dívida Ativa integrado com a Secretaria de Finanças do Estado e o Tribunal de Justiça do Estado implantado na Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado e .	Processo				1,00				118.262,00
Componente III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO									
11 - Sistemática de programação financeira, orçamentária e patrimonial, interna e externa, dentro das atribuições da SEFIN/RO implantada.	Sistemas				1,00				82.447,00
12 - Modelo de sistemática de monitoramento e controle interno da SEFIN (Secretaria de Estado de Finanças) implementado (metodologia, normatização, processos de trabalho, instrumentos, equipamentos e capacitação)	Modelo				1,00				39.553,00
Componente IV - GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS									
13 - Programa de Educação Fiscal consolidado	Programa				1,00				132.368,00
14 - Modelo de fortalecimento da gestão de banco de dados e sistemas implementado (migração para a Plataforma Java/Oracle e adoção da Metodologia de Desenvolvimento em nível equivalente a CMMI)	Modelo				1,00	659.501,00			824.376,00
15 - Modelo de Certificação Digital para servidores internos e para contribuintes implantado	Modelo				1,00				298.250,00
16 - Modelo de Backbone da SEFIN (Secretaria de Estado de Finanças) estruturado para tecnologia de fibra óptica.	Modelo				1,00				33.264,00
17 - Modelo de fortalecimento do ambiente de segurança da base de dados e dos equipamentos SEFIN implantado (sala cofre implantada)	Modelo				1,00	799.500,00			1.599.000,00
18 - Escola Fazendária implantada	Escola				1,00				342.099,00
Outros									
TOTAL						2.524.384,00			6.629.358,00