





Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT				
Número da Operação:	2487/OC-EC	Atual:	78.000.000,00	Original BID:	78.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	26.000.000,00	Corrente BID:	78.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	33,33	Pari-passu:	83,00
Operação Relacionada:		Saldo:	52.000.000,00	Cofinanciamento/País:	15.500.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	93.500.000,00
				Período de Amortização (meses):	258

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 27-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 28-sep-2012



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado: Cobertura de los servicios de la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación, mejorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Subregistro de nacimientos como porcentaje del total de nacimientos	Porcentaje	85.00	2006	P A	88.00
Inscripciones tardías en la Sierra	Porcentaje	20.90	2011	P A	11.90
Inscripciones tardías en la Costa	Porcentaje	21.50	2011	P A	14.10
Inscripciones tardías en al Región Insular	Porcentaje	30.50	2011	P A	25.40
Inscripciones tardías en las zonas no delimitadas	Porcentaje	60.20	2011	P A	55.00
Inscripciones tardías en la Amazonía	Porcentaje	61.80	2011	P A	55.00
Población mayor de 18 años con cédula de identidad	Porcentaje	99.00	2011	P A	100.00
Tarjetas para cédulas entregadas	Persons	800,000.00	2011	P A	7,000,000.00

Resultado: Atención al público en la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación, mejorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Tiempo de espera para la entrega de certificado de nacimiento	Horas	3.00	2011	P A	1.00
Tiempo de espera para la entrega de cédula de identidad	Horas	2.25	2011	P A	1.25
Costo para obtención de certificado de los registros	Dólares	5.00	2011	P A	3.00
Costo para la obtención de cédula de identidad	Dólares	5.00	2011	P A	3.00

Resultado: Seguridad y confiabilidad de los documentos de identificación, mejorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Fraudes por emisión (o clonación) de tarjetas de crédito con cédulas de identidad falsas	fraudes	2,241.00	2011	P A	1,800.00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Aumento de la cobertura de los servicios de la Dirección General del Registro Civil									
Agencias con infraestructura adecuada construidas	Agencias	10,00	4,00		14,00	15.098.950,00	3.896.249,00		18.762.608,00
Agencias remodeladas	Agencias		3,00		9,00				1.405.116,59
Oficinas cantonales y parroquiales construidas	Oficinas	81,00			157,00	11.404.799,39	2.510.320,00		9.396.152,39
Kioscos instalados para entrega de certificados	Kioscos				58,00				909.440,00
Brigadas móviles instaladas	Brigadas móviles		179,00		130,00				83.040,00
Agencias de Registro Civil en establecimientos de salud, instaladas	Agencias		6,00		123,00				218.400,00
Mejora de la calidad de la prestación de la DGRCIC									
Modelo de atención al público implementado	Modelo	15,00	7,00		3,00	240.591,50	2.188,00		255.904,50
Borrador de la nueva ley elaborado	Documento								104.800,00
Aplicaciones informáticas en funcionamiento	aplicaciones				1,00	365.000,00	81.683,00		15.477.539,00
Plataforma tecnológica ampliada	Plataforma				1,00	720.000,00			9.248.425,00
Dirección de Gestión Tecnológica implementada	Dirección				1,00				264.320,00
Software para interoperabilidad interinstitucional implementado	Software				10,00				
Proceso de dimensionamiento institucional del recurso humano ejecutado	Porcentaje				100,00		10.350,00		180.750,00
Proceso de racionalización del recurso humano finalizado	Proceso	3,00			3,00	80.000,00			562.000,00
Política de recursos humanos implementada	Política				1,00				125.750,00
Plan de comunicación implementado	Plan	1,00			1,00	359.408,50			3.540.800,00
Adquisición y suministros de tarjetas	Tarjetas	7.000.000,00	3.000.000,00		7.000.000,00	16.950.000,00	5.999.997,00		16.950.000,00
Monitoreo, evaluación, auditoría e imprevistos									
TOTAL						45.218.749,39	12.500.787,00		77.485.045,48