




Relatório Resumido


Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	SERVICIO NACIONAL SANEAMIENTO AMBIENTAL		
Setor:	WATER AND SANITATION		
Número da Operação:	GRT/WS-12513-PR	Atual:	40.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	6.622.410,75
Tipo Operação:	SFW - SFW	% Desembolsado:	16,56
Operação Relacionada:	PR-L1022	Saldo:	33.377.589,25
Subtipo de Operação:	IGR - Empréstimos de inversão	Original BID:	40.000.000,00
		Corrente BID:	40.000.000,00
		Pari-passu:	83,00
		Cofinanciamento/País:	8.000.000,00
		Original Estimado:	48.000.000,00
		Período de Amortização (meses):	

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	Nenhum () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 26-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 26-sep-2012



Progresso Acumulado até 2012

Progresso Acumulado





RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO
PR-X1003 - Water and Sanitation Program for Rural and Indigenous Communities (PAYSRI)
2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB
Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 18/05/2012

Resultados

- Não há informação disponível



RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO
PR-X1003 - Water and Sanitation Program for Rural and Indigenous Communities (PAYSRI)
2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB
Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 18/05/2012

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

- Não há informação disponível