




Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO		
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS		
Numéro(s) de Prêt(s):	2752/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	23.910.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	Initial BID: 23.910.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	Courant BID: 23.910.000,00
Opération(s) Connexe(s):	BR-L1043, BR-T1119, BR-T1225, RG-P1478	Solde:	23.910.000,00
Sous-Type de l'Opération:	GCR - Global Credit Operation		Pari Passu: 50,00
			Cofinancement/Pays: 150.000.000,00
			Estimation Initiale: 173.910.000,00
			Période d'Amortissement (mois):

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 28-sep-2012
		Validé par le Représentant: 01-oct-2012



Progrès Cumulé à 2012



RAPPORT DE SUIVI

BR-L1187 - PROCIDADES - Novo Hamburgo
2012 1^o período con cierre al (30-sept.-2012)



Résultats

Résultat: Áreas Urbanas de la Ciudad Revitalizada Urbanística y Ambientalmente

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Satisfacción de los usuarios con el Área Central de la ciudad de NH	%	68.50	2010	P				73.60		73.60
Visitantes en la Fundación Scheffel	Visitantes/Año	6,229.00	2010	A				8,046.00		8,046.00
Visitantes en la Casa Schmitt Presser	Visitantes/Año	5,220.00	2010	P				6,742.00		6,742.00
Visitantes en la Casa Lar das Meninas	Visitantes/Año		2010	A				6,000.00		6,000.00
Visitantes del Parcão	Visitantes/Año	32,500.00	2010	P				49,484.00		49,484.00
				A						

Résultat: Dessarrollo Económico Sostenible del Municipio Promovido

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Empresas adheridas y utilizando el PES 1	Empresas		2010	P				20.00		20.00
Empresas adheridas y utilizando el PES 2	Empresas		2010	A				40.00		40.00
				P						
				A						

Résultat: Criminalidad Juvenil en los Barrios Carenciados Controlada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Tasa de homicidios en los barrios de Canudos y Santo Afonso.	Homicidios/100mil habitantes	89.00	2010	P				62.00		62.00
				A						

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Revitalización Urbana									
Requalificação da sub-bacia do Arroio Pampa (Trecho Sul)	Km				1,90				9.857.000,00
Famílias reubicadas	Famílias				41,00				2.038.000,00
Reurbanização do Bairro Vila Kliping	Km				1,50				6.004.000,00
Reurbanização do Bairro Getúlio Vargas	Km				2,60				3.714.000,00
Revitalização da Área Central, do Centro Histórico Hamburgo Velho (CHHV) e da Ligação entre o CHHV e a Área Central	Km				3,80				8.785.000,00
Edifício histórico Casa Lar das Meninas restaurado	Edifício				1,00				1.291.000,00
Consolidação do Parque Municipal Henrique Luís Roessler - Parcão	Km				1,70				1.714.000,00
Desarrollo Económico Local									
Proyecto Urbanístico del Centro de Inovación y Tecnología (CIT) elaborado	Proyecto				1,00				1.438.000,00
Plan del Distrito Industrial (Proyectos básicos, urbanismo y ejecutivo) elaborado.	Plan				1,00				471.000,00
Plano Estratégico integrado comércio, turismo e serviços	Plano				1,00				236.000,00
Implementação do Plano de Comunicação e Marketing do DEL	Plano				1,00				141.000,00
Centro Incubador de Negócios	Centro				1,00				471.000,00
Dinamização do Setor TI	Setor				1,00				141.000,00
Atração e incentivo de empresas inovadoras e apoio ao desenvolvimento tecnológico	Empresa				1,00				849.000,00
Reconcepção de Cursos Profissionalizantes e de Capacitação	Cursos								71.000,00
Reestruturação Organizacional SEDETUR e Capacitação Técnica	Unidade				1,00				71.000,00
Desenho e Implementação do Observatório de Novo Hamburgo	Observatório				1,00				236.000,00
Prevención de la Violencia									
Foro Municipal de Seguridad para la validación y seguimiento del Plan constituido.	Foro				1,00				7.000,00
Plan Municipal de Seguridad Pública elaborado	Plan				1,00				7.000,00
Proyecto de apoyo socioeducativo, técnico-profesional, recreativo, deportivo y de formación en valores para jóvenes elaborado	Proyecto				1,00				203.000,00
Diagnóstico e plano de qualificação de problemas da Rede Sócio-Assistencial	Plano				1,00				11.000,00

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1187 - PROCIDADES - Novo Hamburgo
2012 1º período con cierre al (30-sept.-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 28/09/2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Proyecto de fortalecimiento de servicios de solución de conflictos elaborado	Proyecto				1,00				189.000,00
Centro de Referência	Centro				1,00				137.000,00
Vale Transporte para os Diversos Projetos	Projetos								197.000,00
Material para Capacitação para os vários projetos	Projetos								314.000,00
Vale Mediadores para o Projeto Solução de Conflitos	Projeto				1,00				51.000,00
Equipamentos para Esporte e Lazer	Equipamentos								91.000,00
Diagnóstico sobre drogas	Diagnóstico				1,00				11.000,00
Capacitação das equipes multidisciplinares crack	Equipes								11.000,00
Diagnóstico de currículos e elaboração de novos	Diagnóstico				1,00				6.000,00
Criação de Disque Denúncia	Unidade				1,00				23.000,00
Capacitação dos Conselheiros Tutelares	Capacitação								14.000,00
Qualificação da Delegacia da Mulher	Unidade				1,00				23.000,00
Projeto Mulheres da Paz	Projeto				1,00				346.000,00
Observatorio de crimen y de la violencia implantado	Observatório				1,00				171.000,00
Informe del Observatorio elaborado	Nº Projetos				2,00				37.000,00
Gestão do Programa									
Gerenciamento e Supervisão	N/A								4.660.000,00
Contingências	N/A								3.783.000,00
TOTAL									47.820.000,00