





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT				
Numéro(s) de Prêt(s):	2487/OC-EC	Montant Courant Approuvé:	78.000.000,00	Initial BID:	78.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	26.000.000,00	Courant BID:	78.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	33,33	Pari Passu:	83,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	52.000.000,00	Cofinancement/Pays:	15.500.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	93.500.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	258

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 27-sep-2012
		Validé par le Représentant: 28-sep-2012



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat: Cobertura de los servicios de la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación, mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Subregistro de nacimientos como porcentaje del total de nacimientos	Porcentaje	85.00	2006	P A	88.00
Inscripciones tardías en la Sierra	Porcentaje	20.90	2011	P A	11.90
Inscripciones tardías en la Costa	Porcentaje	21.50	2011	P A	14.10
Inscripciones tardías en al Región Insular	Porcentaje	30.50	2011	P A	25.40
Inscripciones tardías en las zonas no delimitadas	Porcentaje	60.20	2011	P A	55.00
Inscripciones tardías en la Amazonía	Porcentaje	61.80	2011	P A	55.00
Población mayor de 18 años con cédula de identidad	Porcentaje	99.00	2011	P A	100.00
Tarjetas para cédulas entregadas	Persons	800,000.00	2011	P A	7,000,000.00

Résultat: Atención al público en la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación, mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tiempo de espera para la entrega de certificado de nacimiento	Horas	3.00	2011	P A	1.00
Tiempo de espera para la entrega de cédula de identidad	Horas	2.25	2011	P A	1.25
Costo para obtención de certificado de los registros	Dólares	5.00	2011	P A	3.00
Costo para la obtención de cédula de identidad	Dólares	5.00	2011	P A	3.00

Résultat: Seguridad y confiabilidad de los documentos de identificación, mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Fraudes por emisión (o clonación) de tarjetas de crédito con cédulas de identidad falsas	fraudes	2,241.00	2011	P A	1,800.00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Aumento de la cobertura de los servicios de la Dirección General del Registro Civil									
Agencias con infraestructura adecuada construidas	Agencias	10,00	4,00		14,00	15.098.950,00	3.896.249,00		18.762.608,00
Agencias remodeladas	Agencias		3,00		9,00				1.405.116,59
Oficinas cantonales y parroquiales construidas	Oficinas	81,00			157,00	11.404.799,39	2.510.320,00		9.396.152,39
Kioscos instalados para entrega de certificados	Kioscos				58,00				909.440,00
Brigadas móviles instaladas	Brigadas móviles		179,00		130,00				83.040,00
Agencias de Registro Civil en establecimientos de salud, instaladas	Agencias		6,00		123,00				218.400,00
Mejora de la calidad de la prestación de la DGRCIC									
Modelo de atención al público implementado	Modelo	15,00	7,00		3,00	240.591,50	2.188,00		255.904,50
Borrador de la nueva ley elaborado	Documento								104.800,00
Aplicaciones informáticas en funcionamiento	aplicaciones				1,00	365.000,00	81.683,00		15.477.539,00
Plataforma tecnológica ampliada	Plataforma				1,00	720.000,00			9.248.425,00
Dirección de Gestión Tecnológica implementada	Dirección				1,00				264.320,00
Software para interoperabilidad interinstitucional implementado	Software				10,00				
Proceso de dimensionamiento institucional del recurso humano ejecutado	Porcentaje				100,00		10.350,00		180.750,00
Proceso de racionalización del recurso humano finalizado	Proceso	3,00			3,00	80.000,00			562.000,00
Política de recursos humanos implementada	Política				1,00				125.750,00
Plan de comunicación implementado	Plan	1,00			1,00	359.408,50			3.540.800,00
Adquisición y suministros de tarjetas	Tarjetas	7.000.000,00	3.000.000,00		7.000.000,00	16.950.000,00	5.999.997,00		16.950.000,00
Monitoreo, evaluación, auditoría e imprevistos									
TOTAL						45.218.749,39	12.500.787,00		77.485.045,48