





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	Prefeitura do Municipio Sao Bernardo do Campo	Monto Aprobado Actual:	21.600.000,00	BID Original:	21.600.000,00
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID:	21.600.000,00
Número(s) de Préstamo:	2586/OC-BR	% Desembolsado:		Pari-passu:	50,00
Etapas:	Approved	Saldo:	21.600.000,00	Co-financiamiento/País:	21.600.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión			Estimado Original:	43.200.000,00
Operación(es) Relacionada(s):	BR-T1061, RG-P1442, BR-T1250			Período de Amortización (meses):	246
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica				

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 21-sep-2012 Validado por Representante de País: 28-sep-2012



Progreso Acumulado al 2012



Resultados
Resultado: Acceso aos serviços básicos de saúde ampliado e melhorado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Taxa de cobertura do Programa Estratégia Saúde da Família (ESF)	%	19.10	2010	P A	31.00	35.00	40.00		50.00
Taxa de Cobertura dos Agente Comunitário de Saúde	%	54.45	2010	P A	90.00	90.00	90.00		90.00
Média anual de Consultas Básicas por habitante	consultas/ano	1.60	2010	P A	1.70	2.10	2.40	2.50	2.50

Resultado: Sistema de Saúde municipal centrado na estratégia de atenção básica implementado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Cobertura de consultas médicas agendadas e consultas realizadas	%	96.00	2010	P A	96.00	95.00	93.00		90.00
Percentual de Unidades Básicas de Saúde com processo de territorialização concluída	%		2010	P A	100.00	100.00	100.00		100.00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Expansão e fortalecimento da atenção básica									
Producto 1: Unidades Básicas de Saúde em São Bernardo do Campo implantadas	Unidades Básicas de Saúde				3,00	73.192,26			5.164.358,44
Producto 2: Centros de Atendimento Psicossocial (CAPs) em São Bernardo do Campo implantados	Centros				5,00	1.134.741,60			7.186.360,56
Producto 3: Unidades Básicas de Saúde em São Bernardo reformadas	Unidades Básicas de Saúde	18,00	12,00		29,00	15.057.682,66	9.510.900,00		24.165.322,53
Producto 4: Equipamentos médicos para atenção Básica de Saúde instalados	Lotes de Equipamentos	18,00	12,00		29,00	1.708.713,33	981.629,00		2.355.913,33
Fortalecimento da Secretaria Municipal de Saúde									
Producto 5: Agentes comunitários de saúde e profissionais das equipes de saúde da família capacitados	Pessoas				260,00				333.333,33
Producto 6: Unidades Básicas de Saúde com agendamento eletrônico integradas a rede ambulatorial especializada de São Bernardo do Campo	Unidades Basicas de Saude	22,00	15,00		35,00	645.460,00	283.655,56		867.211,11
Producto 7: Profissionais do Setor de Saúde capacitados em gestão de serviços de Saúde	Pessoas	180,00			360,00	212.081,33			1.388.888,56
Outros									
Administração do Programa	N/A					92.682,36			1.088.611,80
Imprevistos	N/A								650.000,00
TOTAL						18.924.553,54	10.776.184,56		43.199.999,66