

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Número(s) de Préstamo:	2487/OC-EC
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	78.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	26.000.000,00
% Desembolsado:	33,33
Saldo:	52.000.000,00

Costo total y Fuente

BID Original:	78.000.000,00
Actual BID:	78.000.000,00
Pari-passu:	83,00
Co-financiamiento/País:	15.500.000,00
Estimado Original:	93.500.000,00
Período de Amortización (meses):	258




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Reformulación


Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: 27-sep-2012
Validado por Representante de País: 28-sep-2012



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado: Cobertura de los servicios de la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación, mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Subregistro de nacimientos como porcentaje del total de nacimientos	Porcentaje	85.00	2006	P A	88.00
Inscripciones tardías en la Sierra	Porcentaje	20.90	2011	P A	11.90
Inscripciones tardías en la Costa	Porcentaje	21.50	2011	P A	14.10
Inscripciones tardías en al Región Insular	Porcentaje	30.50	2011	P A	25.40
Inscripciones tardías en las zonas no delimitadas	Porcentaje	60.20	2011	P A	55.00
Inscripciones tardías en la Amazonía	Porcentaje	61.80	2011	P A	55.00
Población mayor de 18 años con cédula de identidad	Porcentaje	99.00	2011	P A	100.00
Tarjetas para cédulas entregadas	Persons	800,000.00	2011	P A	7,000,000.00

Resultado: Atención al público en la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación, mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Tiempo de espera para la entrega de certificado de nacimiento	Horas	3.00	2011	P A	1.00
Tiempo de espera para la entrega de cédula de identidad	Horas	2.25	2011	P A	1.25
Costo para obtención de certificado de los registros	Dólares	5.00	2011	P A	3.00
Costo para la obtención de cédula de identidad	Dólares	5.00	2011	P A	3.00

Resultado: Seguridad y confiabilidad de los documentos de identificación, mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Fraudes por emisión (o clonación) de tarjetas de crédito con cédulas de identidad falsas	fraudes	2,241.00	2011	P A	1,800.00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Aumento de la cobertura de los servicios de la Dirección General del Registro Civil									
Agencias con infraestructura adecuada construidas	Agencias	10,00	4,00		14,00	15.098.950,00	3.896.249,00		18.762.608,00
Agencias remodeladas	Agencias		3,00		9,00				1.405.116,59
Oficinas cantonales y parroquiales construidas	Oficinas	81,00			157,00	11.404.799,39	2.510.320,00		9.396.152,39
Kioscos instalados para entrega de certificados	Kioscos				58,00				909.440,00
Brigadas móviles instaladas	Brigadas móviles		179,00		130,00				83.040,00
Agencias de Registro Civil en establecimientos de salud, instaladas	Agencias		6,00		123,00				218.400,00
Mejora de la calidad de la prestación de la DGRCIC									
Modelo de atención al público implementado	Modelo	15,00	7,00		3,00	240.591,50	2.188,00		255.904,50
Borrador de la nueva ley elaborado	Documento								104.800,00
Aplicaciones informáticas en funcionamiento	aplicaciones				1,00	365.000,00	81.683,00		15.477.539,00
Plataforma tecnológica ampliada	Plataforma				1,00	720.000,00			9.248.425,00
Dirección de Gestión Tecnológica implementada	Dirección				1,00				264.320,00
Software para interoperabilidad interinstitucional implementado	Software				10,00				
Proceso de dimensionamiento institucional del recurso humano ejecutado	Porcentaje				100,00		10.350,00		180.750,00
Proceso de racionalización del recurso humano finalizado	Proceso	3,00			3,00	80.000,00			562.000,00
Política de recursos humanos implementada	Política				1,00				125.750,00
Plan de comunicación implementado	Plan	1,00			1,00	359.408,50			3.540.800,00
Adquisición y suministros de tarjetas	Tarjetas	7.000.000,00	3.000.000,00		7.000.000,00	16.950.000,00	5.999.997,00		16.950.000,00
Monitoreo, evaluación, auditoría e imprevistos									
TOTAL						45.218.749,39	12.500.787,00		77.485.045,48