





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Prefeitura do Municipio Sao Bernardo do Campo				
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES				
Loan Number(s):	2586/OC-BR	Current Approved Amount:	21.600.000,00	Original IDB:	21.600.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	21.600.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	50,00
Related Operation(s):	BR-T1061, RG-P1442, BR-T1250	Balance:	21.600.000,00	Co-Financing/Country:	21.600.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	43.200.000,00
				Amortization Period (months):	246

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 21-sep-2012 Validated by Country Representative: 28-sep-2012



Accumulated Progress as of 2012



Outcomes

Outcome:	Acesso aos serviços básicos de saúde ampliado e melhorado
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	End of project
Taxa de cobertura do Programa Estratégia Saúde da Família (ESF)	%	19.10	2010	P A	31.00	35.00	40.00		50.00
Taxa de Cobertura dos Agente Comunitário de Saúde	%	54.45	2010	P A	90.00	90.00	90.00		90.00
Média anual de Consultas Básicas por habitante	consultas/ano	1.60	2010	P A	1.70	2.10	2.40	2.50	2.50

Outcome:	Sistema de Saúde municipal centrado na estratégia de atenção básica implementado
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	End of project
Cobertura de consultas médicas agendadas e consultas realizadas	%	96.00	2010	P A	96.00	95.00	93.00		90.00
Percentual de Unidades Básicas de Saúde com processo de territorialização concluída	%		2010	P A	100.00	100.00	100.00		100.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Expansão e fortalecimento da atenção básica									
Produto 1: Unidades Básicas de Saúde em São Bernardo do Campo implantadas	Unidades Básicas de Saúde				3,00	73.192,26			5.164.358,44
Produto 2: Centros de Atendimento Psicossocial (CAPs) em São Bernardo do Campo implantados	Centros				5,00	1.134.741,60			7.186.360,56
Produto 3: Unidades Básicas de Saúde em São Bernardo reformadas	Unidades Básicas de Saúde	18,00	12,00		29,00	15.057.682,66	9.510.900,00		24.165.322,53
Produto 4: Equipamentos médicos para atenção Básica de Saúde instalados	Lotes de Equipamentos	18,00	12,00		29,00	1.708.713,33	981.629,00		2.355.913,33
Fortalecimento da Secretaria Municipal de Saúde									
Produto 5: Agentes comunitários de saúde e profissionais das equipes de saúde da família capacitados	Pessoas				260,00				333.333,33
Produto 6: Unidades Básicas de Saúde com agendamento eletrônico integradas a rede ambulatorial especializada de São Bernardo do Campo	Unidades Basicas de Saude	22,00	15,00		35,00	645.460,00	283.655,56		867.211,11
Produto 7: Profissionais do Setor de Saúde capacitados em gestão de serviços de Saúde	Pessoas	180,00			360,00	212.081,33			1.388.888,56
Outros									
Administração do Programa	N/A					92.682,36			1.088.611,80
Imprevistos	N/A								650.000,00
TOTAL						18.924.553,54	10.776.184,56		43.199.999,66