




Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Ministerio de Turismo de República Dominicana				
Sector:	SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM	DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT			
Loan Number(s):	2587/OC-DR	Current Approved Amount:	30.000.000,00	Original IDB:	30.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	750.000,00	Current IDB:	30.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	2,50	Pari-passu:	96,00
Related Operation(s):	DR-P1078, DR-T1075, RG-P1442	Balance:	29.250.000,00	Co-Financing/Country:	1.150.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	31.150.000,00
				Amortization Period (months):	222

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 10-dic-2012 Validated by Country Representative: 10-dic-2012



Accumulated Progress as of 2012



PROGRESS MONITORING REPORT

DR-L1035 - Tourism Development Program - Colonial City of Santo Domingo
2012 1º period with closure up to (30-sep-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
Last Update: 04/12/2012

Accumulated Progress



PROGRESS MONITORING REPORT


DR-L1035 - Tourism Development Program - Colonial City of Santo Domingo
2012 1° period with closure up to (30-sep-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 04/12/2012

Accumulated Progress



Outcomes

Outcome:	Incrementar el tiempo de permanencia y el gasto que realiza el turista en la CC
Comments:	La mejora y ampliación de la oferta turística de la CC incrementa el gasto medio diario en un 10,4% y la proporción de las visitas de más de un día en un 10%

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2016	End of project
Ingreso diario promedio por turista en la CC	US\$/persona y día	81.90	2011	P A	86.50	90.50	90.50
Turistas que realizan una visita breve (por un tiempo inferior a un día) a la CC	porcentaje	65.00	2011	P A	60.00	55.00	55.00
Aumento porcentual en los turistas que realizan una visita de más de un día	porcentaje		2011	P A	5.00	10.00	10.00

Outcome:	Aumentar los empleos que genera el turismo para la población local de SD
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2016	End of project
Número de dominicanos empleados en actividades turísticas y conexas en Santo Domingo	personas	18,339.00	2011	P A	19,800.00	21,160.00	21,160.00
Proporción de empleados dominicanos en actividades turísticas y conexas en Santo Domingo respecto al total de empleados en actividades turísticas y conexas	porcentaje	9.40	2011	P A	9.60	10.00	10.00

Outcome:	Incrementar el nivel de satisfacción de los visitantes a la CC
Comments:	Los resultados meta planean reducir un 50% los turistas no satisfechos con el destino

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2016	End of project
Turistas que la CC y que consideran necesario mejorar la experiencia generada por el destino	porcentaje	70.00	2011	P A	50.00	35.00	35.00

Outcome:	Incrementar la cantidad y calidad de la información turística generada, así como su difusión a los actores del sector
Comments:	Los resultados meta planean reducir un 52% los turistas que demandan mejor información a través del fortalecimiento de la gestión turística del destino

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2016	End of project
Turistas que visitan la CC y que consideran necesario mejorar la información turística recibida	Porcentaje	62.00	2011	P A	40.00	30.00	30.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Desarrollo de la Oferta Turística Clave									
Proyecto ejecutivo de recuperación integral de calles en CC elaborado	proyectos				1,00				375.000,00
Tramos de calles priorizadas de la CC recuperados integralmente para los recorridos turísticos	metros				3.965,00				9.000.000,00
Número de calles priorizadas con señalización turística de acuerdo al Plan de Señalización Turísticas	calles				9,00				250.000,00
Plan de Movilidad Sostenible de la CC elaborado	plan				1,00				150.000,00
Zona aparcamiento mixto en inmediaciones del Malecon con la CC operando y con capacidad para 50 buses	aparcamiento				1,00				500.000,00
Portal de transporte multimodal (bicicleta, coche) junto a la Fortaleza de San Anton operando	portal				1,00				800.000,00
Centro de monitoreo de seguridad y vigilancia funcionando	Ciudades				1,00				200.000,00
Número de calles priorizadas con señalización vial de acuerdo al plan de señalización vial	calles				9,00				150.000,00
Museo y centro de interpreteación - FORTALEZA OZAMA - restaurado, modernizado y mejorado	museo				1,00				600.000,00
Museo Alcazar de Colon restaurado, modernizado y mejorado	museo				1,00				200.000,00
Museo de las Casas Reales restaurado, modernizado, mejorado	museo				1,00				350.000,00
Centro de Interpretación Museo Atarazanas Reales restaurado, modernizado, mejorado	museo				1,00				1.000.000,00
Número de tramos de muralla recuperados y restaurados	metros				700,00				400.000,00
Accesos a la CC embellecidos y remodelados y ajardinados	zonas de acceso				3,00				450.000,00
Rutas turísticas en la CC rediseñadas y dotadas con equipamiento	rutas				4,00				250.000,00
Ruinas y edificios del Convento de San Francisco recuperadas y con usos turísticos	ruinas recuperadas				1,00				1.000.000,00
Centro de Eventos en Ruinas de San Francisco construido y operando	centro				1,00				6.200.000,00

PROGRESS MONITORING REPORT

DR-L1035 - Tourism Development Program - Colonial City of Santo Domingo
2012 1º period with closure up to (30-sep-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 04/12/2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Parque arqueológico de San Francisco con ruinas consolidadas, habilitado y abierto al público	parque				1,00				800.000,00
Integración Local en el Desarrollo Turístico									
Plaza y Mercado de Artesanos abierta al público	Mercado				1,00				250.000,00
Estudio de alternativas para regular la venta ambulante e informal en la CC	Estudio elaborado				1,00				60.000,00
Programa de y capacitación en oficios turísticos y conexos de la CC elaborado e implementado	personas capacitadas				250,00				350.000,00
Programa de formación y capacitación en oficios turísticos y conexos en la CC elaborado e implementado	Personas				1,00				350.000,00
Programa de conocimiento de casos exitosos en turismo para empleadores y empleados en la CC	casos compartidos				16,00				100.000,00
Centro comunitario habilitado y operando	centro comunitario				1,00				90.000,00
Programa de cofinanciamiento para el fomento y adecuación de micronegocios locales en la CC elaborado e implementado	negocios beneficiados				120,00				1.000.000,00
Programa de cofinanciamiento para la habilitación de fachadas historicas particulares en la CC elaborado e implementado	fachadas recuperadas				500,00				1.200.000,00
Plan de participación y comunicación durante ejecución del programa y sencibilización de la población de la CC elaborado e implementado	Plan				1,00				200.000,00
Plan de animación urbana para el turista y el residente elaborado e implementado	Plan				1,00				300.000,00
Fortalecimiento de la gestión turística									
Sistema de Registro, clasificación e inspección de establecimientos turísticos actualizado y mejorado	Sistema de Registro				1,00				300.000,00
Sistema Nacional de Información Turística diseñado e implementado	Sistema				1,00				475.000,00
Marco regulatorio de actividades de turismo de intereses especiales desarrollado	actividades con marco regulatorio				3,00				50.000,00
Proyecto Piloto de Sistema de Calidad Turística implementado en en DN de SD	Empresas adheridas al sistema de calidad				150,00				400.000,00

PROGRESS MONITORING REPORT

DR-L1035 - Tourism Development Program - Colonial City of Santo Domingo
2012 1º period with closure up to (30-sep-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 04/12/2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Dirección de Planificación Institucional del MITUR creada y operando	Oficina creada				1,00				400.000,00
Sistema de Manejo y Capacidad de Carga de la CC diseñado e implementado	Sistema				1,00				150.000,00
Oferta de servicios de información para el turista incrementada	centros información				3,00				90.000,00
Medidas de mitigación ambiental por las actividades y obras de inversión del Programa en la CC diseñadas e implementadas	estudios de medidas				10,00				250.000,00
Plan de Turismo Nacional actualizado	Plan				1,00				200.000,00
Plan de Marketing Nacional actualizado acorde al Plan Nacional de Turismo	Plan				1,00				60.000,00
Plan de Marketing Turístico de SD-CC diseñado acorde al plan de país	Plan				1,00				100.000,00
Estudio de identificación de necesidades de capacitación de MITUR y plan de acción elaborado	Estudio				1,00				60.000,00
Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan Nac. de Marketing y acciones de promoción turísticas diseñado y operando	Sistema				1,00				390.000,00
Administración del Programa									
Administración del Programa	N/A					339.200,00	56.978,38		1.400.000,00
Evaluación del Programa									
Sistema de Monitoreo y evaluación del Programa	Evaluaciones				2,00				475.000,00
Auditorías									
Auditoría	N/A					25.000,00			125.000,00
TOTAL						364.200,00	56.978,38		31.500.000,00