

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	Registro de Información Catastral
Secteur:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-BIODIVERSITY AND PROTECTED AREAS CONSERVATION
Numéro(s) de Prêt(s):	2149/BL-GU
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	GU-P1043
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	22.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	2.795.000,00
% Décaissé:	12,70
Solde:	19.205.000,00

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	22.000.000,00
Courant BID:	22.000.000,00
Pari Passu:	100,00
Cofinancement/Pays:	
Estimation Initiale:	22.000.000,00
Période d'Amortissement (mois):	282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation




Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun


() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 10-abr-2013

Validé par le Représentant: 12-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	Áreas protegidas de gestión nacional tienen cuentan con establecimiento catastral
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Áreas protegidas del SIGAP cuentan con catastro	Área Protegida		2008	P A	92,00

Résultat:	Conflictividad social resultado de la implementación del proceso catastral se reduce
Suposições:	No existen otros eventos que resulten en conflictividad social

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Número de conflictos registrados	Conflictos		2008	P A	

Résultat:	Se consolida la certeza jurídica de las áreas protegidas del SIGAP
Suposições:	No se añaden más áreas protegidas a las reportadas durante el diseño (92 áreas protegidas)

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Áreas protegidas registradas en el RGP	Porcentaje	1,00	2008	P A	92,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Catastro en áreas protegidas									
Diagnósticos territoriales de áreas protegidas con información estratégica disponible para la toma de decisiones durante la ejecución del proyecto realizados	Diagnóstico				92,00	187.000,00	697.449,34		937.000,00
Áreas protegidas cuentan con información registral para el análisis catastral de las fincas dentro de sus límites	Áreas protegida		3,00		92,00	120.000,00	53.125,00		524.000,00
Áreas protegidas con estrategia de comunicación implementada	Área protegida		3,00		92,00	200.000,00	41.250,00		1.114.000,00
Áreas protegidas con demarcación física y registro de sus límites, incluyendo límites de zonificación interna establecidos por ley	Proyectos		3,00		92,00	300.000,00	312.500,00		12.741.000,00
Instancia de coordinación interinstitucional organizada y operando con capacidad para el manejo de conflictos asociados al catastro y registro de tierras dentro de las áreas protegidas	Instancia	1,00	1,00		1,00	12.000,00	1.125,00		132.000,00
Base de datos de monitoreo de conflictos	Base de datos	1,00	1,00		1,00	80.000,00	19.700,00		640.000,00
Consolidación de la certeza jurídica de las áreas protegidas									
Áreas protegidas cuentan con proceso de procuración legal para el registro, adscripción y anotaciones al final del proyecto	Área Protegida				92,00				828.000,00
Apoyo técnico, coordinación interinstitucional y uso de la información catastral y registral									
Sistema de seguimiento e información de catastro y registro, tenencia y uso de la tierra en áreas protegidas interconectando RIC / RGP / CONAP en operación	Sistema				1,00				1.375.000,00
Convenios interinstitucionales suscritos en el marco del proyecto	Convenio	8,00	4,00		8,00		25.000,00		316.000,00
Unidades de apoyo implementadas y con apoyo técnico en instituciones socias del proyecto a partir del segundo año	Unidades	3,00	4,00		7,00	97.000,00	45.000,00		1.597.000,00
Administración y seguimiento									
Administración y seguimiento	N/A					220.000,00	24.403,00		1.795.934,00
TOTAL						1.216.000,00	1.219.552,34		21.999.934,00