

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Secteur: SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Numéro(s) de Prêt(s): 2889/OC-JA
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): JA-T1046, JA-T1048, JA-L1031, JA-T1075
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 30.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 16.942.983,21
% Décaissé: 56,48
Solde: 13.057.016,79

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 30.000.000,00
Courant BID: 30.000.000,00
Pari Passu: 100,00
Cofinancement/Pays: 30.000.000,00
Estimation Initiale: 30.000.000,00
Période d'Amortissement (mois): 234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun

Reformulation


() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validation

Validé par le Chef de Division: 18-mar-2013
Validé par le Représentant: 15-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	Improved parenting skills
------------------	---------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Percentage of parents that do not approve violent discipline	percentage	10,00	2013	P A	50,00

Résultat:	Employment outcomes for PATH beneficiaries
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Number of PATH beneficiaries employed six months after completion of on the job steps to work training	unit		2013	P A	600,00

Résultat:	Electronic labour exchange updated and improved
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Share of PATH individuals in verified employment within 1-6 months of ELE referral	percentage		2013	P A	35,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Component 1: PATH Cash Grants									
Coverage of beneficiaries (children and pregnant and lactating women)	number		942.000,00		1.256.000,00		16.942.983,00		20.000.000,00
Component 2: Strengthening of PATH									
households participating in parenting education workshop pilot	number				10.000,00				1.150.000,00
Social messages about parenting delivered via SMS	number				250.000,00				250.000,00
Strengthening of PATH services to children with disabilities. Early stimulation program building facilities rehabilitated and upgraded	number				1,00				1.000.000,00
Alternative payment delivery systems assessed	number				1,00				300.000,00
PATH MIS upgraded	number				1,00				350.000,00
Component 3: Improving labour market outcomes									
PATH beneficiaries participating in STW on the job training pilot	number				1.500,00				1.963.000,00
Electronic labour exchange satellite offices and private sector office strengthened	number				12,00				1.337.000,00
national employment policy completed	number				1,00				276.000,00
Component 4: Modernization of the School Feeding Program									
SFP MIS upgraded	number				1,00				754.000,00
School Feeding Strategy and policy framework completed	number				1,00				270.000,00
SFP operations manual completed	number				1,00				200.000,00
Component 5: Program management, audit and evaluation									
program management	N/A								1.050.000,00
process and impact evaluation of parenting education/revised health condition	N/A								350.000,00
On the job training process and impact evaluation	N/A								350.000,00
Evaluation of new technologies	N/A								50.000,00
Financial audit	N/A								100.000,00
Component 6: Unallocated									
Contingency	N/A								250.000,00
TOTAL							16.942.983,00		30.000.000,00