




Informe Resumido


Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE,VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION		
Número(s) de Préstamo:	2630/OC-ES	Monto Aprobado Actual:	50.000.000,00
Etapa:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	BID Original: 50.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Actual BID: 50.000.000,00
Operación(es) Relacionada(s):	ES-T1085, ES-T1097, RG-P1442, ES-T1161	Saldo:	50.000.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Pari-passu: 100,00
			Co-financiamiento/País:
			Estimado Original: 50.000.000,00
			Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 17-abr-2013 Validado por Representante de País: 24-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado:	Condiciones de vida de familias expuestas a riesgos de inundaciones y deslizamientos en Asentamientos Precarios Urbanos (AUP) el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), mejoradas
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2014	Fin de Proyecto
Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) que han disminuido su nivel de susceptibilidad a riesgos por inundaciones	Número		2011	P A			10,00
Hogares incluidos en la ficha técnica del Ministerio de Salud	Porcentaje		2011	P A			90,00
Volúmenes de agua retenidos	Millones de m3		2011	P A			0,50
Numero de hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	Hogares		2012	P A		2.000,00	2.000,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Mejoramiento integral y mitigación de riesgo de AUP de CSU en AMSS									
Asentamientos Urbanos Precarios con obras de mejoramiento ejecutadas	Asentamientos				8,00				28.000.000,00
Reducción de vulnerabilidad en AUP a través de inversiones estructurales en el AMSS									
Lagunas de laminación construidas	Lagunas				7,00				18.000.000,00
Plan Maestro de Drenajes	Plan				1,00				3.000.000,00
Bóvedas reparadas	Bóvedas								
Fortalecimiento de la gestión de la operación									
Unidad Coordinadora de Proyecto constituida	Unidad				1,00				300.000,00
Sistema de monitoreo y seguimiento implementado	Sistema				1,00				450.000,00
Auditoría realizada	Auditoría				5,00				250.000,00
TOTAL									50.000.000,00