





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE SALUD		
Sector:	HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING		
Número(s) de Préstamo:	2789/BL-NI	Monto Aprobado Actual:	56.200.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 56.200.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu: 94,00
Operación(es) Relacionada(s):	NI-L1014, RG-P1478	Saldo:	56.200.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Co-financiamiento/País: 3.554.220,00
			Estimado Original: 59.754.220,00
			Período de Amortización (meses): 282

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 11-abr-2013 Validado por Representante de País: 12-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado: Acceso a servicios de salud y capacidad resolutive mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Porcentaje de nacimientos en Centros de Salud con cama o establecimientos de mayor resolución entre madres* de los SILAIS priorizados	%	55,00	2011	P A	75,00
Porcentaje de mujeres embarazadas del área rural en los SILAIS priorizados que egresan de la casa materna	%	20,00	2010	P A	60,00
% de Desabastecimiento (0 mes de Disponibilidad en la Red) de insumos trazadores	%	5,00	2011	P A	1,00

Resultado: Calidad de la atención mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Porcentaje de los expedientes auditados que reflejan la aplicación satisfactoria del protocolos correspondiente en las Unidades de los SILAIS priorizados	%	45,00	2011	P A	68,00
Incidencia de infecciones post-quirúrgicas en los tres hospitales de mayor complejidad beneficiados.	Casos por 100 egresos	15,00	2012	P A	12,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1. Fortalecimiento de la Gestión de Redes Integradas, en SILAIS priorizados									
Implementación de tres estrategias de longitudinalidad de la atención en los sesenta y cinco municipios priorizados. (% de avance)	%				90,00				2.298.500,00
Implementación de normas de gestión de redes integradas en los sesenta y cinco priorizados (% de avance)	%				90,00				545.660,00
Implementación de la Iniciativa de Salud Intercultural en cuarenta y dos municipios priorizados.	# Municipios				42,00				250.000,00
Embarazadas captadas en el Programa de Maternidad Segura en los cuatro municipios rurales priorizados	# embarazadas				12.000,00				1.950.543,00
Casas maternas incorporadas en la estrategia des sostenibilidad	# Casas maternas				27,00				
Componente 2. Implementación del Plan Maestro de Inversiones en SILAIS priorizados									
Proyectos del PMIS entregados en los SILAIS priorizados	# Proyectos				79,00				45.174.250,00
Componente 3. Gestión, supervisión y evaluación									
Informe de Evaluación intermedia y final.	# Informes				3,00				500.035,00
Informes de Evaluación del Programa de Maternidad Segura	# Informes				2,00				375.000,00
Costos de operación, supervisión y auditoría	N/A								795.000,00
Costos Financieros									
Costos Financieros	N/A								1.311.012,00
Contingencias									
Contingencias	N/A								3.000.000,00
TOTAL									56.200.000,00