





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT				
Loan Number(s):	2487/OC-EC	Current Approved Amount:	78.000.000,00	Original IDB:	78.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	32.000.000,00	Current IDB:	78.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	41,03	Pari-passu:	83,00
Related Operation(s):		Balance:	46.000.000,00	Co-Financing/Country:	15.500.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	93.500.000,00
				Amortization Period (months):	258

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 11-abr-2013 Validated by Country Representative: 12-abr-2013



Accumulated Progress as of 2012



Outcomes

Outcome: Cobertura de los servicios de la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación, mejorada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Registro (civil) de nacimientos como porcentaje del total de nacimientos	Porcentaje	85,00	2006	P A	88,00
Inscripciones tardías en la Sierra	Porcentaje	20,90	2011	P A	11,90
Inscripciones tardías en la Costa	Porcentaje	21,50	2011	P A	14,10
Inscripciones tardías en al Región Insular	Porcentaje	30,50	2011	P A	25,40
Inscripciones tardías en las zonas no delimitadas	Porcentaje	60,20	2011	P A	55,00
Inscripciones tardías en la Amazonía	Porcentaje	61,80	2011	P A	55,00
Población mayor de 18 años con cédula de identidad	Porcentaje	99,00	2011	P A	100,00
Tarjetas para cédulas entregadas	Persons	800.000,00	2011	P A	7.000.000,00

Outcome: Atención al público en la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación, mejorada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Tiempo de espera para la entrega de certificado de nacimiento	Horas	3,00	2011	P A	1,00
Tiempo de espera para la entrega de cédula de identidad	Horas	2,25	2011	P A	1,25
Costo para obtención de certificado de los registros	Dólares	5,00	2011	P A	3,00
Costo para la obtención de cédula de identidad	Dólares	5,00	2011	P A	3,00

Outcome: Seguridad y confiabilidad de los documentos de identificación, mejorada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Fraudes por emisión (o clonación) de tarjetas de crédito con cédulas de identidad falsas	fraudes	2.241,00	2011	P A	1.800,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Aumento de la cobertura de los servicios de la Dirección General del Registro Civil									
Agencias con infraestructura adecuada construidas	Agencias	10,00	6,00		14,00	15.098.950,00	6.639.551,00		18.762.608,00
Agencias remodeladas	Agencias		3,00		9,00				1.405.116,59
Oficinas cantonales y parroquiales construidas	Oficinas	81,00	2,00		157,00	11.404.799,39	4.496.687,00		9.396.152,39
Kioscos instalados para entrega de certificados	Kioscos				58,00				909.440,00
Brigadas móviles instaladas	Brigadas móviles		375,00		130,00				83.040,00
Agencias de Registro Civil en establecimientos de salud, instaladas	Agencias		31,00		123,00				218.400,00
Mejora de la calidad de la prestación de la DGRCIC									
Modelo de atención al público implementado	Modelo	15,00	20,00		3,00	240.591,50	2.188,00		255.904,50
Borrador de la nueva ley elaborado	Documento		1,00						104.800,00
Aplicaciones informáticas en funcionamiento	aplicaciones				1,00	365.000,00	61.475,00		15.477.539,00
Plataforma tecnológica ampliada	Plataforma		1,00		1,00	720.000,00	728.994,00		9.248.425,00
Dirección de Gestión Tecnológica implementada	Dirección				1,00				264.320,00
Software para interoperabilidad interinstitucional implementado	Software		30,00		10,00				
Proceso de dimensionamiento institucional del recurso humano ejecutado	Porcentaje				100,00		46.200,00		180.750,00
Proceso de racionalización del recurso humano finalizado	Proceso	3,00	1,00		3,00	80.000,00			562.000,00
Política de recursos humanos implementada	Política				1,00				125.750,00
Plan de comunicación implementado	Plan	1,00			1,00	359.408,50	19.785,00		3.540.800,00
Adquisición y suministros de tarjetas	Tarjetas	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	16.950.000,00	7.945.000,00		16.950.000,00
Monitoreo, evaluación, auditoría e imprevistos									
TOTAL						45.218.749,39	19.939.880,00		77.485.045,48