





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE SALUD				
Sector:	HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING				
Loan Number(s):	2789/BL-NI	Current Approved Amount:	56.200.000,00	Original IDB:	56.200.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	56.200.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	94,00
Related Operation(s):	NI-L1014, RG-P1478	Balance:	56.200.000,00	Co-Financing/Country:	3.554.220,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	59.754.220,00
				Amortization Period (months):	282

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 11-abr-2013 Validated by Country Representative: 12-abr-2013



Accumulated Progress as of 2012



Outcomes

Outcome:	Acceso a servicios de salud y capacidad resolutive mejorada
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Porcentaje de nacimientos en Centros de Salud con cama o establecimientos de mayor resolución entre madres* de los SILAIS priorizados	%	55,00	2011	P A	75,00
Porcentaje de mujeres embarazadas del área rural en los SILAIS priorizados que egresan de la casa materna	%	20,00	2010	P A	60,00
% de Desabastecimiento (0 mes de Disponibilidad en la Red) de insumos trazadores	%	5,00	2011	P A	1,00

Outcome:	Calidad de la atención mejorada
-----------------	---------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Porcentaje de los expedientes auditados que reflejan la aplicación satisfactoria del protocolos correspondiente en las Unidades de los SILAIS priorizados	%	45,00	2011	P A	68,00
Incidencia de infecciones post-quirúrgicas en los tres hospitales de mayor complejidad beneficiados.	Casos por 100 egresos	15,00	2012	P A	12,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1. Fortalecimiento de la Gestión de Redes Integradas, en SILAIS priorizados									
Implementación de tres estrategias de longitudinalidad de la atención en los sesenta y cinco municipios priorizados. (% de avance)	%				90,00				2.298.500,00
Implementación de normas de gestión de redes integradas en los sesenta y cinco priorizados (% de avance)	%				90,00				545.660,00
Implementación de la Iniciativa de Salud Intercultural en cuarenta y dos municipios priorizados.	# Municipios				42,00				250.000,00
Embarazadas captadas en el Programa de Maternidad Segura en los cuatro municipios rurales priorizados	# embarazadas				12.000,00				1.950.543,00
Casas maternas incorporadas en la estrategia des sostenibilidad	# Casas maternas				27,00				
Componente 2. Implementación del Plan Maestro de Inversiones en SILAIS priorizados									
Proyectos del PMIS entregados en los SILAIS priorizados	# Proyectos				79,00				45.174.250,00
Componente 3. Gestión, supervisión y evaluación									
Informe de Evaluación intermedia y final.	# Informes				3,00				500.035,00
Informes de Evaluación del Programa de Maternidad Segura	# Informes				2,00				375.000,00
Costos de operación, supervisión y auditoría	N/A								795.000,00
Costos Financieros									
Costos Financieros	N/A								1.311.012,00
Contingencias									
Contingencias	N/A								3.000.000,00
TOTAL									56.200.000,00