

| Categoría de Gasto | Monto estimado en U\$S | Monto estimado en \$ | Primer Año (Total) | | Segundo Año | | Tercer Año | | Cuarto Año | | Quinto Año | |
|--|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | U\$S | \$ | U\$S | \$ | U\$S | \$ | U\$S | \$ | U\$S | \$ |
| 1. COSTOS DIRECTOS | 59,450,000 | 326,975,000 | 5,655,000 | 31,102,500 | 30,230,908 | 166,269,995 | 12,522,273 | 68,872,500 | 7,973,637 | 43,855,002 | 3,068,182 | 16,875,003 |
| 1.1 Gestión Operativa | 6,000,000 | 33,000,000 | 200,455 | 1,102,500 | 1,949,090 | 10,719,996 | 1,945,000 | 10,697,500 | 1,132,728 | 6,230,002 | 772,728 | 4,250,003 |
| PROYECTO EJECUTIVO para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la localidad de San Pedro, Pcia. de Buenos Aires | 181,818 | 1,000,000 | 32,727 | 180,000 | 149,091 | 820,000 | | | | | | |
| PROYECTO EJECUTIVO para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la localidad de El Chaltén, Pcia. de Santa Cruz | 181,818 | 1,000,000 | 32,727 | 180,000 | 149,091 | 820,000 | | | | | | |
| PROYECTO EJECUTIVO para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la localidad de Orán, Pcia. de Salta | 181,818 | 1,000,000 | | | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | |
| PROYECTO EJECUTIVO para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la localidad de Villa de Merlo, Pcia. de San Luis | 181,818 | 1,000,000 | | | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | |
| PROYECTO EJECUTIVO para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en las localidades de Las Grutas y San Antonio, Pcia. de Río Negro | 181,818 | 1,000,000 | | | 130,909 | 720,000 | 50,909 | 280,000 | | | | |
| PROYECTO EJECUTIVO para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la localidad de Carlos Pellegrini, Pcia. de Corrientes | 181,818 | 1,000,000 | | | 130,909 | 720,000 | 50,909 | 280,000 | | | | |
| PROYECTO EJECUTIVO para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en las localidades de Esquel y Trevelin, Pcia. de Chubut | 181,818 | 1,000,000 | | | 32,727 | 180,000 | 149,091 | 820,000 | | | | |
| PROYECTO EJECUTIVO para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la Comuna Rural Acherál, Depto. Monteros, Pcia. de Tucumán | 181,818 | 1,000,000 | | | 32,727 | 180,000 | 149,091 | 820,000 | | | | |
| PROYECTO EJECUTIVO para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en las Comunas de Barrancas, Monje y Díaz, Pcia. de Santa Fe | 181,818 | 1,000,000 | | | | | 181,818 | 1,000,000 | | | | |
| FORTALECIMIENTO - El Calafate, Santa Cruz | 181,818 | 1,000,000 | | | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO - Mar del Plata, Buenos Aires | 181,818 | 1,000,000 | | | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO - Villa Carlos Paz, Córdoba | 181,818 | 1,000,000 | | | 118,182 | 650,000 | 63,636 | 350,000 | | | | |
| FORTALECIMIENTO - Chilecito, La Rioja | 181,818 | 1,000,000 | | | 118,182 | 650,000 | 63,636 | 350,000 | | | | |
| FORTALECIMIENTO - Concepción, Tucumán | 181,818 | 1,000,000 | | | | | 181,818 | 1,000,000 | | | | |
| FORTALECIMIENTO - Colón, Entre Ríos | 181,818 | 1,000,000 | | | | | 181,818 | 1,000,000 | | | | |
| FORTALECIMIENTO - Perito Moreno y Los Antiguos, Santa Cruz | 181,818 | 1,000,000 | | | | | 118,182 | 650,000 | 63,636 | 350,000 | | |
| FORTALECIMIENTO - Villa Pehuénia y Aluminé, Neuquén | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | | 181,818 | 1,000,000 | | |
| FORTALECIMIENTO - Puerto Deseado y Gobernador Gregores, Santa Cruz | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | | 118,182 | 650,000 | 63,636 | 350,000 |
| FORTALECIMIENTO - Tupungato, Mendoza | 150,000 | 825,000 | | | | | | | | | 150,000 | 825,000 |
| REFUERZO FORTALECIMIENTO - Puerto Iguazú, Misiones | 150,000 | 825,000 | 45,000 | 247,500 | 105,000 | 577,500 | | | | | | |
| REFUERZO FORTALECIMIENTO - Villa Unión, La Rioja | 150,000 | 825,000 | 45,000 | 247,500 | 105,000 | 577,500 | | | | | | |
| REFUERZO FORTALECIMIENTO - El Bolsón, Río Negro | 150,000 | 825,000 | 45,000 | 247,500 | 105,000 | 577,500 | | | | | | |
| REFUERZO FORTALECIMIENTO - San Martín de los Andes, Neuquén | 150,000 | 825,000 | | | 45,000 | 247,500 | 105,000 | 577,500 | | | | |
| REFUERZO FORTALECIMIENTO - Junin de los Andes, Neuquén | 150,000 | 825,000 | | | | | 45,000 | 247,500 | 105,000 | 577,500 | | |
| REFUERZO FORTALECIMIENTO - Villa la Angostura y Villa Triful, Neuquén | 150,000 | 825,000 | | | | | 45,000 | 247,500 | 105,000 | 577,500 | | |
| Otros | 1,677,274 | 9,225,008 | | | | | 559,091 | 3,075,003 | 559,091 | 3,075,003 | 559,091 | 3,075,003 |
| 1.2 Infraestructura y Equipamiento | 53,250,000 | 292,875,000 | 5,454,545 | 30,000,000 | 28,181,818 | 154,999,998 | 10,477,273 | 57,625,000 | 6,840,909 | 37,625,001 | 2,295,455 | 12,625,001 |
| OBRA Proyecto GIRSU en la localidad de El Calafate, Pcia. de Santa Cruz | 3,636,364 | 20,000,000 | 1,818,182 | 10,000,000 | 1,818,182 | 10,000,000 | | | | | | |
| OBRA Proyecto GIRSU en la localidad de Mar del Plata, Pcia. Buenos Aires | 7,272,727 | 40,000,000 | 3,636,364 | 20,000,000 | 3,636,364 | 20,000,000 | | | | | | |
| OBRA Proyecto GIRSU en la localidad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba | 8,181,818 | 45,000,000 | | | 8,181,818 | 45,000,000 | | | | | | |
| OBRA Proyecto GIRSU en la localidad de Chilecito, Pcia. de La Rioja | 9,090,909 | 50,000,000 | | | 9,090,909 | 50,000,000 | | | | | | |
| OBRA Proyecto GIRSU en la localidad de Concepción, Pcia. de Tucumán | 7,272,727 | 40,000,000 | | | 3,636,364 | 20,000,000 | 3,636,364 | 20,000,000 | | | | |
| OBRA Proyecto GIRSU en la localidad de Colón, Pcia. de Entre Ríos | 3,636,364 | 20,000,000 | | | 1,818,182 | 10,000,000 | 1,818,182 | 10,000,000 | | | | |
| OBRA Proyecto GIRSU en las localidades de Perito Moreno y Los Antiguos, Pcia. de Santa Cruz | 2,727,273 | 15,000,000 | | | | | 2,727,273 | 15,000,000 | | | | |
| OBRA Proyecto GIRSU en las localidades de Villa Pehuénia y Aluminé, Pcia. del Neuquén | 3,636,364 | 20,000,000 | | | | | 1,818,182 | 10,000,000 | 1,818,182 | 10,000,000 | | |
| OBRA Proyecto GIRSU en las localidades de Puerto Deseado y Gobernador Gregores, Pcia. de Santa Cruz | 2,727,273 | 15,000,000 | | | | | | | 2,727,273 | 15,000,000 | | |
| OBRA Proyecto GIRSU en la localidad de Tupungato, Pcia. de Mendoza | 3,636,364 | 20,000,000 | | | | | | | 1,818,182 | 10,000,000 | 1,818,182 | 10,000,000 |
| Otros | 1,431,819 | 7,875,003 | | | | | 477,273 | 2,625,001 | 477,273 | 2,625,001 | 477,273 | 2,625,001 |
| 1.3 Formalización e Inclusión de Recuperadores | 200,000 | 1,100,000 | | | 100,000 | 550,000 | 100,000 | 550,000 | | | | |
| 2. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO | 1,250,000 | 6,875,000 | 250,000 | 1,375,000 | 250,000 | 1,375,000 | 250,000 | 1,375,000 | 250,000 | 1,375,000 | 250,000 | 1,375,000 |
| 2.1 Administración del Proyecto | 1,100,000 | 6,050,000 | 220,000 | 1,210,000 | 220,000 | 1,210,000 | 220,000 | 1,210,000 | 220,000 | 1,210,000 | 220,000 | 1,210,000 |
| 2.1 Fortalecimiento UEPI | 150,000 | 825,000 | 30,000 | 165,000 | 30,000 | 165,000 | 30,000 | 165,000 | 30,000 | 165,000 | 30,000 | 165,000 |
| 3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO | 1,800,000 | 9,900,000 | 101,455 | 558,000 | 553,091 | 3,041,999 | 433,818 | 2,385,999 | 427,727 | 2,352,501 | 283,909 | 1,561,501 |
| 3.1 Supervisión y Gerenciamiento de Proyectos | 1,670,000 | 9,185,000 | 81,455 | 448,000 | 533,091 | 2,931,999 | 383,818 | 2,110,999 | 407,727 | 2,242,501 | 263,909 | 1,451,501 |
| SUPERVISIÓN DE OBRA - Proyecto GIRSU en la localidad de El Calafate, Pcia. de Santa Cruz | 145,455 | 800,000 | 40,727 | 224,000 | 104,727 | 576,000 | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE OBRA - Proyecto GIRSU en la localidad de Mar del Plata, Pcia. Buenos Aires | 145,455 | 800,000 | 40,727 | 224,000 | 104,727 | 576,000 | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE OBRA - Proyecto GIRSU en la localidad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba | 145,455 | 800,000 | | | 123,636 | 680,000 | 21,818 | 120,000 | | | | |
| SUPERVISIÓN DE OBRA - Proyecto GIRSU en la localidad de Chilecito, Pcia. de La Rioja | 145,455 | 800,000 | | | 123,636 | 680,000 | 21,818 | 120,000 | | | | |
| SUPERVISIÓN DE OBRA - Proyecto GIRSU en la localidad de Concepción, Pcia. de Tucumán | 145,455 | 800,000 | | | 40,727 | 224,000 | 104,727 | 576,000 | | | | |
| SUPERVISIÓN DE OBRA - Proyecto GIRSU en la localidad de Colón, Pcia. de Entre Ríos | 127,273 | 700,000 | | | 35,636 | 196,000 | 91,636 | 504,000 | | | | |
| SUPERVISIÓN DE OBRA - Proyecto GIRSU en las localidades de Perito Moreno y Los Antiguos, Pcia. de Santa Cruz | 127,273 | 700,000 | | | | | 108,182 | 595,000 | 19,091 | 105,000 | | |
| SUPERVISIÓN DE OBRA - Proyecto GIRSU en las localidades de Villa Pehuénia y Aluminé, Pcia. del Neuquén | 127,273 | 700,000 | | | | | 35,636 | 196,000 | 91,636 | 504,000 | | |
| SUPERVISIÓN DE OBRA - Proyecto GIRSU en las localidades de Puerto Deseado y Gobernador Gregores, Pcia. de Santa Cruz | 127,273 | 700,000 | | | | | | | 108,182 | 595,000 | 19,091 | 105,000 |
| SUPERVISIÓN DE OBRA - Proyecto GIRSU en la localidad de Tupungato, Pcia. de Mendoza | 127,273 | 700,000 | | | | | | | 35,636 | 196,000 | 91,636 | 504,000 |
| Otros | 306,364 | 1,685,002 | | | | | | | 153,182 | 842,501 | 153,182 | 842,501 |
| 3.1 Evaluación de Medio Término | 15,000 | 82,500 | | | | | 15,000 | 82,500 | | | | |
| 3.3 Evaluación Final | 15,000 | 82,500 | | | | | 15,000 | 82,500 | | | | |
| 3.4 Auditoría | 100,000 | 550,000 | 20,000 | 110,000 | 20,000 | 110,000 | 20,000 | 110,000 | 20,000 | 110,000 | 20,000 | 110,000 |
| TOTAL PRESTAMO | 62,500,000 | 343,750,000 | 6,006,454 | 33,035,499 | 31,033,999 | 170,686,994 | 13,206,091 | 72,633,500 | 8,651,364 | 47,582,503 | 3,602,092 | 19,811,504 |

10%

50%

21%

14%

6%

| Categoría de Gasto | Monto estimado en US\$ | Monto estimado en \$ | Primer Año | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Primer Año | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | Mes 1 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 12 | TOTAL US\$ | TOTAL \$ | | | | | | | |
| | | | US\$ | \$ | US\$ | \$ | US\$ | \$ | US\$ | \$ | US\$ | \$ | US\$ | \$ | US\$ | \$ | US\$ | \$ | US\$ | \$ | US\$ | \$ | US\$ | \$ | US\$ | \$ | US\$ | \$ | | | | | | | |
| 1. COSTOS DIRECTOS | 59,450,000 | 326,975,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Gestión Operativa | 6,000,000 | 33,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO EJECUTIVO para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la localidad de San Pedro, Pcia. de Buenos Aires | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO EJECUTIVO para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la localidad de El Chalfén, Pcia. de Santa Cruz | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO EJECUTIVO para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la localidad de Orán, Pcia. de Salta | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO EJECUTIVO para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la localidad de Villa de Merlo, Pcia. de San Luis | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO EJECUTIVO para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en las localidades de Las Grutas y San Antonio, Pcia. de Río Negro | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO EJECUTIVO para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la localidad de Carlos Pellegrini, Pcia. de Corrientes | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO EJECUTIVO para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en las localidades de Esquel y Trevelin, Pcia. de Chubut | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO EJECUTIVO para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la Comuna Rural Acherar, Depto. Monteros, Pcia. de Tucumán | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO EJECUTIVO para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en las Comunas de Barrancas, Monje y Diaz, Pcia. de Santa Fe | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO - El Calafate, Santa Cruz | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO - Mar del Plata, Buenos Aires | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO - Villa Carlos Paz, Córdoba | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO - Chilecito, La Rioja | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO - Concepción, Tucumán | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO - Colón, Entre Ríos | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO - Perito Moreno y Los Antiguos, Santa Cruz | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO - Villa Pehuena y Aluminé, Neuquén | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO - Puerto Deseado y Gobernador Gregores, Santa Cruz | 181,818 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO - Tupungato, Mendoza | 150,000 | 825,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REFUERZO FORTALECIMIENTO - Puerto Iguazú, Misiones | 150,000 | 825,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REFUERZO FORTALECIMIENTO - Villa Unión, La Rioja | 150,000 | 825,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REFUERZO FORTALECIMIENTO - El Bolsón, Río Negro | 150,000 | 825,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REFUERZO FORTALECIMIENTO - San Martín de los Andes, Neuquén | 150,000 | 825,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REFUERZO FORTALECIMIENTO - Junin de los Andes, Neuquén | 150,000 | 825,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REFUERZO FORTALECIMIENTO - Villa la Angostura y Villa Traful, Neuquén | 150,000 | 825,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros | 1,677,274 | 9,225,008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Infraestructura y Equipamiento | 53,250,000 | 292,875,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA Proyecto GRSU en la localidad de El Calafate, Pcia. de Santa Cruz | 3,636,364 | 20,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA Proyecto GRSU en la localidad de Mar del Plata, Pcia. Buenos Aires | 7,272,727 | 40,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA Proyecto GRSU en la localidad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba | 8,181,818 | 45,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA Proyecto GRSU en la localidad de Chilecito, Pcia. de La Rioja | 9,090,909 | 50,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA Proyecto GRSU en la localidad de Concepción, Pcia. de Tucumán | 7,272,727 | 40,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA Proyecto GRSU en la localidad de Colón, Pcia. de Entre Ríos | 3,636,364 | 20,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA Proyecto GRSU en las localidades de Perito Moreno y Los Antiguos, Pcia. de Santa Cruz | 2,727,273 | 15,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA Proyecto GRSU en las localidades de Villa Pehuena y Aluminé, Pcia. del Neuquén | 3,636,364 | 20,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA Proyecto GRSU en las localidades de Puerto Deseado y Gobernador Gregores, Pcia. de Santa Cruz | 2,727,273 | 15,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA Proyecto GRSU en la localidad de Tupungato, Pcia. de Mendoza | 3,636,364 | 20,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros | 1,431,819 | 7,875,003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Formalización e Inclusión de Recuperadores | 200,000 | 1,100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO | 1,250,000 | 6,875,000 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 250,000 | 1,375,000 | | | | | | |
| 2.1 Administración del Proyecto | 1,100,000 | 6,050,000 | 18,333 | 100,833 | 18,333 | 100,833 | 18,333 | 100,833 | 18,333 | 100,833 | 18,333 | 100,833 | 18,333 | 100,833 | 18,333 | 100,833 | 18,333 | 100,833 | 18,333 | 100,833 | 18,333 | 100,833 | 18,333 | 100,833 | 18,333 | 100,833 | 18,333 | 220,000 | 1,210,000 | | | | | | |
| 2.1 Fortalecimiento UEPI | 150,000 | 825,000 | 2,500 | 13,750 | 2,500 | 13,750 | 2,500 | 13,750 | 2,500 | 13,750 | 2,500 | 13,750 | 2,500 | 13,750 | 2,500 | 13,750 | 2,500 | 13,750 | 2,500 | 13,750 | 2,500 | 13,750 | 2,500 | 13,750 | 2,500 | 13,750 | 2,500 | 30,000 | 165,000 | | | | | | |
| 3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO | 1,800,000 | 9,900,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Supervisión y Gerenciamiento de Proyectos | 1,670,000 | 9,185,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE OBRA - Proyecto GRSU en la localidad de El Calafate, Pcia. de Santa Cruz | 145,455 | 800,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE OBRA - Proyecto GRSU en la localidad de Mar del Plata, Pcia. Buenos Aires | 145,455 | 800,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE OBRA - Proyecto GRSU en la localidad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba | 145,455 | 800,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE OBRA - Proyecto GRSU en la localidad de Chilecito, Pcia. de La Rioja | 145,455 | 800,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE OBRA - Proyecto GRSU en la localidad de Concepción, Pcia. de Tucumán | 145,455 | 800,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE OBRA - Proyecto GRSU en la localidad de Colón, Pcia. de Entre Ríos | 127,273 | 700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE OBRA - Proyecto GRSU en las localidades de Perito Moreno y Los Antiguos, Pcia. de Santa Cruz | 127,273 | 700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE OBRA - Proyecto GRSU en las localidades de Villa Pehuena y Aluminé, Pcia. del Neuquén | 127,273 | 700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE OBRA - Proyecto GRSU en las localidades de Puerto Deseado y Gobernador Gregores, Pcia. de Santa Cruz | 127,273 | 700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE OBRA - Proyecto GRSU en la localidad de Tupungato, Pcia. de Mendoza | 127,273 | 700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros | 306,364 | 1,685,002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Evaluación de Medio Término | 15,000 | 82,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 Evaluación Final | 15,000 | 82,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 Auditoría | 100,000 | 550,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PRESTAMO | 62,500,000 | 343,750,000 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 114,583 | 20,833 | 3,322,651 | 18,274,583 | 1,227,924 | 6,753,583 | 1,268,379 | 6,976,083 | 6,006,454 | 33,035,499 |

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Según Ciclo de Proyecto (POR CADA ENTE BENEFICIARIO: Municipio, consorcio, etc)

| ETAPA I: Identificación, Planteo de necesidades y elegibilidad | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | META AL FINAL DEL PROYECTO | DETALLE | DURACIÓN | INICIO DE LA ACTIVIDAD | FIN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OBSERVACIONES | MONTO TOTAL (USD) | ADQUISICIONES |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Orgánico-Funcional) | i) Marco Normativo; ii) Estructura Orgánica; iii) Capacitación; iv) Procesos/Procedimientos; v) Seguimiento y Evaluación | 1 evaluación por cada municipio donde se ejecuten las obras | Evaluar la capacidad institucional del municipio a fin de desarrollar instrumentos prácticos que le permitan mejorar su desempeño con respecto a la gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU). | 3 meses (revisión y adquisiciones) +1 mes de contrato | Dec-14 | Mar-15 | Área Legal | Se deberían elaborar TdR para homogenizar los procesos. Definir el Seguimiento y Monitoreo. Empezarían simultáneamente con las consultorías. | 20,000.00 | Unidad Ejecutora del Proyecto, con el apoyo de un consultor |
| Diagnóstico Económico-Financiero | Diagnóstico económico-financiero inicial para evaluar las diferentes opciones de inversión y su costo | 1 evaluación por cada municipio intervenido | Evaluar las diferentes alternativas | 3 meses (revisión y adquisiciones) +1 mes de contrato | Dec-14 | Mar-15 | ID y Área Técnica | Se deberían elaborar TdR para homogenizar los procesos | 10,000.00 | Unidad Ejecutora del Proyecto, con el apoyo de un consultor |
| Esta etapa concluye con la firma del Convenio Marco entre la Nación (SAyDS o MINTUR) y la Provincia o Municipio. | | | | | | | | | | |
| ETAPA II: Preparación de proyectos y su inclusión al programa | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | META AL FINAL DEL PROYECTO | DETALLE | DURACIÓN | INICIO DE LA ACTIVIDAD | FIN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OBSERVACIONES | MONTO TOTAL (USD) | ADQUISICIONES |
| Preparación de proyectos y su inclusión al programa | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sostenibilidad Financiera) | El diagnóstico contendrá los siguientes puntos: 1) Matriz de costos 2) Recomendaciones de Optimización ; y 2) Evaluación Financiera | Evaluar la recuperación de costos y la capacidad financiera de los municipios a 10 años tomando como base la matriz de costos, incluyendo los precios sociales. | 3 meses (revisión y adquisiciones) +1 mes de contrato | Nov-15 | Jun-15 | BID y Área Técnica | Se deberían elaborar TdR para homogenizar los procesos | 10,000.00 | Unidad Ejecutora del Proyecto, con el apoyo de un consultor |
| | Técnico | Preparación técnica del Proyecto | La preparación incluye el desarrollo de toda la propuesta técnica del proyecto | 3 meses (revisión y adquisiciones) +12 meses de contrato | Nov-15 | Dec-15 | UEP | 1 consultor técnico especialistas (por proyecto) | 225,000 | Unidad Ejecutora del Proyecto, con el apoyo de consultores especializados |
| | Ambiental | Preparación Ambiental del Proyecto | La preparación incluye el desarrollo de toda la propuesta ambiental del proyecto | 3 meses (revisión y adquisiciones) +12 meses de contrato | Nov-15 | Dec-15 | UEP | 1 consultor técnico especialista | | Unidad Ejecutora del Proyecto, con el apoyo de consultores especializados |
| | Administrativo | Preparación del Proyecto | Apoyo en la preparación del proyecto | 3 meses (revisión y adquisiciones) +12 meses de contrato | Nov-15 | Dec-15 | UEP | 1 asistente | | Unidad Ejecutora del Proyecto, con el apoyo de consultores especializados |
| | Económico-Financiero | Preparación Económica del Proyecto | Preparación Económica-Financiera del proyecto. | 3 meses (revisión y adquisiciones) +12 meses de contrato | Nov-15 | Dec-15 | UEP | 1 especialista económico-financiero | | |
| | Institucional | Preparación Orgánico Funcional del proyecto | Preparación orgánico-funcional | 3 meses (revisión y adquisiciones) +12 meses de contrato | Nov-15 | Dec-15 | UEP | 1 especialista institucional. | | |
| Social | Preparación Aspectos Sociales del Proyecto | La preparación incluye el desarrollo de toda la propuesta social del proyecto | 3 meses (revisión y adquisiciones) +3 meses de contrato | Nov-15 | Dec-15 | UEP | 1 especialista | Unidad Ejecutora del Proyecto, con el apoyo de consultores | | |
| Esta instancia concluye con la firma de los convenios complementarios entre la Nación (ejecutor) – organismo provincial (Provincia, Municipio y/o ente beneficiario) | | | | | | | | | | |
| Etapa III: Ejecución | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | META AL FINAL DEL PROYECTO | DETALLE | DURACIÓN | INICIO DE LA ACTIVIDAD | FIN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OBSERVACIONES | MONTO TOTAL (USD) | ADQUISICIONES |
| Inspección de la ejecución de las obras | Actividades de inspección de obra y certificados | Establecer un ciclo de supervisión y control apropiado | Inspecciones de obra coordinadas por la UEP, realizadas por un técnico especialista | 3 meses (revisión y adquisiciones)+12 meses de contrato | Jun-16 | Jul-16 | Área Técnica Área Administrativa | 2 especialistas técnicos por obra 1 personal administrativo | 148,000 | Unidad Ejecutora del Proyecto, con el apoyo de un consultor |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Capacitación Operativa) | Las capacitaciones se dividieron en capacitaciones operativa e intercambios de experiencias | 1 capacitación integral realizada por cada proyecto | Operación: Rellenos Sanitarios y de Plantas de Separación (Capacitación de operadores del centro ambiental) | 1 mes antes de empezar la obra y 1 mes después de terminado la obra | Jun-15 | Jun-16 | Área Técnica | El equipo técnico de la UEP será el responsable de llevar a cabo la capacitación | 21,500.00 | Unidad Ejecutora del Proyecto, con el apoyo de un consultor |
| | | | Económica-Financiera-Institucional: Conocimientos operativos sobre costos y capacidad financiera | 2 meses | Jun-15 | Jun-16 | Área Seguimiento | El equipo técnico de la UEP será el responsable de llevar a cabo la capacitación | - | A realizar íntegramente por la UEP |
| | | Intercambio de Experiencias de GIRSU | Organización de Talleres-Encuentros- Espacios para intercambio | 2 veces al año | Jun-15 | Jun-16 | UEP | Se deberían elaborar TdR para homogenizar los procesos | No definido | N/A |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Difusión) | Difusión de la campaña SEPARÁ | 1 acompañamiento por cada municipio intervenido | Acompañar al municipio en el diseño e implementación de su campaña de comunicación, adaptando la campaña SEPARÁ | 3 meses (revisión y adquisiciones) +1 mes de contrato | Jun-15 | Jun-16 | UEP y un consultor en comunicación | Se deberían elaborar TdR para homogenizar los procesos | 15000.00 | Unidad Ejecutora del Proyecto, con el apoyo de un consultor |
| Etapa IV: Transferencia y Operación Recepcionadas las Obras | | | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sistemas de Recolección) | Se incluirá la optimización de la ruta de recolección, dimensionamiento del equipo necesario y mejora de los contratos de servicio. | Elaboración de Instrumentos de Apoyo | Realizar un estudio de diagnóstico de la situación actual de los sistemas de recolección de los municipios incorporados en el sub-programa, proponiendo métodos informáticos y técnicos para la optimización de los distintos servicios de recolección | 6 meses de proceso de adquisiciones+ 3 adjudicación+ 6 meses de consultoría. En total son 15 meses | Jun-16 | Sep-16 | Área Técnica | Se deberían elaborar TdR para homogenizar los procesos | 170,000 | Firma Consultora |
| Evaluación y Seguimiento de Obra | La Unidad Ejecutora de proyecto realiza actividades de evaluación y seguimiento una vez transferida la obra al ente beneficiario | Matrices de Evaluación y Seguimiento (indicadores GIRSU) | Relevar datos de cada uno de los municipios intervenidos en cuanto a los costos asociados de la GIRSU y de otros indicadores asociados | 3 meses de proceso de adquisiciones+ 12 meses de contrato de consultores | Jun-16 | Sep-16 | UEP | Contratación de 5 consultores individuales para las tareas de seguimiento y evaluación de obra. | 245,000 | Consultores individuales (Institucional, Económico-Financiero, Técnico, Ambiental, Administrativo) |
| Concluye con la firma del convenio de transferencia y operación entre la Nación - provincia/municipio - ente beneficiario | | | | | | | | | | |

Componente I: Gestión Operativa

| EJES | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | META AL FINAL DEL PROYECTO | DETALLE | DURACIÓN | INICIO DE LA ACTIVIDAD | FIN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OBSERVACIONES | MONTO TOTAL (USD) | ADQUISICIONES |
|---|---|--|--|---|--|------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|
| Fortalecimiento de la Unidad ejecutora del Proyecto | Estudio a nivel nacional de generación y caracterización de los RSU | Ejecutar un estudio de generación y calidad de residuos sólidos urbanos que permita identificar lineamientos, acciones y políticas necesarias para lograr el ordenamiento y la mejora de la Gestión de Residuos Domiciliarios en la República Argentina. | Estudios de caracterización, en 6 regiones. | El equipo de trabajo definirá las regiones a priorizar por el estudio. | 6 meses de proceso de adquisiciones+ 3 adjudicación+ 12 meses de consultoría . En total son 21 meses | Dec-14 | Sep-16 | Área Técnica | TdR desarrollados y acordados previamente con el Banco. Se incluirán en el Manual Operativo | 740,000.00 | UEP coordina y contrata consultores, según lo especificado en los contenidos mínimos. |
| | Planes Provinciales para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos | Análisis de alternativas viables para la realización de una GIRSU. | 5 Planes Provinciales. | Misiones | 12 meses+ 6 precontractuales. En total son 18 meses | Dec-14 | Jun-16 | Área Técnica y Área Seguimiento | Actualmente existen TdR desarrollados y que han tenido la NO del Banco. Faltan 5 provincias para cubrir el territorio nacional. | 680,000.00 | Selección de Firma Consultora |
| | | | | Corrientes | | Jan-15 | Jul-16 | Área Técnica y Área Seguimiento | | 680,000.00 | Selección de Firma Consultora |
| | | | | Santiago del Estero | | Mar-15 | Sep-16 | Área Técnica y Área Seguimiento | | 680,000.00 | Selección de Firma Consultora |
| | | | | Tierra del Fuego | | Jun-15 | Dec-16 | Área Técnica y Área Seguimiento | | 680,000.00 | Selección de Firma Consultora |
| San Juan | | | | Ago-15 | | Feb-17 | Área Técnica y Área Seguimiento | 680,000.00 | | Selección de Firma Consultora | |
| Sistematización de la información GIRSU | Desarrollar una herramienta de uso interno para sistematizar la información generada de la GIRSU desde la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) | 1 sistema piloto implementado | <ul style="list-style-type: none"> Indicadores de la GIRSU: Prueba piloto de carga por parte de los municipios en donde se realizó una obra (ejecución, monitoreo, seguimiento) Matriz de Costos: Con datos generados desde la UEP Normativa Nacional/Provincial y Municipal. | 18 meses | Dec-15 | Jun-17 | Área Informática | Se deberían elaborar TdR para incluir en el MO. | 57,000.00 | UEP coordina y contrata consultores, según lo especificado en los contenidos mínimos. | |
| Fortalecimiento de Capacidades en los municipios | Institucional (Orgánico- Funcional) | i) Marco Normativo; ii) Estructura Orgánica; iii)Capacitación; iv) Procesos/Procedimientos; iv) Seguimiento y Evaluación | 1 evaluación por cada municipio donde se ejecuten las obras | Estas actividades se llevarán a cabo simultáneamente con el desarrollo del proyecto. los instrumentos legales pertinentes: Convenios Marco, de Adhesión, de Participación, de Transferencia, serán anexos del MO. | 3 meses (revisión y adquisiciones) +1 mes de contrato | Mar-14 | Jun-14 | Área Legal | Se deberían elaborar TdR para homogenizar los procesos. Definir el Seguimiento y Monitoreo. Empezarían simultáneamente con las consultorías. | 20,000.000 | Unidad Ejecutora del Proyecto, con el apoyo de un consultor |
| | Recuperación de Costos | La evaluación contendrá los siguientes puntos:1) Matriz de costos 2) Recomendaciones de Optimización ; y 2) Evaluación Financiera | 1 evaluación por cada municipio intervenido | Evaluar la recuperación de costos y la capacidad financiera de los municipios a 10 años tomando como base la matriz de costos, incluyendo los precios sociales. | 3 meses (revisión y adquisiciones) +1 mes de contrato | Ene-15 | Ene-17 | BID y Área Técnica | Se deberían elaborar TdR para homogenizar los procesos | 10,000.00 | Unidad Ejecutora del Proyecto, con el apoyo de un consultor |
| | Difusión | Difusión de la campaña SEPARÁ | 1 acompañamiento por cada municipio intervenido | Acompañar al municipio en el diseño e implementación de su campaña de comunicación, adaptando la campaña SEPARÁ | 3 meses (revisión y adquisiciones) +1 mes de contrato | Dec-14 | Jan-15 | UEP y un consultor en comunicación | Se deberían elaborar TdR para homogenizar los procesos | 15000.00 | Unidad Ejecutora del Proyecto, con el apoyo de un consultor |
| | Capacitación Operativa | Las capacitaciones se dividieron en capacitaciones operativa e intercambios de experiencias | 1 capacitación integral realizada por cada proyecto | Operación: Rellenos Sanitarios y de Plantas de Separación (Capacitación de operadores del centro ambiental) | 1 mes antes de empezar la obra y 1 mes después de terminado la obra | Nov-14 | Nov-18 | Área Técnica | El equipo técnico de la UEP será el responsable de llevar a cabo la capacitación | 21,500.00 | Unidad Ejecutora del Proyecto, con el apoyo de un consultor |
| | | | | Económica-Financiera-Institucional: Conocimientos operativos sobre costos y capacidad financiera | 2 meses | Nov-14 | Nov-18 | Área Seguimiento | El equipo técnico de la UEP será el responsable de llevar a cabo la capacitación | - | A realizar íntegramente por la UEP |
| | | | | Intercambio de Experiencias de GIRSU | Organización de Talleres- Encuentros-Espacios para intercambio | 2 veces al año | Nov-14 | Nov-18 | UEP | Se deberían elaborar TdR para homogenizar los procesos | No definido |
| | Manuales de Mejores Prácticas | A realizar en conjunto con el Ministerio de Turismo | Manuales de mejores prácticas | Residuos electrónicos | N/A | Nov-14 | Nov-18 | Área Técnica | Elaboración de TdR | No definido | Selección de Firma Consultora |
| | | | | Manejo de Escombros | | Nov-14 | Nov-18 | Área Técnica | Elaboración de TdR | No definido | Selección de Firma Consultora |
| | | | | Grandes Generadores | | Nov-14 | Nov-18 | Área Técnica | Elaboración de TdR | No definido | Selección de Firma Consultora |
| | | | | Residuos de poda | | Nov-14 | Nov-18 | Área Técnica | Elaboración de TdR | No definido | Selección de Firma Consultora |
| Barrido y Limpieza | | | | Nov-14 | | Nov-18 | Área Técnica | Elaboración de TdR | No definido | Selección de Firma Consultora | |
| Sistemas de Recolección | Se incluirá la optimización de la ruta de recolección, dimensionamiento del equipo necesario y mejora de los contratos de servicio. | Elaboración de Instrumentos de Apoyo | Realizar un estudio de diagnóstico de la situación actual de los sistemas de recolección de los municipios incorporados en el sub-programa, proponiendo métodos informáticos y técnicos para la optimización de los distintos servicios de recolección | 6 meses de proceso de adquisiciones+ 3 adjudicación+ 6 meses de consultoría . En total son 15 meses | Nov-14 | Nov-18 | Área Técnica | Se deberían elaborar TdR para homogenizar los procesos | 170,000 | Firma Consultora | |