



Id	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Costo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Fin: 10 ene '14	20d		16 dic '13	10 ene '14	\$ 0								
16	Preparacion de TDRs	20 días		16 dic '13	10 ene '14	\$ 0								
423	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	20 días		16 dic '13	10 ene '14	\$ 0								
673	Preparacion de TDRs	20 días		16 dic '13	10 ene '14	\$ 0								
	Fin: 31 ene '14	35d		16 dic '13	31 ene '14	\$ 0								
210	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	35 días		16 dic '13	31 ene '14	\$ 0								
	Fin: 07 feb '14	40d		16 dic '13	07 feb '14	\$ 0								
181	Refrendo de la Contraloría	40 días		16 dic '13	07 feb '14	\$ 0								
191	Refrendo dela Contraloría	40 días		16 dic '13	07 feb '14	\$ 0								
564	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	40 días		16 dic '13	07 feb '14	\$ 0								
662	Refrendo de la Contraloría	40 días		16 dic '13	07 feb '14	\$ 0								
	Fin: 14 feb '14	45d		16 dic '13	14 feb '14	\$ 0								
190	Contrato para locación de servicios	45 días		16 dic '13	14 feb '14	\$ 0								
	Fin: 18 feb '14	27d		13 ene '14	18 feb '14	\$ 0								
674	Proceso de Contratación	27 días	673	13 ene '14	18 feb '14	\$ 0								
	Fin: 19 feb '14	20d		23 ene '14	19 feb '14	\$ 0								
488	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	20 días		23 ene '14	19 feb '14	\$ 0								
	Fin: 20 feb '14	29d		13 ene '14	20 feb '14	\$ 0								
17	Proceso de Contratación	29 días	16	13 ene '14	20 feb '14	\$ 0								
	Fin: 25 feb '14	14d		06 feb '14	25 feb '14	\$ 0								
494	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	14 días		06 feb '14	25 feb '14	\$ 0								
	Fin: 03 mar '14	40d		07 ene '14	03 mar '14	\$ 0								
504	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	40 días		07 ene '14	03 mar '14	\$ 0								
511	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	40 días		07 ene '14	03 mar '14	\$ 0								
517	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	40 días		07 ene '14	03 mar '14	\$ 0								
	Fin: 04 mar '14	57d		16 dic '13	04 mar '14	\$ 0								
565	Proceso de Contratación	57 días		16 dic '13	04 mar '14	\$ 0								
	Fin: 05 mar '14	20d		06 feb '14	05 mar '14	\$ 1.923								
568	Taller 1	20 días		06 feb '14	05 mar '14	\$ 1.923								
	Fin: 07 mar '14	60d		16 dic '13	07 mar '14	\$ 0								
6	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	60 días		16 dic '13	07 mar '14	\$ 0								
364	Preparacion de TDRs	60 días		16 dic '13	07 mar '14	\$ 0								
	Fin: 10 mar '14	20d		11 feb '14	10 mar '14	\$ 0								
51	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	20 días	13FC-139 días	11 feb '14	10 mar '14	\$ 0								
	Fin: 19 mar '14	20d		20 feb '14	19 mar '14	\$ 0								
489	Proceso de Contratación	20 días	488	20 feb '14	19 mar '14	\$ 0								
	Fin: 21 mar '14	50d		13 ene '14	21 mar '14	\$ 0								
424	Proceso de Contratación	50 días	423	13 ene '14	21 mar '14	\$ 0								
	Fin: 25 mar '14	20d		26 feb '14	25 mar '14	\$ 0								
495	Proceso de Contratación	20 días	494	26 feb '14	25 mar '14	\$ 0								
	Fin: 28 mar '14	40d		03 feb '14	28 mar '14	\$ 0								
61	Preparacion de TDRs	40 días		03 feb '14	28 mar '14	\$ 0								
	Fin: 31 mar '14	45d		28 ene '14	31 mar '14	\$ 0								
525	Preparacion de TDRs	45 días		28 ene '14	31 mar '14	\$ 0								
	Fin: 07 abr '14	45d		04 feb '14	07 abr '14	\$ 0								
197	Preparación de TDRs	45 días		04 feb '14	07 abr '14	\$ 0								
	Fin: 09 abr '14	45d		06 feb '14	09 abr '14	\$ 0								
288	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	40 días		13 feb '14	09 abr '14	\$ 0								
609	Preparacion de TDRs	45 días		06 feb '14	09 abr '14	\$ 0								
	Fin: 15 abr '14	40d		19 feb '14	15 abr '14	\$ 0								
675	Refrendo de la Contraloría	40 días	674	19 feb '14	15 abr '14	\$ 0								



Id	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Costo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Fin: 17 abr '14	40d		21 feb '14	17 abr '14	\$ 0								
18	Refrendo de la Contraloría	40 días	17	21 feb '14	17 abr '14	\$ 0								
	Fin: 18 abr '14	55d		03 feb '14	18 abr '14	\$ 0								
91	Preparación de TDRs	35 días		03 mar '14	18 abr '14	\$ 0								
211	Proceso de Contratación	55 días	210	03 feb '14	18 abr '14	\$ 0								
	Fin: 02 may '14	40d		10 mar '14	02 may '14	\$ 0								
8	Refrendo de la Contraloría	40 días	6	10 mar '14	02 may '14	\$ 0								
	Fin: 06 may '14	27d		31 mar '14	06 may '14	\$ 0								
62	Proceso de Contratación	27 días	61	31 mar '14	06 may '14	\$ 0								
	Fin: 07 may '14	27d		01 abr '14	07 may '14	\$ 0								
289	Proceso de Contratación	20 días	288	10 abr '14	07 may '14	\$ 0								
526	Proceso de Contratación	27 días	525	01 abr '14	07 may '14	\$ 0								
	Fin: 14 may '14	40d		20 mar '14	14 may '14	\$ 0								
198	Proceso de Contratación	27 días	197	08 abr '14	14 may '14	\$ 0								
490	Refrendo de la Contraloría	40 días	489	20 mar '14	14 may '14	\$ 0								
	Fin: 16 may '14	40d		24 mar '14	16 may '14	\$ 0								
425	Refrendo de la Contraloría	40 días	424	24 mar '14	16 may '14	\$ 0								
610	Proceso de Contratación	27 días	609	10 abr '14	16 may '14	\$ 0								
	Fin: 20 may '14	40d		26 mar '14	20 may '14	\$ 0								
496	Refrendo de la Contraloría	40 días	495	26 mar '14	20 may '14	\$ 0								
	Fin: 29 may '14	29d		21 abr '14	29 may '14	\$ 0								
92	Proceso de Contratación	29 días	91	21 abr '14	29 may '14	\$ 0								
	Fin: 30 may '14	20d		05 may '14	30 may '14	\$ 50.000								
10	Certificado 1	20 días	8	05 may '14	30 may '14	\$ 50.000								
	Fin: 03 jun '14	35d		16 abr '14	03 jun '14	\$ 23.077								
677	Diseño del Censo	35 días	675	16 abr '14	03 jun '14	\$ 23.077								
	Fin: 05 jun '14	124d		16 dic '13	05 jun '14	\$ 0								
185	Proceso de Contratación	124 días		16 dic '13	05 jun '14	\$ 0								
	Fin: 20 jun '14	79d		04 mar '14	20 jun '14	\$ 0								
505	Proceso de Contratación	79 días	504	04 mar '14	20 jun '14	\$ 0								
512	Proceso de Contratación	79 días	504	04 mar '14	20 jun '14	\$ 0								
518	Proceso de Contratación	79 días	504	04 mar '14	20 jun '14	\$ 0								
	Fin: 23 jun '14	25d		20 may '14	23 jun '14	\$ 0								
411	Preparación de TDRs	25 días		20 may '14	23 jun '14	\$ 0								
417	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	25 días	418CC-25 días	20 may '14	23 jun '14	\$ 0								
	Fin: 25 jun '14	45d		24 abr '14	25 jun '14	\$ 0								
389	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	45 días		24 abr '14	25 jun '14	\$ 0								
	Fin: 26 jun '14	50d		18 abr '14	26 jun '14	\$ 3.845								
20	Informe 1	50 días	18	18 abr '14	26 jun '14	\$ 3.845								
	Fin: 27 jun '14	79d		11 mar '14	27 jun '14	\$ 83.000								
11	Certificado 2	20 días	10	02 jun '14	27 jun '14	\$ 83.000								
52	Proceso de Contratación	79 días	51	11 mar '14	27 jun '14	\$ 0								
212	Refrendo de la Contraloría	50 días	211	21 abr '14	27 jun '14	\$ 0								
455	Preparación de TDRs	40 días		05 may '14	27 jun '14	\$ 0								
	Fin: 01 jul '14	40d		07 may '14	01 jul '14	\$ 0								
63	Refrendo de la Contraloría	40 días	62	07 may '14	01 jul '14	\$ 0								
164	Preparación de TDRs	40 días		07 may '14	01 jul '14	\$ 0								
220	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	20 días		04 jun '14	01 jul '14	\$ 0								
	Fin: 02 jul '14	40d		08 may '14	02 jul '14	\$ 0								
290	Refrendo de la Contraloría	40 días	289	08 may '14	02 jul '14	\$ 0								
527	Refrendo de la Contraloría	40 días	526	08 may '14	02 jul '14	\$ 0								



Id	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Costo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Fin: 09 jul '14	88d		10 mar '14	09 jul '14	\$ 55.385								
7	Proceso de Contratación	88 días	6	10 mar '14	09 jul '14	\$ 0								
199	Refrendo de la Contraloría	40 días	198	15 may '14	09 jul '14	\$ 0								
492	moviles para el equipo de capacitación	40 días	490	15 may '14	09 jul '14	\$ 55.385								
	Fin: 10 jul '14	20d		13 jun '14	10 jul '14	\$ 1.923								
569	Taller 2	20 días		13 jun '14	10 jul '14	\$ 1.923								
	Fin: 11 jul '14	40d		19 may '14	11 jul '14	\$ 0								
611	Refrendo de la Contraloria	40 días	610	19 may '14	11 jul '14	\$ 0								
	Fin: 15 jul '14	10d		02 jul '14	15 jul '14	\$ 8.000								
66	Diseño de encuestas para línea de base -Nivel Cognitivo y evaluación post capacitación	10 días	63	02 jul '14	15 jul '14	\$ 4.000								
67	Perfiles del Personal a Capacitar	10 días	63	02 jul '14	15 jul '14	\$ 4.000								
	Fin: 23 jul '14	30d		12 jun '14	23 jul '14	\$ 0								
545	Preparacion de TDRs	30 días		12 jun '14	23 jul '14	\$ 0								
	Fin: 24 jul '14	40d		30 may '14	24 jul '14	\$ 3.846								
21	Informe 2	20 días	20	27 jun '14	24 jul '14	\$ 3.846								
93	Refrendo de la Contraloria	40 días	92	30 may '14	24 jul '14	\$ 0								
	Fin: 25 jul '14	20d		30 jun '14	25 jul '14	\$ 161.538								
12	Certificado 3	20 días	11	30 jun '14	25 jul '14	\$ 150.000								
214	Eventos años 1	20 días	212	30 jun '14	25 jul '14	\$ 11.538								
	Fin: 29 jul '14	20d		02 jul '14	29 jul '14	\$ 5.004								
68	Reglamento de selección de personal a capacitar	20 días	63	02 jul '14	29 jul '14	\$ 5.004								
	Fin: 30 jul '14	45d		28 may '14	30 jul '14	\$ 0								
300	Preparacion de TDRs	45 días	84CF-100 días	28 may '14	30 jul '14	\$ 0								
	Fin: 30 jul '14	27d		24 jun '14	30 jul '14	\$ 0								
412	Proceso de Contratación	27 días	411	24 jun '14	30 jul '14	\$ 0								
418	Proceso de Contratación	27 días	419CC-27 días	24 jun '14	30 jul '14	\$ 0								
	Fin: 05 ago '14	30d		25 jun '14	05 ago '14	\$ 6.000								
201	Evaluación Proyecto 1	30 días		25 jun '14	05 ago '14	\$ 6.000								
456	Proceso de Contratación	27 días	455	30 jun '14	05 ago '14	\$ 0								
	Fin: 07 ago '14	27d		02 jul '14	07 ago '14	\$ 0								
165	Proceso de Contratación	27 días	164	02 jul '14	07 ago '14	\$ 0								
	Fin: 12 ago '14	60d		21 may '14	12 ago '14	\$ 20.154								
65	Relevar necesidades de Capacitación	30 días	63	02 jul '14	12 ago '14	\$ 4.000								
498	Material nuevo para la implementación de los programas y capacitación	60 días	496	21 may '14	12 ago '14	\$ 16.154								
	Fin: 15 ago '14	40d		23 jun '14	15 ago '14	\$ 0								
506	Refrendo de la Controlaria	40 días	505	23 jun '14	15 ago '14	\$ 0								
513	Refrendo de la Controlaria	40 días	505	23 jun '14	15 ago '14	\$ 0								
519	Refrendo de la Controlaria	40 días	505	23 jun '14	15 ago '14	\$ 0								
	Fin: 20 ago '14	20d		24 jul '14	20 ago '14	\$ 0								
136	Preparacion de TDRs	20 días		24 jul '14	20 ago '14	\$ 0								
	Fin: 22 ago '14	40d		30 jun '14	22 ago '14	\$ 81.064								
13	Certificado 4	20 días	12	28 jul '14	22 ago '14	\$ 81.064								
53	Refrendo de la Contraloria	40 días	52	30 jun '14	22 ago '14	\$ 0								
	Fin: 27 ago '14	45d		26 jun '14	27 ago '14	\$ 0								
351	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	45 días		26 jun '14	27 ago '14	\$ 0								
	Fin: 28 ago '14	124d		10 mar '14	28 ago '14	\$ 0								
365	Proceso de Contratación	124 días	364	10 mar '14	28 ago '14	\$ 0								
	Fin: 29 ago '14	27d		24 jul '14	29 ago '14	\$ 0								
546	Proceso de Contratación	27 días	545	24 jul '14	29 ago '14	\$ 0								
	Fin: 03 sep '14	20d		07 ago '14	03 sep '14	\$ 0								



Id	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Costo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
339	Preparacion de TDRs	20 días		07 ago '14	03 sep '14	\$ 0								
	Fin: 04 sep '14	27d		30 jul '14	04 sep '14	\$ 0								
301	Proceso de Contratación	27 días	300	30 jul '14	04 sep '14	\$ 0								
	Fin: 09 sep '14	50d		02 jul '14	09 sep '14	\$ 0								
221	Proceso de Contratación	50 días	220	02 jul '14	09 sep '14	\$ 0								
	Fin: 10 sep '14	40d		17 jul '14	10 sep '14	\$ 0								
482	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	40 días		17 jul '14	10 sep '14	\$ 0								
	Fin: 24 sep '14	60d		03 jul '14	24 sep '14	\$ 46.154								
413	Refrendo de la Contraloria	40 días	412	31 jul '14	24 sep '14	\$ 0								
419	Refrendo de la Controlaría	40 días	413FF	31 jul '14	24 sep '14	\$ 0								
529	Estudio	60 días	527	03 jul '14	24 sep '14	\$ 46.154								
	Fin: 26 sep '14	27d		21 ago '14	26 sep '14	\$ 0								
137	Proceso de Contratación	27 días	136	21 ago '14	26 sep '14	\$ 0								
	Fin: 30 sep '14	40d		06 ago '14	30 sep '14	\$ 0								
457	Refrendo de la Contraloria	40 días	456	06 ago '14	30 sep '14	\$ 0								
	Fin: 02 oct '14	40d		08 ago '14	02 oct '14	\$ 0								
166	Refrendo de la Controlaría	40 días	165	08 ago '14	02 oct '14	\$ 0								
	Fin: 08 oct '14	20d		11 sep '14	08 oct '14	\$ 0								
483	Proceso de Contratación	20 días	482	11 sep '14	08 oct '14	\$ 0								
	Fin: 10 oct '14	40d		18 ago '14	10 oct '14	\$ 146.155								
340	Proceso de Contratación	27 días	339	04 sep '14	10 oct '14	\$ 0								
521	Recepción de bienes	40 días	506	18 ago '14	10 oct '14	\$ 146.155								
	Fin: 22 oct '14	80d		03 jul '14	22 oct '14	\$ 6.923								
292	Suministro de Aires Acondicionados	80 días	290	03 jul '14	22 oct '14	\$ 6.923								
429	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	20 días		25 sep '14	22 oct '14	\$ 0								
	Fin: 23 oct '14	40d		29 ago '14	23 oct '14	\$ 0								
366	Refrendo de la Contraloria	40 días	365	29 ago '14	23 oct '14	\$ 0								
	Fin: 24 oct '14	40d		01 sep '14	24 oct '14	\$ 0								
547	Refrendo de la Contraloria	40 días	546	01 sep '14	24 oct '14	\$ 0								
	Fin: 30 oct '14	40d		05 sep '14	30 oct '14	\$ 0								
302	Refrendo de la Contraloria	40 días	301	05 sep '14	30 oct '14	\$ 0								
	Fin: 31 oct '14	27d		25 sep '14	31 oct '14	\$ 0								
531	Proceso de Contratación	27 días	529	25 sep '14	31 oct '14	\$ 0								
	Fin: 04 nov '14	40d		10 sep '14	04 nov '14	\$ 0								
222	Refrendo de la Controlaría	40 días	221	10 sep '14	04 nov '14	\$ 0								
	Fin: 13 nov '14	80d		25 jul '14	13 nov '14	\$ 100.000								
95	Estudio 1	80 días	93	25 jul '14	13 nov '14	\$ 100.000								
	Fin: 14 nov '14	90d		14 jul '14	14 nov '14	\$ 507.741								
55	Bienes	60 días	53	25 ago '14	14 nov '14	\$ 469.279								
613	Informe de Consultoría	90 días	611	14 jul '14	14 nov '14	\$ 38.462								
	Fin: 18 nov '14	10d		05 nov '14	18 nov '14	\$ 19.230								
224	Eventos años 1	10 días	222	05 nov '14	18 nov '14	\$ 19.230								
	Fin: 19 nov '14	40d		25 sep '14	19 nov '14	\$ 38.462								
421	Equipos y licencias	40 días	419	25 sep '14	19 nov '14	\$ 38.462								
	Fin: 20 nov '14	30d		10 oct '14	20 nov '14	\$ 6.000								
202	Evaluación Proyecto 1	30 días		10 oct '14	20 nov '14	\$ 6.000								
	Fin: 21 nov '14	40d		29 sep '14	21 nov '14	\$ 15.000								
138	Refrendo de la Contraloria	40 días	137	29 sep '14	21 nov '14	\$ 0								
549	Identificación de la Conformación de la Red - cartera de servicios	20 días	547	27 oct '14	21 nov '14	\$ 15.000								
	Fin: 24 nov '14	124d		04 jun '14	24 nov '14	\$ 0								
679	Proceso de Contratación	124 días	676	04 jun '14	24 nov '14	\$ 0								



Id	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Costo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Fin: 25 nov '14	40d		01 oct '14	25 nov '14	\$ 23.000								
459	Validar Objetivos y misión - Identificación de Productos	40 días	457	01 oct '14	25 nov '14	\$ 23.000								
	Fin: 27 nov '14	40d		03 oct '14	27 nov '14	\$ 45.000								
168	Diseño de los Manuales operativos y de Gestión de Riesgo	40 días	166	03 oct '14	27 nov '14	\$ 45.000								
	Fin: 02 dic '14	90d		30 jul '14	02 dic '14	\$ 38.761								
69	Diseño de Programas y Cursos, incluye material bibliográfico	90 días	68	30 jul '14	02 dic '14	\$ 38.761								
	Fin: 03 dic '14	50d		25 sep '14	03 dic '14	\$ 30.769								
233	Preparacion de TDRs	40 días		09 oct '14	03 dic '14	\$ 0								
415	Desarrollo del Registro	50 días	413	25 sep '14	03 dic '14	\$ 30.769								
484	Refrendo de la Contraloría	40 días	483	09 oct '14	03 dic '14	\$ 0								
	Fin: 05 dic '14	80d		18 ago '14	05 dic '14	\$ 753.846								
341	Refrendo de la Contraloría	40 días	340	13 oct '14	05 dic '14	\$ 0								
508	Equipamiento Modular para la implementación de la UPV	80 días	506	18 ago '14	05 dic '14	\$ 653.846								
515	Obras	80 días	506	18 ago '14	05 dic '14	\$ 100.000								
	Fin: 09 dic '14	35d		22 oct '14	09 dic '14	\$ 0								
97	Preparacion de TDRs	35 días		22 oct '14	09 dic '14	\$ 0								
	Fin: 16 dic '14	124d		26 jun '14	16 dic '14	\$ 2.500								
70	Propuesta de vinculación académica OSEGI-Universidad	10 días	69	03 dic '14	16 dic '14	\$ 2.500								
390	Proceso de Contratación	124 días	389	26 jun '14	16 dic '14	\$ 0								
	Fin: 17 dic '14	124d		27 jun '14	17 dic '14	\$ 0								
39	Proceso de Contratación	124 días	20	27 jun '14	17 dic '14	\$ 0								
	Fin: 18 dic '14	25d		14 nov '14	18 dic '14	\$ 0								
539	Preparacion de TDRs	25 días		14 nov '14	18 dic '14	\$ 0								
	Fin: 19 dic '14	20d		24 nov '14	19 dic '14	\$ 10.000								
550	Responsabilidades y corresponsabilidades en los procesos	20 días	549	24 nov '14	19 dic '14	\$ 10.000								
	Fin: 23 dic '14	20d		26 nov '14	23 dic '14	\$ 0								
475	Preparacion de TDRs	20 días	459	26 nov '14	23 dic '14	\$ 0								
	Fin: 25 dic '14	45d		24 oct '14	25 dic '14	\$ 65.385								
368	Caracterización de la violencia juvenil	45 días	366	24 oct '14	25 dic '14	\$ 65.385								
	Fin: 26 dic '14	160d		19 may '14	26 dic '14	\$ 155.663								
427	Servicios de intervención	160 días	425	19 may '14	26 dic '14	\$ 155.663								
532	Refrendo de la Contraloría	40 días	531	03 nov '14	26 dic '14	\$ 0								
	Fin: 31 dic '14	50d		23 oct '14	31 dic '14	\$ 0								
430	Proceso de Contratación	50 días	429	23 oct '14	31 dic '14	\$ 0								
	Fin: 09 ene '15	40d		17 nov '14	09 ene '15	\$ 0								
234	Proceso de Contratación	27 días	233	04 dic '14	09 ene '15	\$ 0								
632	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	40 días	613	17 nov '14	09 ene '15	\$ 0								
639	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	40 días	613	17 nov '14	09 ene '15	\$ 0								
	Fin: 16 ene '15	20d		22 dic '14	16 ene '15	\$ 5.000								
551	Propuesta de mapas de procesos - Propueta de mejoras en los procesos y servicios	20 días	550	22 dic '14	16 ene '15	\$ 5.000								
	Fin: 19 ene '15	40d		25 nov '14	19 ene '15	\$ 0								
98	Proceso de Contratación	29 días	97	10 dic '14	19 ene '15	\$ 0								
680	Refrendo de la Contraloría	40 días	679	25 nov '14	19 ene '15	\$ 0								
	Fin: 23 ene '15	35d		08 dic '14	23 ene '15	\$ 26.923								
343	Diseño de la encuesta	35 días	341	08 dic '14	23 ene '15	\$ 26.923								
	Fin: 26 ene '15	27d		19 dic '14	26 ene '15	\$ 0								
540	Proceso de Contratación	27 días	539	19 dic '14	26 ene '15	\$ 0								
	Fin: 29 ene '15	30d		19 dic '14	29 ene '15	\$ 0								
476	Proceso de Contratación	27 días	475	24 dic '14	29 ene '15	\$ 0								
590	Preparacion de TDRs	30 días	539	19 dic '14	29 ene '15	\$ 0								



Id	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Costo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Fin: 30 ene '15	50d		24 nov '14	30 ene '15	\$ 7.692								
140	Preparación de los TDR para la ejecución del plan	50 días	138	24 nov '14	30 ene '15	\$ 7.692								
	Fin: 06 feb '15	60d		17 nov '14	06 feb '15	\$ 0								
654	Preparación de TDRs	60 días	613	17 nov '14	06 feb '15	\$ 0								
	Fin: 10 feb '15	40d		17 dic '14	10 feb '15	\$ 0								
84	Firma de Convenio Académico con la Universidad de Panamá	40 días	70	17 dic '14	10 feb '15	\$ 0								
391	Refrendo de la Contraloría	40 días	390	17 dic '14	10 feb '15	\$ 0								
	Fin: 11 feb '15	40d		18 dic '14	11 feb '15	\$ 0								
40	Refrendo de la Contraloría	40 días	39	18 dic '14	11 feb '15	\$ 0								
	Fin: 13 feb '15	35d		29 dic '14	13 feb '15	\$ 26.154								
534	Ajustes de Protocolos	35 días	532	29 dic '14	13 feb '15	\$ 20.000								
552	TDRs para la implementación de mejoras	20 días	551	19 ene '15	13 feb '15	\$ 6.154								
	Fin: 17 feb '15	124d		28 ago '14	17 feb '15	\$ 4.692								
352	Proceso de Contratación	124 días	351	28 ago '14	17 feb '15	\$ 0								
460	Definición de TDR para el desarrollo de procesos y protocolos	60 días	459	26 nov '14	17 feb '15	\$ 4.692								
633	Proceso de Contratación	27 días	632	12 ene '15	17 feb '15	\$ 0								
	Fin: 19 feb '15	60d		28 nov '14	19 feb '15	\$ 10.385								
169	TDRs para la automatización	60 días	168	28 nov '14	19 feb '15	\$ 10.385								
	Fin: 25 feb '15	40d		01 ene '15	25 feb '15	\$ 0								
431	Refrendo de la Contraloría	40 días	430	01 ene '15	25 feb '15	\$ 0								
	Fin: 26 feb '15	45d		26 dic '14	26 feb '15	\$ 20.000								
369	Mapeo de Servicios	45 días	368	26 dic '14	26 feb '15	\$ 20.000								
	Fin: 05 mar '15	90d		31 oct '14	05 mar '15	\$ 24.923								
304	Desarrollo de la consultoría	90 días	302	31 oct '14	05 mar '15	\$ 24.923								
	Fin: 06 mar '15	40d		12 ene '15	06 mar '15	\$ 0								
235	Refrendo de la Contraloría	40 días	234	12 ene '15	06 mar '15	\$ 0								
	Fin: 09 mar '15	27d		30 ene '15	09 mar '15	\$ 0								
591	Proceso de Contratación	27 días	590	30 ene '15	09 mar '15	\$ 0								
	Fin: 11 mar '15	70d		04 dic '14	11 mar '15	\$ 169.932								
42	Definición de Objetivos y funciones de la Nueva Estructura	20 días	40	12 feb '15	11 mar '15	\$ 62.240								
486	Imprenta	70 días	484	04 dic '14	11 mar '15	\$ 107.692								
	Fin: 12 mar '15	60d		19 dic '14	12 mar '15	\$ 1.923								
570	Taller 3	20 días		13 feb '15	12 mar '15	\$ 1.923								
585	Proceso de selección	60 días	539	19 dic '14	12 mar '15	\$ 0								
	Fin: 13 mar '15	20d		16 feb '15	13 mar '15	\$ 10.000								
553	Revisión de los planes locales de prevención a la violencia contra la mujer	20 días	552	16 feb '15	13 mar '15	\$ 10.000								
	Fin: 16 mar '15	40d		20 ene '15	16 mar '15	\$ 0								
99	Refrendo de la Contraloría	40 días	98	20 ene '15	16 mar '15	\$ 0								
	Fin: 17 mar '15	27d		09 feb '15	17 mar '15	\$ 0								
655	Proceso de Contratación	27 días	654	09 feb '15	17 mar '15	\$ 0								
	Fin: 20 mar '15	50d		12 ene '15	20 mar '15	\$ 0								
640	Proceso de Contratación	50 días	639	12 ene '15	20 mar '15	\$ 0								
	Fin: 23 mar '15	40d		27 ene '15	23 mar '15	\$ 0								
541	Refrendo de la Contraloría	40 días	540	27 ene '15	23 mar '15	\$ 0								
	Fin: 26 mar '15	40d		30 ene '15	26 mar '15	\$ 0								
462	Proceso de Contratación	27 días	460	18 feb '15	26 mar '15	\$ 0								
477	Refrendo de la Contraloría	40 días	476	30 ene '15	26 mar '15	\$ 0								
	Fin: 01 abr '15	20d		05 mar '15	01 abr '15	\$ 11.538								
215	Eventos años 2	20 días		05 mar '15	01 abr '15	\$ 11.538								
	Fin: 02 abr '15	120d		17 oct '14	02 abr '15	\$ 430.154								



Id	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Costo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
176	Desarrollo del Software	120 días	169CF+90 días	17 oct '14	02 abr '15	\$ 262.154								
177	Equipamiento	40 días	176FF	06 feb '15	02 abr '15	\$ 168.000								
	Fin: 03 abr '15	35d		16 feb '15	03 abr '15	\$ 20.000								
535	Diseño de un sistema de registro y referencia	35 días	534	16 feb '15	03 abr '15	\$ 20.000								
	Fin: 06 abr '15	45d		03 feb '15	06 abr '15	\$ 0								
103	Preparacion de TDRs	45 días		03 feb '15	06 abr '15	\$ 0								
	Fin: 14 abr '15	40d		18 feb '15	14 abr '15	\$ 0								
353	Refrendo de la Controlaría	40 días	352	18 feb '15	14 abr '15	\$ 0								
467	Preparacion de TDRs	40 días	460	18 feb '15	14 abr '15	\$ 0								
634	Refrendo de la Controlaría	40 días	633	18 feb '15	14 abr '15	\$ 0								
	Fin: 22 abr '15	30d		12 mar '15	22 abr '15	\$ 81.475								
43	Matriz de Producción externa y definición de Unidades Internas de la Nueva Estructura	30 días	42	12 mar '15	22 abr '15	\$ 62.245								
225	Eventos años 2	10 días		09 abr '15	22 abr '15	\$ 19.230								
	Fin: 23 abr '15	45d		20 feb '15	23 abr '15	\$ 6.000								
203	Evaluación Proyecto 1	30 días		13 mar '15	23 abr '15	\$ 6.000								
251	Preparacion de TDRs	45 días		20 feb '15	23 abr '15	\$ 0								
	Fin: 30 abr '15	45d		27 feb '15	30 abr '15	\$ 15.000								
328	Preparación TDR	40 días	304	06 mar '15	30 abr '15	\$ 0								
370	Diseño de una Red Institucional	45 días	369	27 feb '15	30 abr '15	\$ 15.000								
	Fin: 04 may '15	40d		10 mar '15	04 may '15	\$ 0								
592	Refrendo de la Contraloria	40 días	591	10 mar '15	04 may '15	\$ 0								
	Fin: 05 may '15	57d		16 feb '15	05 may '15	\$ 0								
579	Proceso de Contratación	57 días	552	16 feb '15	05 may '15	\$ 0								
	Fin: 12 may '15	40d		18 mar '15	12 may '15	\$ 0								
656	Refrendo de la Contraloria	40 días	655	18 mar '15	12 may '15	\$ 0								
	Fin: 14 may '15	45d		13 mar '15	14 may '15	\$ 0								
586	Firma de contrato	45 días	585	13 mar '15	14 may '15	\$ 0								
	Fin: 15 may '15	40d		23 mar '15	15 may '15	\$ 0								
104	Proceso de Contratación	29 días	103	07 abr '15	15 may '15	\$ 0								
641	Refrendo de la Controlaría	40 días	640	23 mar '15	15 may '15	\$ 0								
	Fin: 21 may '15	40d		27 mar '15	21 may '15	\$ 0								
463	Refrendo de la Contraloria	40 días	462	27 mar '15	21 may '15	\$ 0								
468	Proceso de Contratación	27 días	467	15 abr '15	21 may '15	\$ 0								
	Fin: 22 may '15	35d		06 abr '15	22 may '15	\$ 15.000								
536	Capacitación en los protocolos en los 4 municipios	35 días	535	06 abr '15	22 may '15	\$ 15.000								
	Fin: 25 may '15	45d		24 mar '15	25 may '15	\$ 30.769								
543	Informe	45 días	541	24 mar '15	25 may '15	\$ 30.769								
	Fin: 28 may '15	45d		27 mar '15	28 may '15	\$ 4.615								
479	Material Editado	45 días	477	27 mar '15	28 may '15	\$ 4.615								
	Fin: 29 may '15	60d		09 mar '15	29 may '15	\$ 46.154								
237	Interface 1	60 días	235	09 mar '15	29 may '15	\$ 11.538								
238	Interface 2	60 días	235	09 mar '15	29 may '15	\$ 11.538								
239	Interface 3	60 días	235	09 mar '15	29 may '15	\$ 11.538								
240	Interface 4	60 días	235	09 mar '15	29 may '15	\$ 11.540								
	Fin: 01 jun '15	27d		24 abr '15	01 jun '15	\$ 0								
252	Proceso de Contratación	27 días	251	24 abr '15	01 jun '15	\$ 0								
	Fin: 03 jun '15	30d		23 abr '15	03 jun '15	\$ 62.240								
44	Desarrollo de Procesos de la Unidad de Ejecución de Proyectos y procesos de apoyos	30 días	43	23 abr '15	03 jun '15	\$ 62.240								
	Fin: 04 jun '15	45d		03 abr '15	04 jun '15	\$ 1.923								
179	Preparación de TDRs	45 días	177	03 abr '15	04 jun '15	\$ 0								



Id	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Costo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
571	Taller 4	20 días		08 may '15	04 jun '15	\$ 1.923								
	Fin: 08 jun '15	27d		01 may '15	08 jun '15	\$ 0								
329	Proceso de Contratación	27 días	328	01 may '15	08 jun '15	\$ 0								
	Fin: 09 jun '15	40d		15 abr '15	09 jun '15	\$ 15.384								
636	Impresos	40 días	634	15 abr '15	09 jun '15	\$ 7.692								
637	Videos	40 días	634	15 abr '15	09 jun '15	\$ 7.692								
	Fin: 12 jun '15	20d		18 may '15	12 jun '15	\$ 7.000								
643	Talleres año 1	20 días	641	18 may '15	12 jun '15	\$ 7.000								
	Fin: 25 jun '15	60d		03 abr '15	25 jun '15	\$ 0								
261	Preparacion de TDRs	60 días		03 abr '15	25 jun '15	\$ 0								
	Fin: 30 jun '15	40d		06 may '15	30 jun '15	\$ 0								
580	Refrendo de la Contraloria	40 días	579	06 may '15	30 jun '15	\$ 0								
	Fin: 01 jul '15	40d		07 may '15	01 jul '15	\$ 0								
307	Preparacion de TDRs	40 días		07 may '15	01 jul '15	\$ 0								
	Fin: 02 jul '15	45d		01 may '15	02 jul '15	\$ 15.000								
371	TDR para ajustar el modelo de intervención	45 días	370	01 may '15	02 jul '15	\$ 15.000								
	Fin: 06 jul '15	120d		20 ene '15	06 jul '15	\$ 551.923								
101	Estudio 2	80 días	99	17 mar '15	06 jul '15	\$ 100.000								
682	Ejecución del Censo	120 días	680	20 ene '15	06 jul '15	\$ 451.923								
	Fin: 08 jul '15	45d		07 may '15	08 jul '15	\$ 0								
109	Preparacion de TDRs	45 días		07 may '15	08 jul '15	\$ 0								
	Fin: 09 jul '15	40d		15 may '15	09 jul '15	\$ 0								
587	Refrendo de la Contraloria	40 días	586	15 may '15	09 jul '15	\$ 0								
	Fin: 10 jul '15	40d		18 may '15	10 jul '15	\$ 16.536								
105	Refrendo de la Contraloria	40 días	104	18 may '15	10 jul '15	\$ 0								
537	Análisis de los Programas de Ofensores y diseño de mejoras	35 días	536	25 may '15	10 jul '15	\$ 16.536								
	Fin: 13 jul '15	27d		05 jun '15	13 jul '15	\$ 0								
180	Proceso de Contratación	27 días	179	05 jun '15	13 jul '15	\$ 0								
	Fin: 16 jul '15	124d		26 ene '15	16 jul '15	\$ 0								
345	Proceso de Contratación	124 días	343	26 ene '15	16 jul '15	\$ 0								
469	Refrendo de la Contraloria	40 días	468	22 may '15	16 jul '15	\$ 0								
	Fin: 23 jul '15	124d		02 feb '15	23 jul '15	\$ 82.923								
157	Proceso de Contratación	124 días	140	02 feb '15	23 jul '15	\$ 0								
204	Evaluación Proyecto 1	30 días		12 jun '15	23 jul '15	\$ 6.000								
588	Recepción de terrenos	10 días	587	10 jul '15	23 jul '15	\$ 76.923								
	Fin: 27 jul '15	40d		02 jun '15	27 jul '15	\$ 0								
253	Refrendo de la Contraloria	40 días	252	02 jun '15	27 jul '15	\$ 0								
	Fin: 28 jul '15	120d		11 feb '15	28 jul '15	\$ 78.000								
57	Ejecución de la Capacitación año 1	120 días	84	11 feb '15	28 jul '15	\$ 78.000								
	Fin: 29 jul '15	40d		04 jun '15	29 jul '15	\$ 62.240								
45	Definición de puestos de trabajo (perfiles y habilidades requeridas) e identificación de capacitaciones	40 días	44	04 jun '15	29 jul '15	\$ 62.240								
	Fin: 31 jul '15	45d		01 jun '15	31 jul '15	\$ 0								
242	Preparacion de pliegos y especificaciones técnicas	45 días	240	01 jun '15	31 jul '15	\$ 0								
	Fin: 03 ago '15	40d		09 jun '15	03 ago '15	\$ 0								
330	Refrendo de la Contraloria	40 días	329	09 jun '15	03 ago '15	\$ 0								
	Fin: 07 ago '15	27d		02 jul '15	07 ago '15	\$ 0								
308	Proceso de Contratación	27 días	307	02 jul '15	07 ago '15	\$ 0								
	Fin: 10 ago '15	40d		15 jun '15	10 ago '15	\$ 0								
322	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	40 días	323CF-40 días	15 jun '15	10 ago '15	\$ 0								
	Fin: 10 ago '15	27d		03 jul '15	10 ago '15	\$ 0								



Id	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Costo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
373	Proceso de Contratación	27 días	371	03 jul '15	10 ago '15	\$ 0								
	Fin: 12 ago '15	124d		20 feb '15	12 ago '15	\$ 0								
173	Proceso de Contratación	124 días	169	20 feb '15	12 ago '15	\$ 0								
	Fin: 13 ago '15	60d		22 may '15	13 ago '15	\$ 24.615								
465	Desarrollo de procesos y Protocolos	60 días	463	22 may '15	13 ago '15	\$ 24.615								
	Fin: 18 ago '15	29d		09 jul '15	18 ago '15	\$ 0								
110	Proceso de Contratación	29 días	109	09 jul '15	18 ago '15	\$ 0								
	Fin: 24 ago '15	80d		05 may '15	24 ago '15	\$ 36.923								
594	Diseño y presupuesto	80 días	592	05 may '15	24 ago '15	\$ 36.923								
	Fin: 03 sep '15	88d		05 may '15	03 sep '15	\$ 0								
596	Proceso de Contratación	88 días	592	05 may '15	03 sep '15	\$ 0								
601	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	40 días	596FC-40 días	10 jul '15	03 sep '15	\$ 0								
	Fin: 17 sep '15	45d		17 jul '15	17 sep '15	\$ 20.000								
471	Programa Niño y Niña Seguro	45 días	469	17 jul '15	17 sep '15	\$ 20.000								
	Fin: 22 sep '15	60d		01 jul '15	22 sep '15	\$ 85.385								
582	Bienes	60 días	580	01 jul '15	22 sep '15	\$ 85.385								
	Fin: 23 sep '15	49d		17 jul '15	23 sep '15	\$ 62.240								
46	Desarrollo de Procesos de la las demas Unidades Internas	40 días	45	30 jul '15	23 sep '15	\$ 62.240								
346	Refrendo de la Contraloría	49 días	345	17 jul '15	23 sep '15	\$ 0								
	Fin: 05 oct '15	60d		14 jul '15	05 oct '15	\$ 24.368								
183	Diseño de TDRs para la contratación de una firma especializada en Mapa territorial	60 días	180	14 jul '15	05 oct '15	\$ 18.462								
332	Relevamiento de necesidades	45 días	330	04 ago '15	05 oct '15	\$ 5.906								
374	Refrendo de la Contraloría	40 días	373	11 ago '15	05 oct '15	\$ 0								
	Fin: 07 oct '15	160d		26 feb '15	07 oct '15	\$ 155.663								
433	Servicios de intervención	160 días	431	26 feb '15	07 oct '15	\$ 155.663								
	Fin: 08 oct '15	20d		10 sep '15	08 oct '15	\$ 3.846								
36	Informe 17	20 días	37CF-30 días	10 sep '15	08 oct '15	\$ 3.846								
	Fin: 08 oct '15	45d		07 ago '15	08 oct '15	\$ 0								
615	Preparación de TDRs	45 días		07 ago '15	08 oct '15	\$ 0								
	Fin: 13 oct '15	40d		19 ago '15	13 oct '15	\$ 0								
111	Refrendo de la Contraloría	40 días	110	19 ago '15	13 oct '15	\$ 0								
	Fin: 14 oct '15	20d		17 sep '15	14 oct '15	\$ 0								
435	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	20 días		17 sep '15	14 oct '15	\$ 0								
	Fin: 20 oct '15	180d		11 feb '15	20 oct '15	\$ 282.308								
86	Ejecución de la capacitación año 1	180 días	84	11 feb '15	20 oct '15	\$ 159.231								
393	Año 1	180 días	391	11 feb '15	20 oct '15	\$ 123.077								
	Fin: 21 oct '15	65d		23 jul '15	21 oct '15	\$ 0								
128	Preparación de TDRs	65 días		23 jul '15	21 oct '15	\$ 0								
	Fin: 27 oct '15	120d		13 may '15	27 oct '15	\$ 100.000								
658	Diseño de las Obras	120 días	656	13 may '15	27 oct '15	\$ 100.000								
	Fin: 29 oct '15	40d		04 sep '15	29 oct '15	\$ 0								
597	Refrendo de la Contraloría	40 días	596	04 sep '15	29 oct '15	\$ 0								
	Fin: 30 oct '15	80d		13 jul '15	30 oct '15	\$ 107.692								
107	Estudio 3	80 días	105	13 jul '15	30 oct '15	\$ 100.000								
311	Diseño de las Obras	60 días		10 ago '15	30 oct '15	\$ 7.692								
	Fin: 02 nov '15	20d		05 oct '15	02 nov '15	\$ 0								
323	Proceso de Contratación	20 días	324CF-20 días	05 oct '15	02 nov '15	\$ 0								
	Fin: 02 nov '15	70d		28 jul '15	02 nov '15	\$ 59.308								
255	Informe de consultoría	70 días	253	28 jul '15	02 nov '15	\$ 44.308								
376	Definición de objetivos, población, marco teórico	20 días	374	06 oct '15	02 nov '15	\$ 15.000								



Id	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Costo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Fin: 16 nov '15	45d		15 sep '15	16 nov '15	\$ 0								
115	Preparacion de TDRs	45 días		15 sep '15	16 nov '15	\$ 0								
616	Proceso de Contratación	27 días	615	09 oct '15	16 nov '15	\$ 0								
	Fin: 17 nov '15	20d		21 oct '15	17 nov '15	\$ 2.500								
71	Informe de acompañamiento 1	20 días	87CC	21 oct '15	17 nov '15	\$ 2.500								
	Fin: 18 nov '15	40d		24 sep '15	18 nov '15	\$ 62.240								
47	Definición de puestos de trabajo (perfiles y habilidades requeridas) e identificación de capacitaciones	40 días	46	24 sep '15	18 nov '15	\$ 62.240								
	Fin: 19 nov '15	45d		18 sep '15	19 nov '15	\$ 20.000								
472	Programa conociendo a tu hijo	45 días	471	18 sep '15	19 nov '15	\$ 20.000								
	Fin: 20 nov '15	265d		17 nov '14	20 nov '15	\$ 0								
648	Preparacion de TDRs	265 días	613	17 nov '14	20 nov '15	\$ 0								
	Fin: 25 nov '15	120d		11 jun '15	25 nov '15	\$ 40.000								
629	Adquisición de Pasajes	120 días		11 jun '15	25 nov '15	\$ 20.000								
630	Viaticos	120 días	629CC	11 jun '15	25 nov '15	\$ 20.000								
	Fin: 27 nov '15	20d		02 nov '15	27 nov '15	\$ 0								
313	Proceso de Contratación	20 días	311	02 nov '15	27 nov '15	\$ 0								
	Fin: 30 nov '15	40d		06 oct '15	30 nov '15	\$ 15.000								
186	Refrendo de la Contraloría	40 días	183	06 oct '15	30 nov '15	\$ 0								
377	Construcción de Postura Teorica del modelo	20 días	376	03 nov '15	30 nov '15	\$ 15.000								
	Fin: 07 dic '15	45d		06 oct '15	07 dic '15	\$ 3.000								
333	Diseño de capacitación	45 días	332	06 oct '15	07 dic '15	\$ 3.000								
	Fin: 15 dic '15	20d		18 nov '15	15 dic '15	\$ 2.500								
72	Informe de acompañamiento 2	20 días	71	18 nov '15	15 dic '15	\$ 2.500								
	Fin: 16 dic '15	20d		19 nov '15	16 dic '15	\$ 66.089								
37	Informe 18	20 días	48FF	19 nov '15	16 dic '15	\$ 3.849								
48	Desarrollo de cultura de cooperación y mecanismos de enlaces	20 días	47	19 nov '15	16 dic '15	\$ 62.240								
	Fin: 23 dic '15	50d		15 oct '15	23 dic '15	\$ 0								
436	Proceso de Contratación	50 días	435	15 oct '15	23 dic '15	\$ 0								
	Fin: 24 dic '15	25d		20 nov '15	24 dic '15	\$ 9.231								
473	Programa Club Can	25 días	472	20 nov '15	24 dic '15	\$ 9.231								
	Fin: 25 dic '15	29d		17 nov '15	25 dic '15	\$ 0								
116	Proceso de Contratación	29 días	115	17 nov '15	25 dic '15	\$ 0								
	Fin: 28 dic '15	20d		01 dic '15	28 dic '15	\$ 6.000								
378	Red Institucional requerida	20 días	377	01 dic '15	28 dic '15	\$ 6.000								
	Fin: 05 ene '16	88d		04 sep '15	05 ene '16	\$ 0								
602	Proceso de Contratación	88 días	601	04 sep '15	05 ene '16	\$ 0								
	Fin: 11 ene '16	40d		17 nov '15	11 ene '16	\$ 0								
617	Refrendo de la Contraloria	40 días	616	17 nov '15	11 ene '16	\$ 0								
	Fin: 12 ene '16	240d		11 feb '15	12 ene '16	\$ 333.343								
58	Ejecución de la capacitación año 2	120 días	57	29 jul '15	12 ene '16	\$ 115.458								
73	Informe de acompañamiento 3	20 días	72	16 dic '15	12 ene '16	\$ 2.500								
560	Ejecución de la Capacitación	240 días	84	11 feb '15	12 ene '16	\$ 215.385								
	Fin: 19 ene '16	200d		15 abr '15	19 ene '16	\$ 576.769								
355	Organización y logística para Ferias Institucionales de oferta de servicios	200 días	353	15 abr '15	19 ene '16	\$ 150.000								
356	Organización y logistica para Capacitación para juntas vecinales (100 asistentes por cada capacitación)	200 días	353	15 abr '15	19 ene '16	\$ 180.000								
357	Organización y logistica para Capacitación para lideres comunitarios (100 asistentes)	200 días	353	15 abr '15	19 ene '16	\$ 160.000								
358	Organización y logistica para grupos focales	200 días	353	15 abr '15	19 ene '16	\$ 36.000								
359	Organización y logistica para reuniones con los Centros de Servicios Comunitarios	200 días	353	15 abr '15	19 ene '16	\$ 50.769								



Id	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Costo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
660	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	60 días	658	28 oct '15	19 ene '16	\$ 0								
	Fin: 22 ene '16	40d		30 nov '15	22 ene '16	\$ 0								
314	Refrendo de la Contraloría	40 días	313	30 nov '15	22 ene '16	\$ 0								
324	Refrendo de la Contraloría	40 días	314FF	30 nov '15	22 ene '16	\$ 0								
	Fin: 25 ene '16	20d		29 dic '15	25 ene '16	\$ 7.077								
379	Definición de Equipos de Operadores de la Intervención. Perfiles	20 días	378	29 dic '15	25 ene '16	\$ 7.077								
	Fin: 08 feb '16	45d		08 dic '15	08 feb '16	\$ 13.000								
334	Identificación de perfiles de participantes	45 días	333	08 dic '15	08 feb '16	\$ 3.000								
619	Objetivos, productos y usuarios	20 días	617	12 ene '16	08 feb '16	\$ 10.000								
	Fin: 09 feb '16	20d		13 ene '16	09 feb '16	\$ 2.500								
74	Informe de acompañamiento 4	20 días	73	13 ene '16	09 feb '16	\$ 2.500								
	Fin: 17 feb '16	40d		24 dic '15	17 feb '16	\$ 0								
437	Refrendo de la Contraloría	40 días	436	24 dic '15	17 feb '16	\$ 0								
	Fin: 19 feb '16	40d		28 dic '15	19 feb '16	\$ 20.000								
117	Refrendo de la Contraloría	40 días	116	28 dic '15	19 feb '16	\$ 0								
316	Certificado 1	20 días	314	25 ene '16	19 feb '16	\$ 20.000								
	Fin: 22 feb '16	10d		09 feb '16	22 feb '16	\$ 10.000								
620	Mapa de Procesos	10 días	619	09 feb '16	22 feb '16	\$ 10.000								
	Fin: 23 feb '16	90d		21 oct '15	23 feb '16	\$ 150.000								
87	Ejecución de la capacitación año 2	90 días	86	21 oct '15	23 feb '16	\$ 150.000								
	Fin: 25 feb '16	10d		12 feb '16	25 feb '16	\$ 19.230								
226	Eventos años 3	10 días		12 feb '16	25 feb '16	\$ 19.230								
	Fin: 26 feb '16	88d		28 oct '15	26 feb '16	\$ 0								
666	Proceso de Contratación	88 días	658	28 oct '15	26 feb '16	\$ 0								
	Fin: 01 mar '16	40d		06 ene '16	01 mar '16	\$ 0								
603	Refrendo de la Contraloría	40 días	602	06 ene '16	01 mar '16	\$ 0								
	Fin: 02 mar '16	27d		26 ene '16	02 mar '16	\$ 0								
381	Proceso de Contratación	27 días	379	26 ene '16	02 mar '16	\$ 0								
404	Proceso de Contratación	27 días	379	26 ene '16	02 mar '16	\$ 0								
	Fin: 03 mar '16	240d		03 abr '15	03 mar '16	\$ 96.384								
193	Servicio año 1	240 días	177	03 abr '15	03 mar '16	\$ 96.384								
	Fin: 08 mar '16	20d		10 feb '16	08 mar '16	\$ 2.500								
75	Informe de acompañamiento 5	20 días	74	10 feb '16	08 mar '16	\$ 2.500								
	Fin: 18 mar '16	20d		22 feb '16	18 mar '16	\$ 27.000								
317	Certificado 2	20 días	316	22 feb '16	18 mar '16	\$ 20.000								
644	Talleres año 2	20 días	343CF+220 días	22 feb '16	18 mar '16	\$ 7.000								
	Fin: 21 mar '16	80d		01 dic '15	21 mar '16	\$ 162.153								
188	Desarrollo del sistema georeferenciado	80 días	186	01 dic '15	21 mar '16	\$ 151.384								
621	Diseño de Manuales	20 días	620	23 feb '16	21 mar '16	\$ 10.769								
	Fin: 05 abr '16	20d		09 mar '16	05 abr '16	\$ 2.500								
76	Informe de acompañamiento 6	20 días	75	09 mar '16	05 abr '16	\$ 2.500								
	Fin: 07 abr '16	20d		11 mar '16	07 abr '16	\$ 11.538								
216	Eventos años 3	20 días		11 mar '16	07 abr '16	\$ 11.538								
	Fin: 11 abr '16	45d		09 feb '16	11 abr '16	\$ 1.500								
335	Desarrollo de pruebas para línea de base nivel cognitivo y evaluación post capacitación	45 días	334	09 feb '16	11 abr '16	\$ 1.500								
	Fin: 12 abr '16	124d		22 oct '15	12 abr '16	\$ 0								
129	Proceso de Contratación	124 días	128	22 oct '15	12 abr '16	\$ 0								
	Fin: 15 abr '16	60d		25 ene '16	15 abr '16	\$ 69.679								
318	Certificado 3	20 días	317	21 mar '16	15 abr '16	\$ 20.000								
326	Bienes	60 días	324	25 ene '16	15 abr '16	\$ 49.679								



Id	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Costo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Fin: 18 abr '16	120d		03 nov '15	18 abr '16	\$ 56.923								
258	Informe de consultoría	120 días	255	03 nov '15	18 abr '16	\$ 56.923								
	Fin: 21 abr '16	30d		11 mar '16	21 abr '16	\$ 6.000								
205	Evaluación Proyecto 1	30 días		11 mar '16	21 abr '16	\$ 6.000								
	Fin: 22 abr '16	40d		29 feb '16	22 abr '16	\$ 0								
667	Refrendo de la Contraloria	40 días	666	29 feb '16	22 abr '16	\$ 0								
	Fin: 25 abr '16	240d		26 may '15	25 abr '16	\$ 42.308								
562	Implementación de la campaña de comunicación	240 días	543	26 may '15	25 abr '16	\$ 42.308								
623	Preparacion de TDRs	45 días	620	23 feb '16	25 abr '16	\$ 0								
	Fin: 26 abr '16	45d		24 feb '16	26 abr '16	\$ 100.000								
113	Estudio 4	45 días	111CF+180 días	24 feb '16	26 abr '16	\$ 100.000								
	Fin: 27 abr '16	40d		03 mar '16	27 abr '16	\$ 0								
382	Refrendo de la Contraloria	40 días	381	03 mar '16	27 abr '16	\$ 0								
405	Refrendo de la Contraloria	40 días	404	03 mar '16	27 abr '16	\$ 0								
	Fin: 28 abr '16	220d		26 jun '15	28 abr '16	\$ 214.614								
500	Adquisición de Pasajes	220 días		26 jun '15	28 abr '16	\$ 110.769								
501	viaticos	220 días		26 jun '15	28 abr '16	\$ 103.845								
	Fin: 03 may '16	20d		06 abr '16	03 may '16	\$ 2.500								
77	Informe de acompañamiento 7	20 días	76	06 abr '16	03 may '16	\$ 2.500								
	Fin: 05 may '16	20d		08 abr '16	05 may '16	\$ 1.923								
572	Taller 5	20 días		08 abr '16	05 may '16	\$ 1.923								
	Fin: 11 may '16	124d		20 nov '15	11 may '16	\$ 0								
555	Proceso de Contratación	124 días		20 nov '15	11 may '16	\$ 0								
	Fin: 12 may '16	124d		23 nov '15	12 may '16	\$ 0								
649	Proceso de Contratación	124 días	648	23 nov '15	12 may '16	\$ 0								
	Fin: 13 may '16	20d		18 abr '16	13 may '16	\$ 20.000								
319	Certificado 4	20 días	318	18 abr '16	13 may '16	\$ 20.000								
	Fin: 31 may '16	20d		04 may '16	31 may '16	\$ 2.500								
78	Informe de acompañamiento 8	20 días	77	04 may '16	31 may '16	\$ 2.500								
	Fin: 01 jun '16	180d		24 sep '15	01 jun '16	\$ 401.773								
348	Realización de la Encuesta	180 días	346	24 sep '15	01 jun '16	\$ 381.773								
407	Desarrollo de Protocolos	25 días	405	28 abr '16	01 jun '16	\$ 20.000								
	Fin: 07 jun '16	40d		13 abr '16	07 jun '16	\$ 0								
130	Refrendo de la Contraloria	40 días	129	13 abr '16	07 jun '16	\$ 0								
	Fin: 08 jun '16	30d		28 abr '16	08 jun '16	\$ 5.000								
384	Desarrollo de Protocolos	30 días	382	28 abr '16	08 jun '16	\$ 5.000								
	Fin: 09 jun '16	45d		08 abr '16	09 jun '16	\$ 0								
121	Preparacion de TDRs	45 días		08 abr '16	09 jun '16	\$ 0								
	Fin: 10 jun '16	20d		16 may '16	10 jun '16	\$ 12.000								
320	Certificado 5	20 días	319	16 may '16	10 jun '16	\$ 12.000								
	Fin: 22 jun '16	20d		26 may '16	22 jun '16	\$ 0								
441	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	20 días		26 may '16	22 jun '16	\$ 0								
	Fin: 28 jun '16	180d		21 oct '15	28 jun '16	\$ 275.577								
79	Informe de acompañamiento 9	20 días	78	01 jun '16	28 jun '16	\$ 2.500								
88	Ejecución de la capacitación año 3	90 días	87	24 feb '16	28 jun '16	\$ 150.000								
395	Año 2	180 días	393	21 oct '15	28 jun '16	\$ 123.077								
	Fin: 29 jun '16	264d		26 jun '15	29 jun '16	\$ 0								
262	Proceso de Contratación	264 días	261	26 jun '15	29 jun '16	\$ 0								
661	Proceso de Contratación	88 días	666	29 feb '16	29 jun '16	\$ 0								
	Fin: 04 jul '16	50d		26 abr '16	04 jul '16	\$ 0								
624	Proceso de Contratación	50 días	623	26 abr '16	04 jul '16	\$ 0								



Id	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Costo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Fin: 06 jul '16	40d		12 may '16	06 jul '16	\$ 30.000								
385	Manuales de intervención	20 días	384	09 jun '16	06 jul '16	\$ 10.000								
408	Reglamento de participación	25 días	407	02 jun '16	06 jul '16	\$ 20.000								
556	Refrendo de la Contraloría	40 días	555	12 may '16	06 jul '16	\$ 0								
	Fin: 07 jul '16	40d		13 may '16	07 jul '16	\$ 0								
447	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	20 días		10 jun '16	07 jul '16	\$ 0								
650	Refrendo de la Contraloría	40 días	649	13 may '16	07 jul '16	\$ 0								
	Fin: 12 jul '16	40d		18 may '16	12 jul '16	\$ 7.692								
141	Informe de Acompañamiento 2	40 días	160CC	18 may '16	12 jul '16	\$ 7.692								
	Fin: 20 jul '16	29d		10 jun '16	20 jul '16	\$ 0								
122	Proceso de Contratación	29 días	121	10 jun '16	20 jul '16	\$ 0								
	Fin: 26 jul '16	20d		29 jun '16	26 jul '16	\$ 2.500								
80	Informe de acompañamiento 10	20 días	79	29 jun '16	26 jul '16	\$ 2.500								
	Fin: 27 jul '16	80d		07 abr '16	27 jul '16	\$ 0								
281	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	80 días	282CC-80 días	07 abr '16	27 jul '16	\$ 0								
	Fin: 04 ago '16	264d		03 ago '15	04 ago '16	\$ 0								
243	Proceso de Contratación	264 días	242	03 ago '15	04 ago '16	\$ 0								
	Fin: 15 ago '16	90d		12 abr '16	15 ago '16	\$ 62.308								
336	Ejecución de la Capacitación	90 días	84;335	12 abr '16	15 ago '16	\$ 62.308								
	Fin: 23 ago '16	20d		27 jul '16	23 ago '16	\$ 2.500								
81	Informe de acompañamiento 11	20 días	80	27 jul '16	23 ago '16	\$ 2.500								
	Fin: 24 ago '16	40d		30 jun '16	24 ago '16	\$ 0								
263	Refrendo de la Contraloría	40 días	262	30 jun '16	24 ago '16	\$ 0								
282	Proceso de Contratación	20 días	263FF	28 jul '16	24 ago '16	\$ 0								
	Fin: 25 ago '16	60d		02 jun '16	25 ago '16	\$ 0								
294	Preparación de pliegos y especificaciones técnicas	60 días	286CF-120 días	02 jun '16	25 ago '16	\$ 0								
	Fin: 29 ago '16	40d		05 jul '16	29 ago '16	\$ 0								
625	Refrendo de la Contraloría	40 días	624	05 jul '16	29 ago '16	\$ 0								
	Fin: 31 ago '16	50d		23 jun '16	31 ago '16	\$ 10.000								
386	Capacitación	40 días	385	07 jul '16	31 ago '16	\$ 10.000								
442	Proceso de Contratación	50 días	441	23 jun '16	31 ago '16	\$ 0								
	Fin: 01 sep '16	220d		30 oct '15	01 sep '16	\$ 743.347								
599	Obras	220 días	597	30 oct '15	01 sep '16	\$ 424.885								
605	Bienes	120 días	599FC-120 días	18 mar '16	01 sep '16	\$ 318.462								
	Fin: 06 sep '16	40d		13 jul '16	06 sep '16	\$ 10.192								
82	Informe de acompañamiento 12	10 días	81	24 ago '16	06 sep '16	\$ 2.500								
142	Informe de Acompañamiento 3	40 días	141	13 jul '16	06 sep '16	\$ 7.692								
158	Refrendo de la Contraloría	40 días	141	13 jul '16	06 sep '16	\$ 0								
	Fin: 14 sep '16	40d		21 jul '16	14 sep '16	\$ 0								
123	Refrendo de la Contraloría	40 días	122	21 jul '16	14 sep '16	\$ 0								
	Fin: 15 sep '16	50d		08 jul '16	15 sep '16	\$ 0								
448	Proceso de Contratación	50 días	447	08 jul '16	15 sep '16	\$ 0								
	Fin: 21 sep '16	20d		25 ago '16	21 sep '16	\$ 0								
295	Proceso de Contratación	20 días	294	25 ago '16	21 sep '16	\$ 0								
	Fin: 27 sep '16	80d		08 jun '16	27 sep '16	\$ 200.000								
132	Desarrollo de la Evaluación	80 días	130	08 jun '16	27 sep '16	\$ 200.000								
	Fin: 28 sep '16	160d		18 feb '16	28 sep '16	\$ 155.663								
439	Servicios de intervención	160 días	437	18 feb '16	28 sep '16	\$ 155.663								
	Fin: 29 sep '16	40d		05 ago '16	29 sep '16	\$ 0								
244	Refrendo de la Contraloría	40 días	243	05 ago '16	29 sep '16	\$ 0								
	Fin: 04 oct '16	20d		07 sep '16	04 oct '16	\$ 2.502								



Id	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Costo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
83	Informe de acompañamiento 13	20 días	82	07 sep '16	04 oct '16	\$ 2.502								
	Fin: 05 oct '16	30d		25 ago '16	05 oct '16	\$ 0								
272	Preparación de TDRs	30 días	263	25 ago '16	05 oct '16	\$ 0								
	Fin: 19 oct '16	40d		25 ago '16	19 oct '16	\$ 0								
283	Refrendo de la Contraloría	40 días	282	25 ago '16	19 oct '16	\$ 0								
	Fin: 21 oct '16	30d		12 sep '16	21 oct '16	\$ 6.000								
206	Evaluación Proyecto 1	30 días		12 sep '16	21 oct '16	\$ 6.000								
	Fin: 26 oct '16	45d		25 ago '16	26 oct '16	\$ 55.000								
265	Definición de Objetivos y límites organizacionales	45 días	263	25 ago '16	26 oct '16	\$ 55.000								
443	Refrendo de la Contraloría	40 días	442	01 sep '16	26 oct '16	\$ 0								
	Fin: 01 nov '16	40d		07 sep '16	01 nov '16	\$ 7.692								
143	Informe de Acompañamiento 4	40 días	142	07 sep '16	01 nov '16	\$ 7.692								
	Fin: 10 nov '16	40d		16 sep '16	10 nov '16	\$ 1.923								
449	Refrendo de la Contraloría	40 días	448	16 sep '16	10 nov '16	\$ 0								
573	Taller 6	20 días		14 oct '16	10 nov '16	\$ 1.923								
	Fin: 11 nov '16	27d		06 oct '16	11 nov '16	\$ 0								
273	Proceso de Contratación	27 días	272	06 oct '16	11 nov '16	\$ 0								
	Fin: 16 nov '16	40d		22 sep '16	16 nov '16	\$ 0								
296	Refrendo de la Contraloría	40 días	295	22 sep '16	16 nov '16	\$ 0								
	Fin: 24 nov '16	40d		30 sep '16	24 nov '16	\$ 500.000								
246	Entrega de Licencias	40 días	244	30 sep '16	24 nov '16	\$ 500.000								
	Fin: 21 dic '16	120d		07 jul '16	21 dic '16	\$ 13.846								
409	Capacitación y acompañamiento	120 días	408	07 jul '16	21 dic '16	\$ 13.846								
	Fin: 22 dic '16	60d		30 sep '16	22 dic '16	\$ 19.000								
247	Instalación	60 días	244	30 sep '16	22 dic '16	\$ 19.000								
	Fin: 23 dic '16	20d		28 nov '16	23 dic '16	\$ 8.154								
645	Talleres año 3	20 días	344CF+220 días	28 nov '16	23 dic '16	\$ 8.154								
	Fin: 27 dic '16	40d		02 nov '16	27 dic '16	\$ 7.692								
144	Informe de Acompañamiento 5	40 días	143	02 nov '16	27 dic '16	\$ 7.692								
	Fin: 28 dic '16	45d		27 oct '16	28 dic '16	\$ 5.000								
266	Definición del estatus jurídico	45 días	265	27 oct '16	28 dic '16	\$ 5.000								
	Fin: 04 ene '17	90d		01 sep '16	04 ene '17	\$ 5.769								
387	Acompañamiento	90 días	386	01 sep '16	04 ene '17	\$ 5.769								
	Fin: 06 ene '17	40d		14 nov '16	06 ene '17	\$ 0								
274	Refrendo de la Contraloría	40 días	273	14 nov '16	06 ene '17	\$ 0								
	Fin: 02 feb '17	240d		04 mar '16	02 feb '17	\$ 96.385								
194	Servicio año 2	240 días	193	04 mar '16	02 feb '17	\$ 96.385								
	Fin: 08 feb '17	80d		20 oct '16	08 feb '17	\$ 26.923								
285	Revisión y adecuación del sistema de plomería	80 días	283CF+120 días	20 oct '16	08 feb '17	\$ 26.923								
	Fin: 17 feb '17	60d		28 nov '16	17 feb '17	\$ 100.000								
119	Estudio 5	60 días	117CF+300 días	28 nov '16	17 feb '17	\$ 100.000								
	Fin: 21 feb '17	40d		28 dic '16	21 feb '17	\$ 7.692								
145	Informe de Acompañamiento 6	40 días	144	28 dic '16	21 feb '17	\$ 7.692								
	Fin: 01 mar '17	45d		29 dic '16	01 mar '17	\$ 17.500								
267	Matriz Producción externa y definición de usuarios	45 días	266	29 dic '16	01 mar '17	\$ 17.500								
	Fin: 07 mar '17	180d		29 jun '16	07 mar '17	\$ 246.154								
397	Año 3	180 días	394	29 jun '16	07 mar '17	\$ 123.077								
399	Año 4	180 días	395	29 jun '16	07 mar '17	\$ 123.077								
	Fin: 08 mar '17	80d		17 nov '16	08 mar '17	\$ 94.708								
298	Bienes	80 días	296	17 nov '16	08 mar '17	\$ 94.708								
	Fin: 09 mar '17	20d		10 feb '17	09 mar '17	\$ 11.538								

Id	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Costo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
217	Eventos años 4	20 días		10 feb '17	09 mar '17	\$ 11.538								
	Fin: 23 mar '17	10d		10 mar '17	23 mar '17	\$ 19.230								
227	Eventos años 4	10 días		10 mar '17	23 mar '17	\$ 19.230								
	Fin: 24 mar '17	240d		25 abr '16	24 mar '17	\$ 3.323.077								
664	Bienes	60 días	669FC-60 días	02 ene '17	24 mar '17	\$ 923.077								
669	Inversión anual	240 días	667	25 abr '16	24 mar '17	\$ 2.400.000								
	Fin: 18 abr '17	40d		22 feb '17	18 abr '17	\$ 7.692								
146	Informe de Acompañamiento 7	40 días	145	22 feb '17	18 abr '17	\$ 7.692								
	Fin: 03 may '17	45d		02 mar '17	03 may '17	\$ 45.000								
268	Mapa de Procesos y desarrollo de procesos	45 días	267	02 mar '17	03 may '17	\$ 45.000								
	Fin: 04 may '17	20d		07 abr '17	04 may '17	\$ 1.923								
574	Taller 7	20 días		07 abr '17	04 may '17	\$ 1.923								
	Fin: 10 may '17	220d		07 jul '16	10 may '17	\$ 279.833								
558	Ejecución de la Consultoría	220 días	556	07 jul '16	10 may '17	\$ 279.833								
	Fin: 18 may '17	30d		07 abr '17	18 may '17	\$ 6.000								
207	Evaluación Proyecto 1	30 días		07 abr '17	18 may '17	\$ 6.000								
	Fin: 05 jun '17	240d		05 jul '16	05 jun '17	\$ 115.385								
627	capacitación	240 días	624	05 jul '16	05 jun '17	\$ 115.385								
	Fin: 08 jun '17	120d		23 dic '16	08 jun '17	\$ 19.462								
248	Capacitación	120 días	247	23 dic '16	08 jun '17	\$ 19.462								
	Fin: 13 jun '17	40d		19 abr '17	13 jun '17	\$ 7.692								
147	Informe de Acompañamiento 8	40 días	146	19 abr '17	13 jun '17	\$ 7.692								
	Fin: 14 jun '17	90d		09 feb '17	14 jun '17	\$ 65.385								
286	Diseño y Construcción de área de Oficinas complementarias	90 días	285	09 feb '17	14 jun '17	\$ 65.385								
	Fin: 23 jun '17	120d		09 ene '17	23 jun '17	\$ 35.000								
276	Desarrollo de Producto 1	120 días	274	09 ene '17	23 jun '17	\$ 35.000								
	Fin: 05 jul '17	45d		04 may '17	05 jul '17	\$ 20.000								
269	Definición de puestos de trabajo y requerimientos de perfiles. Necesidades de Capacitación	45 días	268	04 may '17	05 jul '17	\$ 20.000								
	Fin: 06 jul '17	260d		08 jul '16	06 jul '17	\$ 765.615								
652	realización de protocolos	260 días	650	08 jul '16	06 jul '17	\$ 765.615								
	Fin: 08 ago '17	40d		14 jun '17	08 ago '17	\$ 7.692								
148	Informe de Acompañamiento 9	40 días	147	14 jun '17	08 ago '17	\$ 7.692								
	Fin: 23 ago '17	160d		12 ene '17	23 ago '17	\$ 311.326								
445	Servicios de intervención	160 días		12 ene '17	23 ago '17	\$ 155.663								
451	Servicios de intervención	160 días		12 ene '17	23 ago '17	\$ 155.663								
	Fin: 06 sep '17	45d		06 jul '17	06 sep '17	\$ 34.731								
270	Desarrollo POA	45 días	269	06 jul '17	06 sep '17	\$ 34.731								
	Fin: 28 sep '17	30d		18 ago '17	28 sep '17	\$ 6.006								
208	Evaluación Proyecto 1	30 días		18 ago '17	28 sep '17	\$ 6.006								
	Fin: 03 oct '17	40d		09 ago '17	03 oct '17	\$ 7.692								
149	Informe de Acompañamiento 10	40 días	148	09 ago '17	03 oct '17	\$ 7.692								
	Fin: 31 oct '17	63d		25 jul '14	31 oct '17	\$ 3.846								
22	Informe 3	63 días	21	25 jul '14	31 oct '17	\$ 3.846								
	Fin: 14 nov '17	180d		08 mar '17	14 nov '17	\$ 123.077								
401	Año 5	180 días	396	08 mar '17	14 nov '17	\$ 123.077								
	Fin: 16 nov '17	20d		20 oct '17	16 nov '17	\$ 1.923								
575	Taller 8	20 días		20 oct '17	16 nov '17	\$ 1.923								
	Fin: 28 nov '17	40d		04 oct '17	28 nov '17	\$ 11.538								
23	Informe 4	20 días	22	01 nov '17	28 nov '17	\$ 3.846								
150	Informe de Acompañamiento 11	40 días	149	04 oct '17	28 nov '17	\$ 7.692								



Id	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Costo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Fin: 08 dic '17	120d		26 jun '17	08 dic '17	\$ 25.000								
277	Desarrollo de Producto 2	120 días	276	26 jun '17	08 dic '17	\$ 25.000								
	Fin: 26 dic '17	20d		29 nov '17	26 dic '17	\$ 3.846								
24	Informe 5	20 días	23	29 nov '17	26 dic '17	\$ 3.846								
	Fin: 23 ene '18	40d		29 nov '17	23 ene '18	\$ 11.538								
25	Informe 6	20 días	24	27 dic '17	23 ene '18	\$ 3.846								
151	Informe de Acompañamiento 12	40 días	150	29 nov '17	23 ene '18	\$ 7.692								
	Fin: 31 ene '18	60d		09 nov '17	31 ene '18	\$ 100.000								
125	Estudio 6	60 días	123CF+400 días	09 nov '17	31 ene '18	\$ 100.000								
	Fin: 15 feb '18	10d		02 feb '18	15 feb '18	\$ 19.230								
228	Eventos años 5	10 días		02 feb '18	15 feb '18	\$ 19.230								
	Fin: 20 feb '18	20d		24 ene '18	20 feb '18	\$ 3.846								
26	Informe 7	20 días	25	24 ene '18	20 feb '18	\$ 3.846								
	Fin: 23 feb '18	240d		27 mar '17	23 feb '18	\$ 2.400.000								
670	Inversión anual	240 días	669	27 mar '17	23 feb '18	\$ 2.400.000								
	Fin: 01 mar '18	20d		02 feb '18	01 mar '18	\$ 1.923								
576	Taller 9	20 días		02 feb '18	01 mar '18	\$ 1.923								
	Fin: 20 mar '18	20d		21 feb '18	20 mar '18	\$ 3.846								
27	Informe 8	20 días	26	21 feb '18	20 mar '18	\$ 3.846								
	Fin: 04 abr '18	20d		08 mar '18	04 abr '18	\$ 11.538								
218	Eventos años 5	20 días		08 mar '18	04 abr '18	\$ 11.538								
	Fin: 17 abr '18	20d		21 mar '18	17 abr '18	\$ 3.846								
28	Informe 9	20 días	27	21 mar '18	17 abr '18	\$ 3.846								
	Fin: 01 may '18	30d		21 mar '18	01 may '18	\$ 7.692								
152	Informe de Acompañamiento 13	30 días	153FF-30 días	21 mar '18	01 may '18	\$ 7.692								
	Fin: 10 may '18	20d		13 abr '18	10 may '18	\$ 1.924								
577	Taller 10	20 días		13 abr '18	10 may '18	\$ 1.924								
	Fin: 15 may '18	20d		18 abr '18	15 may '18	\$ 3.846								
29	Informe 10	20 días	28	18 abr '18	15 may '18	\$ 3.846								
	Fin: 25 may '18	120d		11 dic '17	25 may '18	\$ 40.000								
278	Desarrollo de Producto 3	120 días	277	11 dic '17	25 may '18	\$ 40.000								
	Fin: 12 jun '18	30d		02 may '18	12 jun '18	\$ 11.538								
30	Informe 11	20 días	29	16 may '18	12 jun '18	\$ 3.846								
153	Informe de Acompañamiento 14	30 días	154FF-30 días	02 may '18	12 jun '18	\$ 7.692								
	Fin: 10 jul '18	20d		13 jun '18	10 jul '18	\$ 3.846								
31	Informe 12	20 días	30	13 jun '18	10 jul '18	\$ 3.846								
	Fin: 24 jul '18	30d		13 jun '18	24 jul '18	\$ 7.692								
154	Informe de Acompañamiento 15	30 días	155FF-30 días	13 jun '18	24 jul '18	\$ 7.692								
	Fin: 07 ago '18	20d		11 jul '18	07 ago '18	\$ 3.846								
32	Informe 13	20 días	31	11 jul '18	07 ago '18	\$ 3.846								
	Fin: 04 sep '18	600d		18 may '16	04 sep '18	\$ 438.461								
33	Informe 14	20 días	32	08 ago '18	04 sep '18	\$ 3.846								
155	Informe de Acompañamiento 16	1 día	160FF	04 sep '18	04 sep '18	\$ 7.692								
160	Ejecución del Plan	600 días		18 may '16	04 sep '18	\$ 426.923								
	Fin: 02 oct '18	20d		05 sep '18	02 oct '18	\$ 3.846								
34	Informe 15	20 días	33	05 sep '18	02 oct '18	\$ 3.846								
	Fin: 30 oct '18	20d		03 oct '18	30 oct '18	\$ 3.846								
35	Informe 16	20 días	34	03 oct '18	30 oct '18	\$ 3.846								