

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Secteur: SCIENCE AND TECHNOLOGY-R&D AND INNOVATION FUNDING
Numéro(s) de Prêt(s): 2777/OC-AR
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): RG-P1478
Sous-Type de l'Opération: CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 200.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 47.377.996,12
% Décaissé: 23,69
Solde: 152.622.003,88

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 200.000.000,00
Courant BID: 200.000.000,00
Pari Passu: 75,00
Cofinancement/Pays: 66.000.000,00
Estimation Initiale: 266.000.000,00
Période d'Amortissement (mois): 234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun

Reformulation


() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validation

Validé par le Chef de Division: 02-oct-2013
Validé par le Représentant: 25-oct-2013



Progrès Cumulé à 2013



Résultats

Résultat: Innovaciones logradas en sectores apoyados por el Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial (FIT-S) y el Regional (FIT-R)

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Numero de productos o servicios innovadores implementados	Productos o servicios		2012	P A	10,00
Nº de empresas atendidas por los nuevos centros de Desarrollo Tecnológico y Servicios	Empresas		2012	P A	50,00

Résultat: Inversión en I+D y capacidades de innovación en empresas privadas aumentadas

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Crecimiento (%) de la inversión en I+D +i por peso invertido por el programa	Porcentaje		2012	P A	11,00
Nº de empresas atendidas por los centros de servicios tecnológicos fortalecidos	Empresas		2012	P A	50,00

Résultat: Nuevos conocimientos científicos y tecnológicos generados.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Crecimiento (%) en el número de publicaciones en revistas indexadas (investigadores apoyados y control)	Porcentaje	35,00	2012	P A	1,00
PLataformas prestando servicios en forma sostenible (a nivel técnico y financiero)	plataformas		2012	P A	3,00

Résultat: Infraestructura científica y tecnológica mejorada.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Incremento en la cantidad de Servicios prestados al sector privado	Porcentaje		2012	P A	80,00

Résultat: Aumento del número de profesionales formados en áreas prioritarias de la ciencia y la tecnología

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
% de becarios que completan la formación y que se insertan en empresas privadas en Argentina	%		2012	P	40,00

				A	
--	--	--	--	---	--

Résultat:	Especializaciones y estancias cortas en gestion de la innovacion para profesionales financiadas
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
% de becarios graduados de especializaciones que se insertan en empresas privadas en Argentina	%		2012	P	37,00
				A	
% de becarios que realizaron una estancia corta que se insertan en empresas privadas en Argentina	%		2012	P	20,00
				A	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente I.1: Apoyo a la Innovación Tecnológica Sectorial y Regional (FITS/R)									
Proyectos de Innovación Tecnológica Sectoriales y Regionales financiados	Proyectos				30,00		3.555.151,03		45.000.000,00
Centros de Desarrollo Tecnológico y Servicios financiados	Numero de centros				5,00				12.000.000,00
Componente I.2: Fortalecimiento de Capacidades de Innovación y de Investigación									
Empresas financiadas para proyectos individuales de innovación y desarrollo tecnológico	Empresas	50,00	86,00		250,00	4.500.000,00	3.061.269,92		46.000.000,00
Centros de prestación de servicios tecnológicos fortalecidos	Numero centros				9,00				12.600.000,00
Proyectos de investigación científica y tecnológica financiados	Proyectos		724,00		1.260,00		6.726.958,47		62.400.000,00
Plataformas de servicios científicos y tecnológicos creadas	Plataformas				4,00				8.000.000,00
Componente I.3: Infraestructura y consolidación del SIN									
Obras de infraestructura científica y tecnológica terminadas	Obras				2,00		851.010,07		41.000.000,00
Articulación y consolidación del SNCTI	N/A								9.000.000,00
Componente II.1: Formación de profesionales en áreas prioritarias de la ciencia y la tecnología									
Profesionales en áreas prioritarias de la ciencia y la tecnología formados	Personas				100,00				8.200.000,00
Comunicación y divulgación	N/A					200.000,00			600.000,00
Componente II.2: Especialización y estancias cortas en gestión de la innovación									
Profesionales especializados en gestión de la innovación, ciencia y tecnología financiados	Personas	40,00	40,00		320,00	1.000.000,00	800.000,00		8.000.000,00
Estancias cortas para especializaciones y/o visitas técnicas a instituciones de otros países realizadas	Personas				280,00				2.800.000,00
Administración, Evaluación y Auditoría (subprograma I)									
Administración	N/A					500.000,00	1.354.293,07		8.200.000,00
Evaluación	N/A								800.000,00
Auditoría	N/A								1.000.000,00

RAPPORT DE SUIVI

AR-L1141 - Technological Innovation Program III
2013 1^o período con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 19/09/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Administracion, Evaluacion y Auditoria (subprograma II)									
Administracion	N/A					25.000,00			225.000,00
Evaluacion	N/A								100.000,00
Auditoria	N/A								75.000,00
TOTAL						6.225.000,00	16.348.682,56		266.000.000,00