




Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION				
Loan Number(s):	2733/OC-DR	Current Approved Amount:	130.000.000,00	Original IDB:	130.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	45.000.000,00	Current IDB:	130.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	34,62	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	DR-T1052, DR-L1039, DR-L1044, DR-L1047, DR-T1071, DR-P1078, RG-P1478	Balance:	85.000.000,00	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	130.000.000,00
				Amortization Period (months):	240

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 18-sep-2013 Validated by Country Representative: 27-sep-2013



Accumulated Progress as of 2013




PROGRESS MONITORING REPORT

DR-L1053 - Support for Consolidation of the Social Protection System
2013 1º period closed in (31-Oct-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
Last Update: 17/09/2013

Accumulated Progress



Outcomes

Outcome: Demanda de servicios de salud y educación de los beneficiarios de Solidaridad incrementada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	End of project
Mujeres beneficiarias de Solidaridad con un hijo de 0 a 5 años que llevaron al último niño nacido vivo a al menos un control en el centro de salud	porcentaje	56,80	2011	P A		60,00	70,00
Mujeres beneficiarias de Solidaridad con un hijo de 0 a 5 años que durante su último embarazo tomaron pastillas de ácido fólico, hierro, y vitaminas o suplementos y no pagaron por ellas	porcentaje	10,80	2011	P A	12,00	13,50	15,00
Estudiantes beneficiarios de ILAE que cumplen con sus responsabilidades en educación	porcentaje	80,40	2011	P A	83,00	86,00	90,00
Tasa bruta de matriculación en media de estudiantes beneficiarios de Solidaridad	porcentaje	75,83	2011	P A	76,20	78,00	81,00

Outcome: Eficiencia operativa de la red de protección social aumentada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	End of project
Casos atendidos mediante el Esquema Unico de Atención al Usuario	porcentaje		2011	P A		25,00	75,00
Costo administrativo del Programa Solidaridad como porcentaje del presupuesto total de Solidaridad	porcentaje	12,60	2011	P A	12,00	11,00	10,00
Oficinas regionales de SIUBEN que funcionan como instancias operativas desconcentradas	oficinas		2011	P A		2,00	10,00
Estudiantes beneficiarios de ILAE con información de matriculación registrada en el Sistema de Gestión de los Centros Educativos (SGCE)	porcentaje		2011	P A			75,00
Hogares de Solidaridad con información de dirección de la vivienda actualizada	porcentaje	33,00	2011	P A			90,00

Outcome: Brechas de cobertura de salud reducida y calidad de los servicios de salud mejorada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	End of project
Personal de salud que conoce el 80% o más de los contenidos de los protocolos de atención del primer nivel	porcentaje	13,20	2011	P A			35,00
Hogares beneficiarios de Solidaridad que recibe atenciones en centros de salud habilitados	porcentaje	12,00	2011	P A			34,00
Hogares de Solidaridad cuyas atenciones de salud en el último trimestre fueron registradas en el SGC	porcentaje	2,90	2011	P A			50,00

Outcome: Implementación del Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación iniciado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	End of project
Documentos de investigación sobre Protección Social	Documentos		2011	P			10,00



PROGRESS MONITORING REPORT

DR-L1053 - Support for Consolidation of the Social Protection System
2013 1º period closed in (31-Oct-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 17/09/2013

				A			
--	--	--	--	---	--	--	--

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Transferencias condicionadas									
Personas que reciben transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de las corresponsabilidades en nutrición, salud y educación	Personas	1.264.660,00	674.485,00		1.568.179,00	75.000.000,00	40.000.000,00		93.000.000,00
Fortalecimiento de la red de proteccion social									
Plataforma de Atención al Usuario del Sistema de Protección Social Unificada	Plataforma				1,00				2.500.000,00
Nuevo modelo de focalización de Sistema de Unico de Beneficiarios (SIUBEN)	Modelo	1,00	1,00		1,00	480.000,00	80.000,00		480.000,00
Sistema permanente de actualización continua de Solidaridad instalado y funcionando	Sistema				1,00				3.000.000,00
Dispositivos móviles para la actualización permanente y seguimiento de la corresponsabilidad activados	dispositivos				1.200,00				2.200.000,00
Personal gerencial, técnico, analítico y operativo de Sistema de Unico de Beneficiarios (SIUBEN) capacitado	personas				165,00				330.000,00
Sistemas tecnológicos de Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) con certificación de calidad	certificación				3,00				1.820.000,00
Evaluación operativa de Solidaridad implementada	evaluación				1,00				100.000,00
Sistema de información estadística para fines gerenciales implementado	sistema				1,00				470.000,00
Personal de oficinas regionales y provinciales de Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) capacitados	personas				150,00				600.000,00
Técnicos distritales capacitados en el uso del Sistema de Gestión de Centros Educativos (SGCE)	personas				457,00				800.000,00
Estudio para identificar oportunidades de mejora en el SGCE implementado	estudio	1,00			1,00	70.000,00			200.000,00
Plan de recuperación de datos en casos de desastre del Sistema de Protección Social diseñado	Plan				1,00				400.000,00
Sistema de Seguridad del Sistema de Protección Social desarrollado	Sistema				1,00				1.000.000,00
Fortalecimiento de la oferta y mejora de la calidad de los servicios de salud									

PROGRESS MONITORING REPORT

DR-L1053 - Support for Consolidation of the Social Protection System
2013 1º period closed in (31-Oct-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 17/09/2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Establecimientos de salud del primer nivel habilitados	establecimientos	59,00			1.051,00	200.000,00			3.500.000,00
Recursos humanos de atención en salud capacitados mediante nuevos módulos temáticos	personas				1.545,00				1.650.000,00
Estudio de diagnóstico de las brechas de cobertura de los servicios de atención primaria en zonas urbanas y cierre de brecha realizado	estudio	1,00			1,00	200.000,00			7.200.000,00
Convenios de vinculación de módulos temáticos con las escuelas de enfermería y medicina firmados	convenios				3,00				810.000,00
Convenios de gestión por resultados para las regionales de salud firmados	convenios				2,00				910.000,00
Apoyo al Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación (SIME)									
Encuesta de Evaluación de la Protección Social 2014 implementada	base de datos				1,00				1.500.000,00
Informes de evaluación de los procesos transversales del Sistema de Protección Social realizados	informes				3,00				200.000,00
Módulos del (Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación) SIME desarrollados	módulos				3,00				1.300.000,00
Tablero de control del SIME desarrollado	tablero				1,00				300.000,00
Tablero del control del Sistema de Gestión Clínica (SGC) desarrollado	tablero	1,00			1,00	300.000,00			300.000,00
Evaluación de los impactos de la habilitación de los Centros de Atención Primaria (CAPs) realizada	evaluacion				1,00				150.000,00
Estudio experimental del uso de incentivos para aumentar la utilización del Sistema de Gestión Clínica realizado	estudio				1,00				150.000,00
Administración e imprevistos									
Honorarios personal de administración	N/A								2.400.000,00
Auditoría financiera	N/A					433.000,00			130.000,00
Imprevistos	N/A								2.600.000,00
TOTAL						76.683.000,00	40.080.000,00		130.000.000,00