



Operation Number: **HA-L1078**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/31/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **03/31/2016**
Division Chief validation date: **04/06/2016**
Country Representative validation date: **04/06/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Private Sector Development through Investment Promotion	Loan Number:	2879/GR-HA,2879/GR-HA-1,2879/GR-HA-2
Executing Agency (EA):	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ,Centre de Facilitation des Investissemen ts,MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES		
Team Leader:	Arias Urones,Ana	Sector/Subsector:	EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	HAITI
Borrower:	REPUBLIQUE D' HAITI	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
HA-L1078	\$17,500,000.00	\$17,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
HA-L1078	\$17,500,000.00	\$7,097,420.89	40.56%	\$10,402,579.11


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Becoming a better Investment Facilitation Agency within the Caribbean										
Observation:	Global Investment Promotion Best Practices 2012 found that the responsiveness of investment promotion intermediaries to investor inquiries is low with 80 percent of IPIs not responding to sector-specific investor inquiries.										
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	EOP
0.1 Score on World Bank's GIPB (Global Investment promotion Best Practices) ranking			Score	23.00	2013	World Bank GIPB		P			43.00
								P(a)			43.00
								A			
Impact:	1 FDI IN HAITI										
Observation:	FDI means Foreign Direct Investment										
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	EOP
1.0 FDI (inward) flow attracted in Haiti (Annuel)			Millions of Dollars	190.00	2013	Annual Report UNCTAD		P			
								P(a)			250.00
								A			
1.1 FDI stock generated in Haiti (Annuel)			Million USD	1,114.40	2013	Annual Report UNCTAD		P			
								P(a)			1,390.00
								A			

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	0 Service d'accompagnement des investisseurs amélioré									
Observation:	Cela implique les services de promotion, facilitation et études du Centre de Facilitation des Investissements (CFI)									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations		EOP		
0.1 Compagnies intéressées à investir en Haïti qui ont été accompagnées par le Centre de Facilitation des Investissements (CFI)		Compagnies	0.00	2013	Rapports semestriels sur la base du CRM effectués pour la Direction de Facilitation du CFI	1) Ajouté e lettre (mail) d'intérêt de la entreprise , 2) Le rapport du la Direction de Facilitation sera intégrée dans le rapport semestriel du le Directeur du la Composante 1	P		300.00	
							P(a)		300.00	
							A			

0.1 Projets en mode Partenariats Publics Privés (PPP) financés par Investissements Directs Étrangers (IDE)		Projet mode PPP	0.00	2014	Rapports semestriels effectués pour l'UCGPPP à la BID		P	
							P(a)	3.00
							A	

Outcome:

1 Climat des affaires amélioré

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Projet de loi déposé au Conseil des Ministres et/ ou Réformes bureaucratiques de l'administration fiscale et d'autres entités du MEF réalisées		Document	0.00	2013	Informe Semestral del Director de la Componente 2 / MEF		P	10.00
							P(a)	9.00
							A	
1.1 Consultations des Institutions Financières à l'Agence d'Évaluation du Crédit selon les standards internationaux répandus		Consultation réalisés	0.00	2013	Informe del Bureau de Credit		P	
							P(a)	1,000.00
							A	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Promotion des Investissements		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Le plan stratégique et le plan d'affaires du CFI élaborés (Mise en place et mise en œuvre de la réingénierie Institutionnelle du CFI)	Document	P		2.00	P	460,550.00	1,798,640.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	320,064.50	1,808,640.00
		A	1.00	1.00	A	113,346.00	264,692.50
Fonctionnaires et membres du Secteur Privé formes	Nombre	P	1.00	3.00	P	126,000.00	247,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Installation du système CRM version basic pour le suivi des demandes des investisseurs	Rapport d'utilisation du system	P	1.00	2.00	P	10,000.00	20,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	10,000.00	10,000.00
		A	1.00	1.00	A	0.00	0.00
Nouvelle Cadré Legal pour renforcer la capacité du CFI élaboré	Texte Juridique élaboré	P	1.00	1.00	P	200,000.00	255,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	50,000.00	255,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Installation du système CRM version avancée pour le suivi des demandes des investisseurs (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)	License et Rapport d'utilisation du system	P		1.00	P	150,000.00	160,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	20,000.00	160,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Les équipements et outils technologiques installés	Equipement	P	6.00	24.00	P	62,600.00	227,200.00
		P(a)	6.00	24.00	P(a)	75,000.00	227,200.00
		A	6.00	18.00	A	69,945.81	121,021.39
La politique de coordination interinstitutionnelle avec l'UGPPP pour canaliser les efforts du GoH en matière de Partenariats Public-Privé (PPP) conçue	Ligne directrice (MOU entre le CFI et UCGPPP élaboré	P		1.00	P	50,000.00	77,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	10,000.00	77,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Développement de la politique de coordination interinstitutionnelle avec le secteur privé (Associations Professionnelles) haïtien	Ligne directrice	P		1.00	P	25,000.00	50,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	5,000.00	50,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Elaboration et application de la stratégie du GoH pour la promotion du pays en vue de l'attraction des investissements directs étrangers réalisé	Rapport (Initial et Annuels)	P	1.00	5.00	P	85,000.00	198,000.00
		P(a)	1.00	5.00	P(a)	65,000.00	186,157.50
		A	1.00	2.00	A	48,000.00	53,000.00
Le plan de communication interne et externe du CFI et ses outils élaborés	Rapport Annuel	P	1.00	5.00	P	106,000.00	278,000.00
		P(a)	1.00	5.00	P(a)	55,000.00	289,842.50
		A	1.00	2.00	A	96,970.99	103,813.49
La Guide des Investissements face aux potentiels Investisseurs étrangers rédigé	Guide	P		2.00	P		395,000.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	50,000.00	109,000.00
		A	1.00	1.00	A	96,300.00	105,300.00
L'one-stop-shop pour répondre aux besoins des potentiels investisseurs dans une seule plateforme administrative définie	Nombre de Nouveaux Services (Rapport Annuel)	P	1.00	1.00	P	100,000.00	110,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Le système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements (avec la comptabilisation des entreprises de femmes) conçu et opérationnelle	Nombre de Actions ou Outils (Rapport Annuel)	P	2.00	8.00	P	399,192.00	1,270,600.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Etudes de marche des secteurs stratégiques (BPO, AGRO, TEXTIL) pour favoriser l'attraction des investissements réalisés	Nombre Etude (Document Etude)	P	1.00	3.00	P	440,000.00	1,163,560.00
		P(a)	2.00	3.00	P(a)	350,000.00	1,163,560.00
		A	2.00	2.00	A	156,250.00	160,000.00

"Lead générations programs" oriente vers les marches (pays) pour l'attraction des investissements réalisés (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)	Nombre de programmes Leads (Rapport)	P	1.00	3.00	P	160,000.00	520,000.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	70,000.00	460,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Etudes effectuées pour le département d'Etudes en support et/ou sur demande des autres services du CFI visant l'attraction des investissements réalisés (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)	Nombre d'Etudes (Rapport Annuel)	P	1.00	4.00	P	300,000.00	730,000.00
		P(a)	1.00	5.00	P(a)	50,000.00	730,000.00
		A	1.00	1.00	A	10,000.00	10,000.00
Fonctionnaires et membres du Secteur Privé formes	Officials and Entrepreneurs	P		0.00	P		0.00
		P(a)	150.00	718.00	P(a)	65,000.00	247,000.00
		A	138.00	188.00	A	13,941.92	18,941.92
Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé	Nombre de Nouveaux Services (Rapport Annuel)	P		0.00	P		0.00
		P(a)	2.00	6.00	P(a)	50,000.00	456,000.00
		A	1.00	1.00	A	40,000.00	100,000.00
Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)	Nombre de Actions ou Outils (Rapport Annuel)	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	6.00	P(a)	170,000.00	1,270,600.00
		A	1.00	3.00	A	351,659.30	483,638.02
Private Sector Capacity Building		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Cadre légal et réglementaire pour les PPP et PP élaboré	Documents Légaux	P	1.00	2.00	P	132,508.80	260,544.00
		P(a)	2.00	2.00	P(a)	192,042.60	269,220.74
		A	1.00	1.00	A	126,288.34	158,466.48
Dossiers PPP et PP analysés	Dossiers PPP et PP	P	1.00	5.00	P	212,400.00	522,100.00
		P(a)		5.00	P(a)	198,800.00	504,820.75
		A	0.00	0.00	A	150,244.25	278,065.00
Equipes PPP à l'intérieur des UEP et Collectivités Territoriales installées	Nombre d'Equipes PPP	P	10.00	15.00	P	30,600.00	30,600.00
		P(a)		5.00	P(a)	41,202.51	41,202.51
		A	0.00	0.00	A	14,208.00	14,208.00
Études de faisabilité de projets PPP réalisées	Études	P	2.00	5.00	P	148,502.40	320,756.00
		P(a)		3.00	P(a)	309,751.20	408,756.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Système de suivi des PPP et PP établi	Rapport	P		1.00	P		20,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Mode PPP et PP comme alternatives de financement (pour les secteurs d'affaires et le secteur public) reconnu	Page Web	P	1.00	1.00	P	25,000.00	78,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Rôle du MEF pour l'amélioration du climat des affaires défini	Rapport	P	1.00	1.00	P	100,000.00	150,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	100,000.00	138,076.05
		A	0.00	0.00	A	0.00	38,076.05
Renforcement des capacités de l'Unité de climat des affaires de MEF réalisé	Rapport	P	1.00	3.00	P	250,000.00	825,000.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	150,000.00	825,947.36
		A	1.00	1.00	A	62,630.32	116,577.68
Nombre de projets de loi et/ ou reformes bureaucratiques élaborés	Documents (Projet loi et /ou reforme bureaucratique)	P	3.00	9.00	P	400,000.00	1,005,000.00
		P(a)	1.00	9.00	P(a)	75,000.00	1,015,976.59
		A	1.00	1.00	A	0.00	0.00
Les axes d'accompagnement du gouvernement chilien pour la modernisation du SNIP définis	Rapport	P	1.00	4.00	P	322,777.28	988,331.84
		P(a)	1.00	4.00	P(a)	322,777.28	2,371,947.38
		A	1.00	1.00	A	1,339.10	49,464.31

Mécanismes d'accompagnement du S&E d'Ips établi	Rapports (Chaque Contrat)	P	2.00	7.00	P	141,500.00	384,000.00
		P(a)	2.00	7.00	P(a)	121,000.00	388,552.62
		A	1.00	2.00	A	45,454.22	108,506.84
Mise à niveau du logiciel pour répondre aux standards internationaux élaborés par l'IFC réalisé	Logiciel	P	1.00	1.00	P	83,333.33	400,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	260,000.00	260,000.00
		A	0.00	0.00	A	50,731.70	50,731.70
Outils technologique et de formation pour la mise en œuvre du S&E d'Ips désigné et implémenté	Logiciel opérative	P		1.00	P	526,557.04	1,415,668.16
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Mise en place et mise en œuvre d'un système et d'une plateforme avec l'adaptation du logiciel pour répondre aux besoins du secteur de la Microfinance réalisé	Logiciel	P		1.00	P	100,000.00	300,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	25,000.00	300,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Mise en place et mise en œuvre d'une stratégie de vulgarisation des avantages du BC liée à une assistance technique pour développer une stratégie de lobby pour les principaux acteurs et les parlementaires afin d'aboutir au vote d'une Loi pour le BC réalisé	Evénements de vulgarisation et lobby	P	2.00	5.00	P	100,000.00	300,000.00
		P(a)	2.00	5.00	P(a)	150,000.00	440,000.00
		A	1.00	2.00	A	0.00	0.00
Page web de diffusion de mode de PPP créée	Page web	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	8,000.00	8,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plan d'affaires des mPM entreprises accompagnés	Rapports	P	100.00	300.00	P	266,333.33	910,500.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	27,500.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	27,500.00
Chaines de Valeur développés	Chaines de Valeur	P	6.00	18.00	P	59,000.00	196,500.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Nouveaux idées de projets entrepreneuriaux de jeunes et femmes entrepreneurs accompagnés	Nouveaux idées de projets	P	4.00	12.00	P	59,000.00	196,500.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
mPME qu'on accès au crédit (Nombre)	mPME qu'on accès au crédit	P	50.00	150.00	P	59,000.00	196,500.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Administration, Monitoring and Evaluation

Other Cost		2015	Cost
Project Execution Unit at UCP/MEF	P	\$206,400.00	\$691,600.00
	P(a)	\$210,400.00	\$708,476.68
	A	\$82,148.56	\$152,524.24
Project Execution Unit at CFI	P	\$105,250.00	\$436,920.00
	P(a)	\$115,000.00	\$450,000.00
	A	\$64,200.00	\$126,727.06
Monitoring and Evaluation	P	\$25,000.00	\$100,000.00
	P(a)	\$40,000.00	\$216,523.32
	A	\$0.00	\$0.00
Financial Audits	P		\$125,000.00
	P(a)	\$25,000.00	\$125,000.00
	A	\$16,742.36	\$16,742.36
CDEE Consultants	P		\$0.00
	P(a)	\$499,935.98	\$1,500,000.00
	A	\$213,014.71	\$330,478.73

Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$6,027,504.18	\$17,353,520.00
	P(a)	\$4,258,974.07	\$17,500,000.00
	A	\$1,823,415.58	\$2,888,475.77

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Les axes d'accompagnement du gouvernement chilien pour la modernisation du SNIP definis	Modify Physical P(a) value	Se está corrigiendo un error de dedo del 2015	3/31/2016	3/31/2016
Output	Page web créée	Delete Milestone	En coherencia con la inactivación del producto "Mode PPP et PP comme alternatives de financement (pour les secteurs d'affaires et le secteur public) reconnu" y la activación del producto "Page web créée" se procede a eliminar este hito por dar coherencia a la matriz.	3/31/2016	3/30/2016
Output	Mode PPP et PP comme alternatives de financement (pour les secteurs d'affaires et le secteur public) reconnu	Inactivate Output	En marzo 2015 se decidió dejar de implementar este producto y sustituirlo con el producto "Page web de diffusion de mode de PPP créée». Este producto habría debido inactivarse. A través de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha reflejado la inactivación del producto en el sistema.	3/31/2016	3/31/2016
Output	Le système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements (avec la comptabilisation des entreprises de femmes) conçu et opérationnelle	Inactivate Output	En marzo 2015 se decidió dejar de implementar este producto y sustituirlo con el producto " Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)». Este producto habría debido inactivarse. A través de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha reflejado la in activación del producto en el sistema.	3/31/2016	3/31/2016
Output	L'one-stop-shop pour répondre aux besoins des potentiels investisseurs dans une seule plateforme administrative définie	Inactivate Output	En marzo 2015 se decidió dejar de implementar este producto y sustituirlo con el producto "Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé ». Este producto habría debido inactivarse. A través de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha reflejado la inactivación del producto en el sistema.	3/31/2016	3/31/2016
Output	Page web de diffusion de mode de PPP créée	Modify Unit of Measure	Corrección de un typo en la unidad de medida	3/31/2016	3/31/2016
Output	Page web de diffusion de mode de PPP créée	Create Output	En marzo 2015 se decidió añadir este producto en la matriz de resultados. A través de un cambio de administrador por parte de SDV se ha reflejado este ingreso en el sistema agregando un nuevo producto con su planificación física y financiera en la fila del P(a) a partir de 2015.	3/31/2016	3/31/2016
Output	Page web créée	Create Milestone	El hito se ha ingresado bajo del producto «Page web de diffusion de mode de PPP créée»	3/31/2016	3/31/2016
Output	2.5 Page web de diffusion de mode de PPP créée	Delete Output	Se borra el producto para corregir un error de dedo y añadirlo nuevamente bajo del componente correcto (componente 2)	3/31/2016	3/31/2016
Output	Page Web créée	Delete Milestone	Se borra el hito para corregir un error de dedo y añadirlo nuevamente bajo del producto correspondiente en el componente correcto (componente 2)	3/31/2016	3/31/2016
Output	2.5 Page web de diffusion de mode de PPP créée	Create Output	En marzo 2015 se decidió añadir este producto en la matriz de resultados. A través de un cambio de administrador por parte de SDV se ha reflejado este ingreso en el sistema agregando un nuevo producto con su planificación física y financiera en la fila del P(a) a partir de 2015.	3/31/2016	3/31/2016
Output	Page Web créée	Create Milestone	El hito se ha ingresado bajo del producto «Page web de diffusion de mode de PPP créée»	3/31/2016	3/31/2016
Output	Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)	Create Output	En marzo 2015 se decidió añadir este producto en la matriz de resultados. A través de un cambio de administrador por parte de SDV se ha reflejado este ingreso en el sistema agregando un Nuevo producto con su planificación física y financiera en la fila del P(a) a partir de 2015.	3/31/2016	3/31/2016
Output	Participation dans des evenements comerciaux internatinaux réalisé	Create Milestone	El mismo hito que se ha borrado del producto "" Le système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements (avec la comptabilisation des entreprises de femmes) conçu et opérationnelle" se ha re-ingresado bajo del producto al cual pertenece realmente «Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)»	3/31/2016	3/31/2016

Output	Mission comercial direct et reciproque réalisé	Create Milestone	El mismo hito que se ha borrado del producto "" Le système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements (avec la comptabilisation des entreprises de femmes) conçu et opérationnelle" se ha re-ingresado bajo del producto al cual pertenece realmente «Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)»	3/31/2016	3/31/2016
Output	Evenements d'attraction des investissements réalisé	Create Milestone	El mismo hito que se ha borrado del producto "" Le système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements (avec la comptabilisation des entreprises de femmes) conçu et opérationnelle" se ha re-ingresado bajo del producto al cual pertenece realmente «Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)»	3/31/2016	3/31/2016
Output	Evenement de promotion du "Connect Americas" (en Haïti et à l'Exteriure) réalisé	Create Milestone	El mismo hito que se ha borrado del producto "" Le système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements (avec la comptabilisation des entreprises de femmes) conçu et opérationnelle" se ha re-ingresado bajo del producto al cual pertenece realmente «Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)»	3/31/2016	3/31/2016
Output	Matériel de Promotion élaboré	Create Milestone	El mismo hito que se ha borrado del producto "" Le système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements (avec la comptabilisation des entreprises de femmes) conçu et opérationnelle" se ha re-ingresado bajo del producto al cual pertenece realmente «Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)»	3/31/2016	3/31/2016
Output	Le système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements conçu	Create Milestone	El mismo hito que se ha borrado del producto "" Le système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements (avec la comptabilisation des entreprises de femmes) conçu et opérationnelle" se ha re-ingresado bajo del producto al cual pertenece realmente «Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)»	3/31/2016	3/31/2016
Output	Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé	Create Output	En marzo 2015 se decidió añadir este producto en la matriz de resultados. A través de un cambio de administrador por parte de SDV se ha reflejado este ingreso en el sistema agregando un nuevo producto con su planificación física y financiera en la fila del P(a) a partir de 2015.	3/31/2016	3/31/2016
Output	Documents d'informations pour les investisseurs potentiels réalisés	Create Milestone	El mismo hito que se ha borrado del producto ""L'one-stop-shop pour répondre aux besoins des potentiels investisseurs dans une seule plateforme administrative définie" se ha re-ingresado bajo del producto al cual pertenece realmente « Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé »	3/31/2016	3/31/2016
Output	Le service de tapis rouge fourni	Create Milestone	El mismo hito que se ha borrado del producto ""L'one-stop-shop pour répondre aux besoins des potentiels investisseurs dans une seule plateforme administrative définie" se ha re-ingresado bajo del producto al cual pertenece realmente « Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé »	3/31/2016	3/31/2016
Output	La base de donne des fournisseurs locaux certifiés élaboré	Create Milestone	El mismo hito que se ha borrado del producto ""L'one-stop-shop pour répondre aux besoins des potentiels investisseurs dans une seule plateforme administrative définie" se ha re-ingresado bajo del producto al cual pertenece realmente « Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé »	3/31/2016	3/31/2016
Output	Le Diagnostique pour l'one-stop-center réalisé	Create Milestone	El mismo hito que se ha borrado del producto ""L'one-stop-shop pour répondre aux besoins des potentiels investisseurs dans une seule plateforme administrative définie" se ha re-ingresado bajo del producto al cual pertenece realmente « Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé »	3/31/2016	3/31/2016
Output	Mode PPP et PP comme alternatives de financement (pour les secteurs d'affaires et le secteur public) reconnu	Modify Financial P(a) value	En marzo 2015 se decidió dejar de implementar este producto y sustituirlo con el producto "Page web de diffusion de mode de PPP créée)». Este producto habría debido inactivarse. A través de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha reflejado la inactivación del producto en el sistema.	3/31/2016	3/31/2016
Output	Le système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements (avec la comptabilisation des entreprises de femmes) conçu et opérationnelle	Modify Financial P(a) value	En marzo 2015 se decidió dejar de implementar este producto y sustituirlo con el producto " Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)». Este producto habría debido inactivarse. A través de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha reflejado la inactivación del producto en el sistema.	3/31/2016	3/31/2016

Output	L'one-stop-shop pour répondre aux besoins des potentiels investisseurs dans une seule plateforme administrative définie	Modify Financial P(a) value	En marzo 2015 se decidió dejar de implementar este producto y sustituirlo con el producto "Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé ». Este producto habría debido inactivarse. A través de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha reflejado la inactivación del producto en el sistema.	3/31/2016	3/31/2016
Output	Le système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements (avec la comptabilisation des entreprises de femmes) conçu et opérationnelle	Modify Physical P(a) value	En marzo 2015 se decidió dejar de implementar este producto y sustituirlo con el producto "Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)". Este producto habría debido inactivarse. A través de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha reflejado la inactivación del producto en el sistema poniendo en "cero" el P(a) del 2015 y años sucesivos.	3/31/2016	3/31/2016
Output	Le système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements (avec la comptabilisation des entreprises de femmes) conçu et opérationnelle	Modify Output name	En marzo 2015 se modificó el nombre de este producto. En realidad, por tratarse de un cambio de sustancia en el producto a entregarse, el proceso correcto habría sido de inactivar el viejo producto e ingresar el nuevo. A través de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha vuelto el nombre del producto a su definición original con base en el ciclo de PMR de marzo 2014.	3/31/2016	3/31/2016
Output	Mode PPP et PP comme alternatives de financement (pour les secteurs d'affaires et le secteur public) reconnu	Modify Physical P(a) value	En marzo 2015 se decidió dejar de implementar este producto y sustituirlo con el producto "Page web de diffusion de mode de PPP crée". Este producto habría debido inactivarse. A través de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha reflejado la inactivación del producto en el sistema poniendo en "cero" el P(a) del 2015 y años sucesivos.	3/31/2016	3/31/2016
Output	Mode PPP et PP comme alternatives de financement (pour les secteurs d'affaires et le secteur public) reconnu	Modify Output name	En marzo 2015 se modificó el nombre de este producto. En realidad, por tratarse de un cambio de sustancia en el producto a entregarse, el proceso correcto habría sido de inactivar el viejo producto e ingresar el nuevo. A través de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha vuelto el nombre del producto a su definición original con base en el ciclo de PMR de marzo 2014.	3/31/2016	3/31/2016
Output	L'one-stop-shop pour répondre aux besoins des potentiels investisseurs dans une seule plateforme administrative définie	Modify Physical P(a) value	En marzo 2015 se decidió dejar de implementar este producto y sustituirlo con el producto "Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé ». Este producto habría debido inactivarse. A través de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha reflejado la inactivación del producto en el sistema poniendo en "cero" el P(a) del 2015 y años sucesivos.	3/31/2016	3/31/2016
Output	L'one-stop-shop pour répondre aux besoins des potentiels investisseurs dans une seule plateforme administrative définie	Modify Output name	En marzo 2015 se modificó el nombre de este producto. En realidad, por tratarse de un cambio de sustancia en el producto a entregarse, el proceso correcto habría sido de inactivar el viejo producto e ingresar el nuevo. A través de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha vuelto el nombre del producto a su definición original con base en el ciclo de PMR de marzo 2014.	3/31/2016	3/31/2016
Output	Participation dans des evenements commerciaux internatiaux réalisé	Delete Milestone	Este hito se había agregado en marzo 2015, pero pertenece en realidad al producto "Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes) » el cual fue añadido en la matriz de resultados en el ciclo de PMR de marzo 2015. Por consecuencia, y a través de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha borrado el hito bajo del viejo producto " Le système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements (avec la comptabilisation des entreprises de femmes) conçu et opérationnelle" para ingresarlo con toda su información bajo del producto ""Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes) »	3/31/2016	3/31/2016
Output	Mission comercial direct et reciproque réalisé	Delete Milestone	Este hito se había agregado en marzo 2015, pero pertenece en realidad al producto "Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes) » el cual fue añadido en la matriz de resultados en el ciclo de PMR de marzo 2015. Por consecuencia, y a través de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha borrado el hito bajo del viejo producto " Le système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements (avec la comptabilisation des entreprises de femmes) conçu et opérationnelle" para ingresarlo con toda su información bajo del producto ""Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes) »	3/31/2016	3/31/2016

Output	Evenements d'atraccion des investissements realise	Delete Milestone	Este hito se había agregado en marzo 2015, pero pertenece en realidad al producto “Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes) » el cual fue añadido en la matriz de resultados en el ciclo de PMR de marzo 2015. Por consecuencia, y a traves de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha borrado el hito bajo del viejo producto “ Le système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements (avec la comptabilisation des entreprises de femmes) conçu et opérationnelle” para ingresarlo con toda su información bajo del producto ““Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes) »	3/31/2016	3/31/2016
Output	Evenement de promotion du "Connect Americas" (en Haïti et à l'Exteriure) realise	Delete Milestone	Este hito se había agregado en marzo 2015, pero pertenece en realidad al producto “Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes) » el cual fue añadido en la matriz de resultados en el ciclo de PMR de marzo 2015. Por consecuencia, y a través de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha borrado el hito bajo del viejo producto “ Le système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements (avec la comptabilisation des entreprises de femmes) conçu et opérationnelle” para ingresarlo con toda su información bajo del producto ““Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes) »	3/31/2016	3/31/2016
Output	Matériel de Promotion élaboré	Delete Milestone	Este hito se había agregado en marzo 2015, pero pertenece en realidad al producto “Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes) » el cual fue añadido en la matriz de resultados en el ciclo de PMR de marzo 2015. Por consecuencia, y a través de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha borrado el hito bajo del viejo producto “ Le système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements (avec la comptabilisation des entreprises de femmes) conçu et opérationnelle” para ingresarlo con toda su información bajo del producto ““Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes) »	3/31/2016	3/31/2016
Output	Le système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements conçu	Delete Milestone	Este hito se había agregado en marzo 2015, pero pertenece en realidad al producto “Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes) » el cual fue añadido en la matriz de resultados en el ciclo de PMR de marzo 2015. Por consecuencia, y a través de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha borrado el hito bajo del viejo producto “ Le système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements (avec la comptabilisation des entreprises de femmes) conçu et opérationnelle” para ingresarlo con toda su información bajo del producto ““Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes) »	3/31/2016	3/31/2016
Output	Documents d'informations pour les investisseurs potentiels réalises	Delete Milestone	Este hito se había agregado en marzo 2015, pero pertenece en realidad al producto “Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé » el cual fue añadido en la matriz de resultados en el ciclo de PMR de marzo 2015. Por consecuencia, y a través de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha borrado el hito bajo del viejo producto “L'one-stop-shop pour répondre aux besoins des potentiels investisseurs dans une seule plateforme administrative définie” para ingresarlo con toda su informacion baj del producto ““Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé »	3/31/2016	3/31/2016
Output	Le service de tapis rouge fourni	Delete Milestone	Este hito se había agregado en marzo 2015, pero pertenece en realidad al producto “Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé » e cual fue añadido en la matriz de resultados en el ciclo de PMR de marzo 2015. Por consecuencia, y a través de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha borrado el hito bajo del viejo producto “L'one-stop-shop pour répondre aux besoins des potentiels investisseurs dans une seule plateforme administrative définie” para ingresarlo con toda su información bajo del producto ““Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé »	3/31/2016	3/31/2016
Output	La base de donne des fournisseurs locaux certifies élaboré	Delete Milestone	Este hito se había agregado en marzo 2015, pero pertenece en realidad al producto “Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé » e cual fue añadido en la matriz de resultados en el ciclo de PMR de marzo 2015. Por consecuencia, y a través de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha borrado el hito bajo del viejo producto “L'one-stop-shop pour répondre aux besoins des potentiels investisseurs dans une seule plateforme administrative définie” para ingresarlo con toda su informacion bajo del producto ““Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé »	3/31/2016	3/31/2016

Output	Le Diagnostique pour l'one-stop-center réalisé	Delete Milestone	Este hito se había agregado en marzo 2015, pero pertenece en realidad al producto "Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé » e cual fue añadido en la matriz de resultados en el ciclo de PMR de marzo 2015. Por consecuencia, y a través de un cambio de administrador por parte de SDV, se ha borrado el hito bajo del viejo producto "L'one-stop-shop pour répondre aux besoins des potentiels investisseurs dans une seule plateforme administrative définie" para ingresarlo con toda su información bajo del producto ""Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé »	3/31/2016	3/31/2016
Output	Fonctionnaires et membres du Secteur Privé formes	Inactivate Output	Es una corrección por la duplicación en el reporte de avance entre producto activo y producto inactivo. Esto se debe a que en el proceso (en el marco de una revisión con el GoH-CFI) para inactivar el producto antiguo 1.4 (que figura abajo fue). 1) cambiar el nombre de "Plan de Formation ..." a "Fonctionnaires formes..." en la apertura del 2 ciclo del 2014 para cumplir con el requerimiento de INT de reportear "Fonctionnaires formes...", 2) en ese ciclo se reportearon los números, 3) en el cierre del 2014 (ya en 2015) se inactivo el 1.4 y se creó un nuevo producto en el que había que reportear los funcionarios formados que consta en el ANEXO I del Informe Semestral del Coordinador.	3/29/2016	3/29/2016
Output	Fonctionnaires et membres du Secteur Privé formes	Modify Physical P(a) value	Es una corrección por la duplicación en el reporte de avance entre producto activo y producto inactivo. Esto se debe a que en el proceso (en el marco de una revisión con el GoH-CFI) para inactivar el producto antiguo 1.4 (que figura abajo fue). 1) cambiar el nombre de "Plan de Formation ..." a "Fonctionnaires formes..." en la apertura del 2 ciclo del 2014 para cumplir con el requerimiento de INT de reportear "Fonctionnaires formes...", 2) en ese ciclo se reportearon los números, 3) en el cierre del 2014 (ya en 2015) se inactivo el 1.4 y se creó un nuevo producto en el que había que reportear los funcionarios formados que consta en el ANEXO I del Informe Semestral del Coordinador.	3/29/2016	3/29/2016
Output	Fonctionnaires et membres du Secteur Privé formes	Modify Physical P(a) value	Es un ajuste automático a la baja porque no se alcanzaron las cifras previstas para este año por muy poco margen.	3/28/2016	3/28/2016
Output	Etudes effectues pour le département d'Etudes en support et/ou sur demande des autres services du CFI visant l'attraction des investissements réalisés (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)	Modify Physical P(a) value	De acuerdo con la Unidad de Ejecución se acuerda fusionar en un solo estudio dos precedentes sobre el acompañamiento a los inversores sin que afecte a la calidad del producto.	3/11/2016	3/11/2016
Output	"Lead générations programs" oriente vers les marches (pays) pour l'attraction des investissements réalisés (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)	Modify Physical P(a) value	De acuerdo con la UE se acuerda juntar varios países (Canadá, Estados Unidos) en una sola zona geográfica: Norteamérica. Esto no cambia el sentido del producto	3/11/2016	3/11/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.