



Operation Number: **CO-L1162**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **12/20/2016**
PMR Validation Stage: **Draft**

Chief of Operations validation date: **10/05/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Support for Colombia's Public-Private Partnerships (PPP) Program	Loan Number:	3697/OC-CO
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
Team Leader:	Pinto Ayala,Ana Maria	Sector/Subsector:	MAJOR HIGHWAYS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Policy Base Loan	Country:	COLOMBIA
Borrower:	REPUBLICA DE COLOMBIA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
CO-L1162	\$400,000,000.00	\$400,000,000.00	\$0.00		\$400,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
CO-L1162	\$400,000,000.00	\$400,000,000.00	100.00%	\$0.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Incremento en la inversión en infraestructura como porcentaje del PIB.							
Observation:	De acuerdo a la evaluación económica realizada, se estima que durante los años 2016 a 2025 en que se realizarán la mayoría de las intervenciones propuestas (año1=2016) el programa contribuirá a aumentar la inversión en infraestructura en los sectores de transporte, educación, salud, justicia y agua y saneamiento a un promedio anual ponderado 2016-2025 de 7% respecto al PIB proyectado del 2016.							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Inversión en infraestructura (en % de PIB).		%	3.60	2012			P	4.50
							P(a)	4.50
							A	

 RF - Contribution

 RF - Alignment

 RF - Strategic Alignment

 RF - Strategic Alignment during Execution

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Sistema normativo para la provisión y gestión de infraestructura a través de participación privada									
Observation:	Para todos los indicadores del Infrascopes, a la fecha de preparación de la operación no se cuenta con la información de 2016 y se considerará como línea de base la información contenida en el Infrascopes 2014									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2020		EOP	
1.0 Calificación de Colombia en el índice de marco regulatorio para las APP		Índice	68.80	2014	Informe Infrascopes	Este indicador evalúa la Coherencia y calidad de reglamentaciones, eficacia en la selección y toma de decisiones sobre APP, equidad/apertura en las licitaciones y cambios contractuales y mecanismos de resolución de conflictos.	P	70.00	70.00	
							P(a)	70.00	70.00	
							A			

1.1 Participación relativa (%) de los recursos comprometidos (con vigencias futuras aprobadas) para proyectos APP en sectores diferentes a transporte respecto del total de recursos públicos comprometidos (con vigencias futuras aprobadas) en proyectos APP			%	0.00	2016	Informe Grupo de Participación Privada de DNP	Monto comprado metido de recursos públicos para APP, para sectores sociales y productos distintos a transporte dividido sobre el total de recursos públicos comprometidos en APP, tanto a nivel nacional como territorial.	P	3.00	3.00
								P(a)	3.00	3.00
								A		
Outcome:	2 Consolidación del marco institucional									
Observation:	Para todos los indicadores del Infrascopes, a la fecha de preparación de la operación no se cuenta con la información de 2016 y se considerará como línea de base la información contenida en el Infrascopes 2014									

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2020		EOP
								P	56.00	56.00
2.0 Calificación de Colombia en el índice de marco institucional para las APP			Índice	50.00	2014	Informe Infrascopes	Este indicador evalúa la existencia y papel ejercido por varias agencias necesarias para una adecuada supervisión y planificación de proyectos a nivel nacional y territorial; y el riesgo contractual, de demora, acuerdos de terminación anticipada y cesión de derechos económicos (step in rights) de las APP.	P(a)	56.00	56.00
								A		
Outcome:	3 Apoyo a la estructuración técnica de proyectos									
Observation:	La línea de base es cero porque en este momento no existen iniciativas públicas aprobadas en sectores distintos a transporte									

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2020		EOP
							P		
3.0 Participación relativa del número (%) de proyectos APP de iniciativa pública de sectores distintos a transporte contratados, respecto del número total de proyectos de APP de iniciativa pública contratados, como promedio ponderado entre 2016 y 2020.		%	0.00	2015	Informe de la Unidad de Participación Privada de DNP con base en el RUAPP y SECOP	Total de proyectos de iniciativa pública contratados en sectores distintos a transporte sobre el total de proyectos de iniciativa pública contratados, bajo los parámetros de la Ley 1508.	P	8.00	8.00
						P(a)	8.00	8.00	
						A			

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Sistema normativo para la provisión y gestión de infraestructura a través de participación privada		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Borrador de documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).	Borrador de documento CONPES	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	0.00	A		
Documento CONPES 3831.	Documento CONPES 3831.	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	0.00	A		
Decreto 1082 de 2015.	Decreto	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	0.00	A		
Documento CONPES 3828.	Documento CONPES	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	0.00	A		
Ley 1753 de 2015, (Artículos 33, 37 y 38).	Ley	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	0.00	A		
Resolución 21186 de 2015 emitida por el Ministerio de Educación.	Resolución	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	0.00	A		
Consolidación del marco institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Decreto 2384 de 2015.	Decreto	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	0.00	A		
Resolución 1464 del 1 de abril de 2016 expedida por el DNP.	Resolución	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	0.00	A		
Ley 1753 de junio de 2015 (Artículos 141 y 196).	Ley	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	0.00	A		
Decreto 173 de 2016.	Decreto	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	0.00	A		
Resolución 1476 de abril de 2016 expedida por el DNP.	Resolución	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	0.00	A		
Apoyo a la estructuración técnica de proyectos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Documento Técnico del Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035.	Documento Técnico	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
Informe de ejecución contractual y resumen ejecutivo de los estudios marco de APP en los sectores de educación y salud.	Informe de ejecución contractual	P	2.00	2.00	P		
		P(a)	2.00	2.00	P(a)		
		A	2.00	0.00	A		

Contratos de estructuración suscritos por el DNP	Contratos	P	5.00	5.00	P		
		P(a)	5.00	5.00	P(a)		
		A	5.00	0.00	A		
Resolución de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) 716 de junio de 2015 y sus Anexos Técnicos.	Resolución	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	0.00	A		
Resolución 21483 del 30 de diciembre de 2015 del Ministerio de Educación.	Resolución	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	0.00	A		

Total Cost		2016	Total Cost
	P		
	P(a)		
	A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.