




	WBS	Task Mod	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	2017								
								2nd Half		1st Half		2nd Half		1st Half		2nd
								Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3
30		1.2.3.2		Especialista Adquisiciones	0.05 mo	Wed 11/1/	Wed 11/1/	\$157,500								
31		1.2.3.3		Especialista Financiero	0.05 mo	Wed 11/1/	Wed 11/1/	\$157,500								
32		1.2.3.4		Especialista en Monitoreo y Evaluación	0.05 mo	Wed 11/1/	Wed 11/1/	\$157,500								
33		1.2.3.5		Especialista Ambiental	0.05 mo	Wed 11/1/	Wed 11/1/	\$157,500								
34		1.2.3.6		Especialista Social	0.05 mo	Wed 11/1/	Wed 11/1/	\$157,500								
35		1.2.3.7		Especialista Desarrollo rural	0.05 mo	Wed 11/1/	Wed 11/1/	\$157,500								
36		1.2.3.8		Asesor Legal	0.05 mo	Wed 11/1/	Wed 11/1/	\$0								
37		1.2.3.9		Apoyo Administrativo	0.05 mo	Wed 11/1/	Wed 11/1/	\$56,000								
38		1.2.4		Gastos operativos	0.05 mo	Wed 11/1/	Wed 11/1/	\$407,750								
39		1.2.4.1		Viajes y viáticos	0.05 mo	Wed 11/1/	Wed 11/1/	\$168,000								
40		1.2.4.2		Servicios Logísticos y oficina	0.05 mo	Wed 11/1/	Wed 11/1/	\$239,750								
41		1.2.5		Capacitaciones	0.05 mo	Wed 11/1/	Wed 11/1/	\$0								
42		1.2.5.1		Ejecución capacitaciones	0.05 mo	Wed 11/1/	Wed 11/1/	\$0								
43		1.2.6		Plan de Comunicaciones	4.09 mo	Wed 8/1/1	Tue 12/4/	\$87,500								
44		1.2.6.1		Firma contrato Agencia	0.05 mo	Wed 8/1/1	Wed 8/1/1	\$87,500								
45		1.2.6.2		Ejecución contrato Agencia	4 mons	Thu 8/2/1	Mon 12/3/	\$0								
46		1.2.6.3		Cierre contrato Agencia	0.05 mo	Tue 12/4/1	Tue 12/4/1	\$0								
47		1.2.7		Sistema de Información (SI)	8 mons	Tue 5/1/1	Tue 1/1/1	\$50,000								
48		1.2.7.1		Firma contrato SI	1 mon	Tue 5/1/1	Wed 5/30/	\$50,000								
49		1.2.7.2		Desarrollo e Implementación SI	6 mons	Thu 5/31/1	Fri 11/30/	\$0								
50		1.2.7.3		Cierre contrato SI	1 mon	Mon 12/3/1	Tue 1/1/1	\$0								
51		1.3		Evaluaciones del proyecto	59 mons	Mon 3/5/1	Wed 2/22/	\$330,000								
52		1.3.1		Levantamiento línea base	3 mons	Mon 3/5/1	Mon 6/4/1	\$150,000								
53		1.3.2		Evaluación intermedia	3 mons	Mon 2/3/2	Mon 5/4/1	\$80,000								
54		1.3.3		Evaluación final	3 mons	Thu 9/1/21	Thu 12/1/	\$100,000								
55		1.3.4		Evaluación de Impacto	3 mons	Wed 11/21/	Wed 2/22/	\$0								
56		1.3.5		Evaluaciones Técnicas adicionales - por defini	0 mons	Mon 5/4/2	Mon 5/4/1	\$0								
57		1.4		Auditoría del proyecto	61.05 mo	Mon 1/1/1	Wed 2/22/	\$250,000								
58		1.4.1		EFAS 2017	3 mons	Mon 1/1/1	Mon 4/2/1	\$40,000								
59		1.4.2		EFAS 2018	3 mons	Tue 1/1/1	Tue 4/2/1	\$40,000								
60		1.4.3		EFAS 2019	3 mons	Wed 1/1/2	Wed 4/1/1	\$40,000								
61		1.4.4		EFAS 2020	3 mons	Fri 1/1/21	Fri 4/2/21	\$40,000								
62		1.4.5		EFAS 2021	3 mons	Fri 12/31/1	Fri 4/1/21	\$40,000								
63		1.4.6		EFAS finales	3 mons	Wed 11/21/	Wed 2/22/	\$50,000								
64		1.5		Gestión fiduciaria	0.14 mo	Wed 11/1/1	Fri 11/3/1	\$550,000								
65		1.5.1		Firma contrato fiducia	0.05 mo	Wed 11/1/1	Wed 11/1/1	\$550,000								
66		1.5.2		Ejecución contrato fiducia	0.05 mo	Thu 11/2/1	Thu 11/2/1	\$0								

Project: Programa Colombia Sostenible
Date: Thu 11/9/17

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Task

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Project: Programa
Colombia Sostenible
Date: Thu 11/9/17

	WBS	Task Mod	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	2017								
								2nd Half		1st Half		2nd Half		1st Half		2nd
								Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3
67	1.5.3	📌	Cierre contrato fiducia	0.05 mons	Fri 11/3/17	Fri 11/3/17	\$0									
68	2	📌	CO-L1166. EJECUCIÓN COLOMBIA SOSTENIBLE	60 mons	Wed 11/1/17	Tue 11/2/17	\$96,999,997									
69	2.1	📌	C1. Puesta en valor y conservación del	60 mons	Wed 11/1/17	Tue 11/2/17	\$19,000,000									
70	2.1.1	📌	Producto 1. Área en proceso de	1 day?	Wed 11/1/17	Wed 11/1/17	\$9,500,000									
71	2.1.2	📌	Producto 2. Áreas conservadas bajo esquemas alternativos de conservación y PSA en las zonas de intervención del	1 day?	Wed 11/1/17	Wed 11/1/17	\$9,500,000									
72	2.2	📌	C2. Inversiones para el desarrollo rural	60 mons	Wed 11/1/17	Tue 11/2/17	\$64,000,000									
73	2.2.1	📌	Producto 3. Proyectos productivos	1 day?	Wed 11/1/17	Wed 11/1/17	\$64,000,000									
74	2.3	📌	C3. Fortalecimiento de capacidades en	60 mons	Wed 11/1/17	Tue 11/2/17	\$14,000,000									
75	2.3.1	📌	Producto 4. Proyectos productivos formulado	1 day?	Wed 11/1/17	Wed 11/1/17	\$4,666,666									
76	2.3.2	📌	Producto 5. Acciones de formación de competencias localescompetencias locales para el desarrollo territorial sostenible	1 day?	Wed 11/1/17	Wed 11/1/17	\$4,666,667									
77	2.3.3	📌	Producto 6. Estudios técnicos para los proyectos de restauración y Pago por servicios ambientales (PSA) desarrollados	1 day?	Wed 11/1/17	Wed 11/1/17	\$4,666,667									
84	2.4	📌	HITO plazo de desembolsos	60 mons	Wed 11/1/17	Tue 11/2/17	\$0									
85	2.5	📌	HITO. Fin de Proyecto	1 day	Tue 11/1/17	Tue 11/1/17	\$0									

Project: Programa Colombia Sostenible Date: Thu 11/9/17	Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone	
	Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline	
	Milestone		Inactive Summary		Start-only		Progress	
	Summary		Manual Task		Finish-only		Manual Progress	
	Project Summary		Duration-only		External Task			