

**PLAN DE ADQUISICIONES RESUMIDO, 2011-2015**

Descripción del contrato y costo estimado de las adquisiciones	Precio	Método de adquisición <sup>i</sup>	Revisión (previa o posterior)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación (Sí/No)	Fechas estimadas		Estado <sup>ii</sup>	Comentarios
				BID %	Local %		Publicación del aviso específico de adquisiciones	Finalización del contrato		
<b>1. Obras civiles</b>										
<b>Componente 1</b>										
Construcción de infraestructura resistente a huracanes para el centro juvenil	637.500	LPN	Previa	100		No	Junio de 2011	Junio de 2012	P	
<b>Componente 2</b>										
Construcción de infraestructura para el programa de YH (centro de recursos, dormitorios, centro de visitantes, remodelación de terrenos deportivos) e infraestructura de YC (remodelación de la instalación de carpintería para YC).	698.035	LPN	Previa	100		No	Junio de 2011	Diciembre de 2013	P	
<b>2. Bienes</b>										
Compra de paquete de aplicación del programa (Comp. 1)	2.000	CP	Posterior	100	0	No	Junio de 2011	Diciembre de 2011	P	
Compra de serie de libros de ejercicios para el ciclo secundario	1.920	CP	Posterior	100		No	Junio de 2011	Diciembre de 2011	P	
Compra de mobiliario para centro juvenil: sillas Muebles de oficina (silla y escritorio) Mesas Refrigerador, cocina, microondas Sofás para la sala de estar	12.000	CP	Posterior	100		No	Diciembre de 2011	Junio de 2012	P	
Detector de metales	5.000	CP	Posterior	100		No	Junio de 2012	Diciembre de 2012	P	
Equipamiento de cocineta (platos, etc.) Surtidor de agua, sala de estar con pantallas planas y DVD Sistema de anuncios electrónicos con pantallas planas en todo el centro, cámara de seguridad	8.850	CP	Posterior	100		No	Diciembre de 2011	Junio de 2012	P	

Descripción del contrato y costo estimado de las adquisiciones	Precio	Método de adquisición <sup>i</sup>	Revisión (previa o posterior)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación (Sí/No)	Fechas estimadas		Estado <sup>ii</sup>	Comentarios
				BID %	Local %		Publicación del aviso específico de adquisiciones	Finalización del contrato		
Compra de equipos musicales, grabadoras de música y teclado para profesor de música	16.700	CP	Posterior	100		No	Junio de 2011	Junio de 2013	P	
Centro de recursos, libros, computadoras y copiadora, pequeña biblioteca escolar, material didáctico para tutoría	59.190	LPN	Previa	100		No	Junio de 2011	Junio de 2013	P	
Utilería para clases de teatro, jardín, juegos de exterior y de interior, equipamiento para juegos y deportes	49.800	LPN	Previa	100		No	Junio de 2011	Junio de 2014	P	
Programas para pruebas de matemáticas y de lectura STAR	10.000	CP	Posterior	100		No	Junio de 2011	Diciembre de 2011	P	
Equipamiento para YH: 25 computadoras personales, 3 impresoras, mesas, sillas, y 25 mesas y sillas para YC, equipos de tecnología de la información para programa de seguimiento (7 computadoras y 4 cámaras digitales)	37.250	LPN	Previa	100		No	Diciembre de 2012	Junio de 2013	P	
Equipamiento para YH: libros y otro material didáctico	15.750	CP	Posterior	100		No	Diciembre de 2012	Junio de 2013	P	
Equipamiento para el taller de hostelería (cocina, refrigerador, enseres de cocina)	12.600	CP	Posterior	100		No	Diciembre de 2012	Junio de 2013	P	
Equipamiento para el taller de sastrería	6.350	CP	Posterior	100		No	Diciembre de 2012	Junio de 2013	P	
Equipamiento para el taller de carpintería para YC y equipamiento para el taller de electricidad para YC	13.175	CP	Posterior	100		No	Diciembre de 2012	Junio de 2013	P	
Equipamiento para el taller de agricultura	14.125	CP	Posterior	100		No	Diciembre de 2012	Junio de 2013	P	

Descripción del contrato y costo estimado de las adquisiciones	Precio	Método de adquisición <sup>i</sup>	Revisión (previa o posterior)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación (Sí/No)	Fechas estimadas		Estado <sup>ii</sup>	Comentarios
				BID %	Local %		Publicación del aviso específico de adquisiciones	Finalización del contrato		
<b>Componente 3</b>							Diciembre de 2012	Junio de 2013	P	
Licencias, programas informáticos y servidores	250.000	LPI	Previa	100		No	Junio de 2011	Diciembre de 2011	P	
<b>3. Servicios no relacionados con consultoría</b>										
<b>Componente 1</b>										
Material impreso y anuncios para contratación de mentores	3.000	CP	Posterior	100		N	Junio de 2011	Junio de 2013	P	
Pruebas para evaluación continua de jóvenes (NEO-FFI, Shipley, EGRA+EGMA)	17.265	CP	Previa	100		N	Junio de 2012	Junio de 2014	P	
Encuesta de activos juveniles y encuesta de conductas violentas	8.100	CP	Previa	100		N	Junio de 2012	Junio de 2014	P	
<b>Componente 2</b>										
Preparación e impartición de un curso de certificado universitario en atención juvenil y actividades de seguimiento.	60.000	LPN	Previa	100		N	Diciembre de 2011	Diciembre de 2012	P	
<b>Componente 3</b>										
Conexión a Internet (US\$250 mensuales por institución)	42.000	LPN	Previa	100			Diciembre de 2011	Junio de 2013	P	
<b>4. Servicios de consultoría</b>										
<b>Componente 1</b>										
Capacitación de docentes y tutores en programa de prevención de la violencia	14.000	CCII	Previa	100		No	Junio de 2011	Junio de 2013	P	
Experto en comunicación para asistir en contratación de mentores	22.000	CCIN	Previa	100		No	Junio de 2011	Junio de 2014	P	
Experto en mentoría para capacitación de mentores en 'desarrollo juvenil positivo'	12.000	CCIN	Previa	100		No	Junio de 2011	Junio de 2014	P	
Experto en tutoría para capacitación de tutores en 'desarrollo juvenil positivo'	12.000	CCIN	Previa	100		No	Junio de 2011	Junio de 2014	P	

Descripción del contrato y costo estimado de las adquisiciones	Precio	Método de adquisición <sup>i</sup>	Revisión (previa o posterior)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación (Sí/No)	Fechas estimadas		Estado <sup>ii</sup>	Comentarios
				BID %	Local %		Publicación del aviso específico de adquisiciones	Finalización del contrato		
Experto en evaluación juvenil	40.800	CCII	Previa	100		No	Junio de 2011	Junio de 2014	P	
<b>Componente 2</b>										
Consultoría para el diseño del modelo de intervención continua	88.200	CCII	Previa	100		No	Junio de 2011	Diciembre de 2011	P	
Consultoría para el diseño del programa contra el consumo juvenil de estupefacientes	20.000	CCIN	Previa	100		No	Junio de 2013	Diciembre de 2013	P	
Consultoría para el diseño y capacitación del programa de seguimiento	14.080	CCII	Previa	100		No	Junio de 2011	Diciembre de 2011	P	
Capacitación en metodología de desarrollo juvenil positivo	12.600	CCII	Previa	100		No	Junio de 2011	Diciembre de 2011	P	
Consultoría para el diseño de un programa educativo conjunto	15.000	CCII	Previa	100		No	Junio de 2011	Diciembre de 2011	P	
<b>Componente 2</b>										
Servicios de consultoría para desarrollo de sitios virtuales institucionales	10.000	CCIN	Previa	100		No	Junio de 2012	Diciembre de 2012	P	
Desarrollo y actualización de base de datos para actividades de seguimiento	10.000	CCIN	Previa	100		No	Diciembre de 2011	Junio de 2012	P	
<b>Componente 3</b>										
Consultoría nacional para lanzamiento, capacitación y mantenimiento del IPSMIS	48.000	CCIN	Previa	100		No	Junio de 2011	Diciembre de 2014	P	
Consultoría internacional para diseño operacional del IPSMIS	25.000	CCII	Previa	100		No	Junio de 2011	Diciembre de 2011	P	
Desarrollador nacional para diseño de sitio virtual y preparación de tablero de control para el IPSMIS	10.000	CCIN	Previa	100		No	Diciembre de 2011	Junio de 2012	P	
Consultor nacional para reglamentos de operación y gestión del IPSMIS	6.000	CCIN	Previa	100		N	Diciembre de 2011	Junio de 2012	P	
Capacitación en el uso de programas informáticos específicos de consultas	20.000	CCII	Previa	100		N	Diciembre de 2011	Junio de 2012	P	

Descripción del contrato y costo estimado de las adquisiciones	Precio	Método de adquisición <sup>i</sup>	Revisión (previa o posterior)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación (Sí/No)	Fechas estimadas		Estado <sup>ii</sup>	Comentarios
				BID %	Local %		Publicación del aviso específico de adquisiciones	Finalización del contrato		
<b>5. Costos operativos</b>										
<b>Componente 1</b>										
Tutoría (5 contratos por 3 años c/u)	360.000	CCIN	Previa	100		No	Junio de 2012	Junio de 2014	P	
Instrucción en deportes y artes, 80 contratos a razón de US\$2.000 c/u.	160.000	CCIN	Previa	100		No	Junio de 2011	Junio de 2013	P	
Servicios de capacitación profesional (4 docentes a razón de US\$42.000 c/u)	168.000	CCIN	Previa	100			Junio de 2011	Diciembre de 2014		
Coordinador de actividades de mentoría y tutoría	78000	CCIN	Previa	100		No	Junio de 2011	Junio de 2014	P	
4 asesores para actividades de atención y seguimiento en los centros juveniles y servicios de seguimiento	222.000	CCIN	Previa	100		No	Junio de 2011	Diciembre de 2014	P	1 asesor para apoyar el nuevo modelo de atención en WYF (US\$60.000), 1 asesor en YH, 1 asesor en YC, por 36 meses c/u (US\$45.000 c/u), y 1 asesor para programa de seguimiento (US\$72.000 por contrato)
8 trabajadores sociales	276.000	CCIN	Previa	100		No	Junio de 2012	Diciembre de 2014	P	Para WYF (1 contrato de 36 meses, US\$36.000), YH (36 meses a razón de US\$1.000 por mes), YC (36 meses a razón de US\$1.000 por mes), 4 trabajadores sociales para programa de seguimiento (42 meses a razón de US\$1.000 c/u)

Descripción del contrato y costo estimado de las adquisiciones	Precio	Método de adquisición <sup>i</sup>	Revisión (previa o posterior)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación (Sí/No)	Fechas estimadas		Estado <sup>ii</sup>	Comentarios
				BID %	Local %		Publicación del aviso específico de adquisiciones	Finalización del contrato		
2 supervisores auxiliares para YH y YC	86.400	CCIN	Previa	100		No	Junio de 2012	Diciembre de 2014	P	1 para YH, 36 meses a razón de US\$1.250 por mes, 1 para YC, 36 meses a razón de US\$1.250 por mes
1 coordinador de proyecto	120.000	CCIN	Previa	100			Marzo de 2011	Marzo de 2015	P	
1 especialista en adquisiciones a tiempo parcial	44.000	CCIN	Previa	100		No	Mayo de 2011	Febrero de 2015	P	
1 especialista en adquisiciones a tiempo parcial	44.000	CCIN	Previa	100		No	Mayo de 2011	Febrero de 2015		
1 asistente administrativo	80.000	CCIN	Previa	100		No	Mayo de 2011	Febrero de 2015		

<sup>i</sup> **Bienes y obras:** **LPI:** licitación pública internacional; **LIL:** licitación internacional limitada; **LPN:** licitación pública nacional; **CP:** comparación de precios; **CD:** contratación directa; **AD:** administración directa; **CAE:** contratación a través de agencias especializadas; **AC:** agencias de contrataciones; **AI:** agentes de inspección; **CPIF:** contrataciones en préstamos a intermediarios financieros; **CPO/COT/CPOT:** construcción, propiedad, operación / construcción, operación, transferencia / construcción, propiedad, operación, transferencia; **CBD:** contratación basada en el desempeño; **CPGB:** contratación con préstamos garantizados por el Banco; **PCC:** participación de la comunidad en las contrataciones.

**Empresas consultoras:** **SBCC:** selección basada en la calidad y el costo; **SBC:** selección basada en la calidad; **SBPF:** selección basada en presupuesto fijo; **SBMC:** selección basada en el menor costo; **SCC:** selección basada en las calificaciones de los consultores; **SD:** selección directa.

**Consultores individuales:** **CCIN:** selección basada en la comparación de las calificaciones de consultores individuales nacionales; **CCII:** selección basada en la comparación de las calificaciones de consultores individuales internacionales.

<sup>ii</sup> Estado: P: pendiente; PR: en proceso; A: adjudicado; C: cancelado.