

AYUDA DE MEMORIA REUNIÓN COMISION DE ASISTENCIA TECNICA –CAT–

LUGAR: Oficina de la UP del PDPCRBM, 10ª, avenida 14-72 zona 10

FECHA: 31 de Marzo de 2011

HORA: 9:00 a.m.

PARTICIPANTES: Lic. Fernando Castro (CONAP), Ing. Rudy Herrera (CONAP-PDPCRBM) Señor Gonzalo Ochaeta y Licda. Ana Lucía Contreras (MAGA); Ing. Oswaldo Morales Z. (MARN); Licda. Mónica Urquiza (IDAEH); Ing. Julio A. Girón (INGUAT); Ing. Prudencio Rodríguez, Arq. Gerardo Vendrell, Ing. Fernando Miyares, Ing. Manfredo Corado y Lic. Sergio Gonzáles (UP/ PDPCRBM/MARN).

OBJETIVO: Revisar, analizar, discutir y actualizar el Plan de Adquisiciones del Programa de Desarrollo de Petén para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya y del GEF correspondientes aprobados para el año 2011.

AGENDA: Presentación, análisis, discusión y aprobación de los Planes de Adquisición del PDPCRBM y GEF.

DESARROLLO:

1. La reunión dio inicio a las 09:00 horas con la bienvenida por parte del Director Técnico del Programa, Ing. Prudencio Rodríguez, quien a su vez dio a conocer el objetivo y agenda de la reunión, explicando que con esta actividad se pretendía revisar, analizar, discutir, modificar y aprobar, tanto el Plan de Adquisiciones del Programa como el del GEF, solicitándole a los representantes de las distintas EPP que hicieran las observaciones y/o sugerencias que consideraran pertinentes.
2. El Arquitecto Gerardo Vendrell, Especialista en Adquisiciones, presentó el Plan de Adquisiciones del PDPCRBM 2011, aprobado el 21 de enero del año en curso, describiendo los distintos proyectos programados y desarrollados en el mismo, en su orden: Obras, Servicios diferentes de Consultoría, Bienes, y Servicios de Consultoría.
3. Sobre el particular el Ing. Prudencio Rodríguez solicitó incluir en el PA "Validación del Plan de Desarrollo Integral del Petén", indicando que está es un requerimiento del Consejo de Desarrollo del Petén por medio del Señor Gobernador Departamental.
4. Por su parte el Señor Gonzalo Ochaeta, Viceministro del MAGA para Asuntos del Petén, solicitó incluir en el PA los siguientes procesos: Coordinador para la Asistencia Técnica en Proyectos productivos en la Areas Protegidas MAGA-CONAP y Tecnicos (2) para la Asistencia Técnica en Proyectos productivos en la Areas Protegidas MAGA-CONAP.
5. Los participantes comentaron las discusiones que existen de Alto Nivel, sobre evaluar la inversión de la Infraestructura Turística y la Restauración Arqueológica aprobada a la fecha. Lo anterior por no ser de conocimiento oficial del CAT, no será considerado en la presente actualización del PA.
6. Luego de la presentación y discusión sobre el PA 2011 del Programa BID, el mismo fue Aprobado por unanimidad por los representantes de las EPP.
7. La presentación de las modificaciones al PA 2011 GEF, aprobado a la fecha estuvo a cargo del Ing. Rudy Herrera, (Consultor Enlace CONAP-PDPCRBM), desarrollando su exposición en su orden: Servicios de consultoría, Bienes y Servicios diferentes de Consultoría, los cuales son: 1) Actualización de los lineamientos para elaboración de los Estudios Técnicos de área protegidas, que incluye elaboración de lineamientos para áreas urbanas y semiurbanas; 2) Contratación del técnico en relaciones comunitarias que dé seguimiento a la implementación de la primera fase del ETI (Estudio Técnico Integral para el PNLT); 3) Contratación del técnico en ordenamiento territorial que dé seguimiento a la implementación de la primera fase del ETI (Estudio Técnico Integral para el PNLT); 4) Contratación de un consultor (abogado) que dé seguimiento jurídico a los Estudios de Impacto Ambiental dentro de las Áreas Protegidas de la Reserva de la Biosfera Maya; 5) . Contratación de un consultor que coordine la implementación del plan de trabajo del Proyecto REDD en la Zona de Usos Múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya; 6) Contratación de consultor para elaboración de propuesta técnica y administrativa de manejo de los corredores biológicos de la Reserva de la Biosfera Maya; 7) Contratación de consultor para elaboración de propuesta de seguimiento de las concesiones forestales comunitarias canceladas; 8) Equipo para fortalecer la Comunicación y divulgación de CONAP.




8. Luego de la presentación y discusión sobre la Actualizado PA 2011 del GEF, el mismo fue Aprobado por unanimidad por los representantes de las EPP.
9. Se acordó programar una próxima reunión para la primera quincena de Julio para revisar y actualizar el Plan de Adquisiciones.
10. La reunión finalizó con la firma de cada uno de los representantes de las EPP en los respectivos Planes de Adquisiciones aprobados y la correspondiente distribución de copias de éstos a cada uno de ellos, copia de esta ayuda de memoria también fue entregada a los representantes de las EPP, finalizando la reunión a las 11:30 horas, en el mismo lugar y fecha.




Lic. Fernando Castro
Representante de CONAP



Señor Gonzalo Ochaeta
Representante de MAGA



Licda. Ana Lucia Contreras
Representante de MAGA



Ing. Julio Girón
Representante de INGUAT



Licda. Monica Urquizú
**Representante de Ministerio
de Cultura y Deporte**



Ing. Oswaldo Morales Zecceña
Representante de MARN

Fuente de Financiamiento: Convenio de Prestamo BID 1820/OC-GU para ejecutar el Programa de Desarrollo de Petén para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya -PDPCRB-

Actualización 31 de marzo de 2011

No. de Referencia	Descripción del Contrato	Costo Total (\$)	Costo Total (\$)	Método de Contratación	Revisión (ex-ante)?	Publicación de anuncio específico de adquisición	Inicio contrato	Estatus / Observaciones (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
OBRAS								
O-003	Construcción de Infraestructura Turística Sayaxché	1,300,000.00	500,000.00	LPN	Si	Dic-10	Abr-11	Proceso en evaluación de ofertas
O-004	Construcción de Centros de Operaciones Conjuntas Paxban	885,350.00	180,000.00	LPN	Si	Abr-11	Jun-11	Pendiente. En revisión Documento de licitación
O-005	Construcción de Centros de Operaciones Conjuntas Nueva Esperanza	999,024.00	200,000.00	LPN	Si	Abr-11	Jun-11	Pendiente. En revisión Documento de licitación
O-006	Construcción de la Fase II de la Planta de Tratamiento del área central de Petén	3,000,000.00	600,000.00	LPI	Si	Jul-11	Sep-11	Pendiente
O-007	Construcción de infraestructura turística en el sitio arqueológico Mirador y su área de influencia.	2,800,000.00	540,000.00	LPI	Si	Jul-11	Sep-11	Pendiente
O-008	Restauración Arqueológica (Ixlu)	1,000,000.00	200,000.00	LPN	Si	May-11	Jul-11	Pendiente
O-009	Restauración Arqueológica Ceibal o Tayasal	1,000,000.00	200,000.00	LPN	Si	ago-11	Oct-11	Pendiente
O-010	Remodelación Oficinas MARN Guatemala	75,000.00	75,000.00	CP	Si	Mar-11	Jun-11	Proceso en evaluación de ofertas
O-011	Construcción de Centro de Acopio para Granos Básicos, en Santa Elena Peten, del MAGA	100,000.00	100,000.00	CP	Si	Abr-11	Jun-11	Pendiente. MAGA debe entregar información técnica
		11,159,374.00	2,595,000.00					
SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORIA								
S-006	Actualización Formación de Recurso Humano para EPPs	120,482.00	31,250.00	CP	Si	Ene-11	en adelante	Pendiente
S-007	Capacitación y Actualización de Recurso Humano en Aspectos de Adquisiciones, SEPA y Herramientas de Control Interno para el Programa	12,000.00	12,000.00	SD	Si	Mar-11	Mar-11	Selección Directa hecha con No Objeción BID CID/CGU-56/2011, del 18-feb-2011
S-008	Implementación de Proyectos Productivos	250,000.00	250,000.00	CD	Si	Mar-11	en adelante	Pendiente
S-009	Divulgación y Promoción del Programa	40,000.00	40,000.00	CP	Si	Feb-11	Mar-11	Comparación de Precios hecha con No Objeción BID CID/CGU-96/2011, 18-mar-11
S-010	Reproducción de Materiales Promocionales turísticos y divulgación	100,000.00	100,000.00	CP	Si	Mar-11	Mar-11	Pendiente
S-011	Fabricación e instalación de la Señalización Turística del Parque Nacional Tikal	150,000.00	150,000.00	LPN	Si	Jun-11	Ago-11	Pendiente
S-012	Capacitación en Manejo de Aguas Residuales y Manejo de Desechos Sólidos, para MARN-Petén	17,500.00	17,500.00	SD	Si	no aplica	Mar-11	Selección Directa hecha con No Objeción BID CID/CGU-62/2011, del 10-ene-2011
S-013	Gastos de Funcionamiento Unidad del Programa ^a	202,695.20	202,695.20	CP	Si	no aplica	Dic-11	Pendiente
S-014	Validación de Plan de Desarrollo Integrado de Petén -PDI-, (talleres y publicaciones)	18,750.00	18,750.00	CP	Si	no aplica	Abr-11	En proceso de selección



Plan de Adquisiciones 2011 "BID-PDPCRBM"



Fuente de Financiamiento: Convenio de Prestamo BID 1820/OC-GU para ejecutar el Programa de Desarrollo de la Reserva de la Biosfera Maya -PDPCRBM-

Actualización 31 de marzo de 2011

No. de Referencia	Descripción del Contrato	Costo Total (\$) de Referencia	Costo (\$) Estimado de Inversión para 2011	Método de Contratación	Revisión (ex-ante)	Publicación de anuncio específico de adquisición	Inicio contrato	Estatus / Observaciones (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
SERVICIOS DE CONSULTORIA								
C-034	Supervisión de la Construcción de Centros de Operaciones Conjuntas Paxthan	100,000.00	20,000.00	SHCC	SI	Mar-11	Jun-11	Pendiente
C-035	Supervisión Construcción de Centros de Operaciones Conjuntas Nueva Esperanza	100,000.00	20,000.00	SHCC	SI	Mar-11	Jun-11	Pendiente
C-036	Supervisión Construcción de la Fase II de la Planta de Tratamiento del área central de Petén	300,000.00	60,000.00	SHCC	SI	Jul-11	Sep-11	Pendiente
C-037	Supervisión Construcción de infraestructura turística en el sitio arqueológico Mirador y su área de influencia	280,000.00	56,000.00	SHCC	SI	Jul-11	Sep-11	Pendiente
C-038	Supervisión Restauración Arqueológica (INLI)	100,000.00	20,000.00	SHCC	SI	May-11	Jul-11	Pendiente
C-039	Supervisión Restauración Arqueológica Ceibal o Tayazal	100,000.00	20,000.00	SHCC	SI	ago-11	Oct-11	Pendiente
C-040	Supervisión de Centro de Acopio de granos básicos en Santa Elena Petén del MAGA	10,000.00	10,000.00	SHCC	SI	ago-11	Oct-11	Pendiente
C-041	Medición de Movimientos Turísticos, Estadía y Gasto de Turistas en departamento de Petén	100,000.00	60,000.00	SCC	SI	Abr-11	May-11	Pendiente. En revisión Términos de Referencia
C-042	Coordinador de la estrategia. Todos por el Lago.	26,250.00	26,250.00	SCC	SI	Feb-11	Abr-11	Adjudicado en contrato
C-043	Consultor Asistente de Contabilidad DGAF-MARN	8,250.00	8,250.00	SCC	SI	Mar-11	Abr-11	Proceso en evaluación de curricula
C-044	Procurador Jurídico DGAF-MARN	10,450.00	10,450.00	SCC	SI	Feb-11	Mar-11	Adjudicado y contratado
C-045	Consultor Asistente de Adquisiciones PDPCRBM- MARN	22,500.00	22,500.00	SD	SI	Feb-11	Mar-11	Adjudicado y contratado
C-046	Consultor Asistente de Presupuesto DGAF-MARN	8,250.00	8,250.00	SCC	SI	Mar-11	Abr-11	Proceso en evaluación de curricula
C-047	Consultor Enlace IDAEH / MICUDE - PDPCRBM	8,250.00	8,250.00	SCC	SI	Abr-11	May-11	Pendiente
C-048	Consultor Administración del S.A. El Mirador IDAEH / MICUDE	8,250.00	8,250.00	SCC	SI	Abr-11	May-11	Pendiente



Fuente de Financiamiento: Convenio de Prestamo BID 1820OC-GU para ejecutar el Programa de Desarrollo de Petén para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya -PDPCRBM-

Actualización 31 de marzo de 2011

No. de Referencia	Descripción del Contrato	Costo Total (\$) de Referencia	Costo (\$) Estimado de inversión para 2011	Método de Contratación	Revisión (a-est.)	Publicación de anuncio específico de adquisición	Inicio contrato	Estados / Observaciones (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
C-049	Dos Técnicos Consultores Evaluación y Seguimiento MARN-Petén	16,500.00	16,500.00	SCC	SI	mar-11	mar-11	Adjudicado en contrato
C-050	Técnico Consultor Evaluación y Seguimiento AMPI Petén	8,250.00	8,250.00	SCC	SI	mar-11	mar-11	Pendiente
C-051	Evaluación de Fuentes y niveles de Contaminaciones de 5 Arroyos Tributarios para el Lago Petén Itzá	175,000.00	100,000.00	SBC	SI	mar-11	mar-11	Adjudicado en contrato
C-052	Diseño y Propuestas Pedagógicas de la Escuela de Ecoturismo en Petén	50,000.00	50,000.00	SBC	SI	mar-11	mar-11	Finalizado un selección
C-053	Consultor para Apoyo al MARN desempeñando la Presidencia Pro tempore de Guatemala ante Comisión SICCA, análisis y promoción de COP 17 y participación en Protocolos de KYOTO (MOPC) en 2011.	13,750.00	13,750.00	CD	SI	feb-11	feb-11	Pendiente
C-054	Consultores Unidad del Programa*	442,250.00	442,250.00	CCRN	SI	no aplica	ene-11	Pendiente
C-055	Consultoría para identificar y registrar grupos poblacionales para la implementación de pagos de incentivos forestales en Petén, Fase I.	20,000.00	20,000.00	SHCC	SI	abr-11	dic-11	Pendiente
C-056	Auditoría Financiera Externa al Programa	10,000.00	10,000.00	SHCC	SI	no aplica	ene-11	Pendiente
C-057	Coordinador para la Asistencia Técnica en Proyectos productivos en la Areas Protegidas MAGA-CONAP	9,000.00	9,000.00	SCC	SI	mayo	junio	Pendiente
C-058	Técnicos (2) para la Asistencia Técnica en Proyectos productivos en la Areas Protegidas MAGA-CONAP	12,000.00	9,000.00	SCC	SI	mayo	junio	Pendiente
TOTAL GENERAL		1,875,950.00	976,950.00					
		14,229,251.20	4,676,645.20					

USDS

* LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Prestamos a Intermedios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transfencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa

* La supervisión de los procesos de adquisición será de forma ex-post para montos menores a los indicados para LPI, excepto los primeros tres de cada tipo de adquisición (obras, bienes, servicios diferentes a consultorías y consultorías), los cuales se supervisarán en forma ex-ante. El Banco realizará un análisis cada seis meses para determinar si puede continuar con esta modalidad

* Este ítem incluye 38 renglones de adquisición

* Este ítem incluye 24 renglones de adquisición

Rep. de MAGA
Rep. CONAP
Rep. MARN
Rep. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Rep. Ministerio de Cultura y Deporte



Plan de Adquisiciones 2011 "DONACIÓN GEF-PDPCRBM"



Fuente de Financiamiento: Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversiones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), Programa de Mejoramiento de la Efectividad del Manejo de la Reserva de la Biosfera Maya GR/IFM-11375-GU
Actualizado 31 de Marzo, 2011

No. De Actividad	Descripción del Contrato	Costo Total de Referencia (\$)	Costo Estimado de Inversión en USD para 2011	Método de Selección / Adquisición	Publicación del Anuncio	Firma del Contrato	Estatus
SERVICIOS DE CONSULTORIA							
S-001	Elaboración de planes de negocios en la ZUM de la RBM	40,000.00	20,000.00	SBC	abr-11	may-11	Propuesta pendiente de entregar por ACOFOP
S-002	Implementación de Proyectos Productivos de Manejo en la ZUM de la RBM	400,000.00	50,000.00	SBC	pendiente	pendiente	Pendiente de recibir información del CONAP
S-003	Contratación de Dos Técnicos para la implementación del Programa de Educación Ambiental en la Reserva de la Biosfera Maya	17,500.00	17,500.00	SCC	abr-11	may-11	Se cuenta con la información para elaborar los ltr's en la UP
S-004	Actualización de los lineamientos para elaboración de los Estudios Técnicos de área protegidas, incluye la elaboración de lineamientos para áreas urbanas y semiurbanas	20,000.00	20,000.00	SBC	may-11	jul-11	Pendiente de recibir información del CONAP
S-005	Implementación del Programa de Prevención de Incendios Forestales y Preparación de Actividades de Control para la Reserva de la Biosfera Maya	135,000.00	60,000.00	SBC	abr-11	may-11	Se cuenta con la información para elaborar los ltr's en la UP
S-006	Contratación del técnico en relaciones comunitarias que dé seguimiento a la implementación de la primera fase del ETI (Estudio Técnico Integral para el PNL T)	75,000.00	8,000.00	SCC	abr-11	may-11	En elaboración de Propuesta
	Contratación del técnico en ordenamiento territorial que dé seguimiento a la implementación de la primera fase del ETI (Estudio Técnico Integral para el PNL T)	75,000.00	8,000.00	SCC	abr-11	may-11	En elaboración de Propuesta
S-007	Contratación del Director de la ZAM RBM	15,000.00	15,000.00	SCC	publicado	pendiente	Se seleccionó al consultor, pendiente firma de contrato
S-008	Contratación Dos Técnicos Extensionistas para ZAM CONAP	21,000.00	21,000.00	SCC	publicado	pendiente	Se seleccionaron a los consultores, pendiente firma de contratos
S-009	Contratación Dos Técnicos Educación Ambiental para ZAM CONAP	21,000.00	21,000.00	SCC	publicado	pendiente	Se seleccionaron a los consultores, pendiente firma de contratos
S-010	Contratación de un consultor (abogado) que dé seguimiento jurídico a los Estudios de Impacto Ambiental dentro de las Áreas Protegidas de la Reserva de la Biosfera Maya	21,000.00	13,500.00	SCC	abr-11	may-11	Pendiente de recibir información del CONAP
S-011	Contratación de dos técnicos de campo para supervisar los estudios de evaluación de impacto ambiental y las medidas de mitigación para la Región VIII CONAP Peten.	24,000.00	24,000.00	SCC	abr-11	may-11	Realizar nuevamente la convocatoria

[Handwritten signatures and initials]





Plan de Adquisiciones 2011 "DONACIÓN GEF-PDPCRB"

Fuente de Financiamiento: Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversiones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), Programa de Mejoramiento de la Efectividad del Manejo de la Reserva de la Biosfera Maya GR7/FM-11375-GU
Actualizado 31 de Marzo, 2011

No. De Actividad	Descripción del Contrato	Costo Total de Referencia	Costo Estimado de Inversión en USD para 2011	Método de Selección / Adquisición	Publicación del Anuncio	Firma del Contrato	Estatus
S-012	Contratación de un consultor (abogado) que dé apoyo jurídico a la Región VIII CONAP Peten.	21 000.00	21 000.00	CD	mar-11	abr-11	Se tiene los TdR's revisados, pendiente aprobación del BID
S-013	Plan Maestro para YAXHA	108 790.00	65 274.00	SBC	publicado	pendiente	Se tiene lista corta de empresas consultoras
S-014	Plan Maestro para RBM	192 750.00	115 650.00	SBC	publicado	pendiente	Se tiene lista corta de empresas consultoras
S-015	Plan Maestro para Cerro Cahui y San Miguel la Palizada	164 054.00	98 432.40	SBC	publicado	pendiente	Se tiene lista corta de empresas consultoras
S-016	Implementar el Programa de Educación Ambiental para la promoción de las áreas protegidas, el uso y conservación de la Diversidad Biológica.	150 000.00	50 000.00	SBC	mar-11	abr-11	Se cuenta con la información para elaborar los TdR's en la UP
S-017	Actualización del Plan Maestro del Parque Nacional Laguna del Tigre y biotopo protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido.	60 000.00	30 000.00	SBCC (SBC)	mar-11	may-11	Están en elaboración los TdR's
S-018	Contratación de Coordinador para fortalecer la Unidad Técnica y de Uso Público del CONAP en el Parque Mirador, Rio Azul, Dos Lagunas y zona de influencia.	13 500.00	13 500.00	CD	mar-11	abr-11	Están en elaboración los TdR's
S-019	Contratación de un consultor que coordine la implementación del plan de trabajo del Proyecto REDD en la Zona de Usos Múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya.	6 000.00	6 000.00	CD	mar-11	abr-11	Pendiente de recibir información del CONAP
S-020	Contratación de consultor para elaboración de propuesta técnica y administrativa de manejo de los corredores biológicos de la Reserva de la Biosfera Maya	15 000.00	15 000.00	SCC	abr-11	may-11	Pendiente de recibir información del CONAP
S-021	Contratación de consultor para elaboración de propuesta de seguimiento de las concesiones forestales comunitarias canceladas.	15 000.00	15 000.00	SCC	abr-11	may-11	Pendiente de recibir información del CONAP
TOTAL CONSULTORIAS		1 568 594.00	665 856.40				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Plan de Adquisiciones 2011 "DONACIÓN GEF-PDCRB"

Fuente de Financiamiento: Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversiones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (F-MAM), Programa de Mejoramiento de la Efectividad del Manejo de la Reserva de la Biosfera Maya GRT/FM-11375-GU
Actualizado 31 de Marzo, 2011

No. De Actividad	Descripción del Contrato	Costo Total de Referencia (\$)	Costo Estimado de Inversión en USD para 2011	Método de Selección / Adquisición	Publicación del Anuncio	Firma del Contrato	Estatus
BIENES							
B-001	Equipamiento del CEMEC, Fase 1 (Servidores y Otros)	100 000.00	100 000.00	LPN	abr-11	may-11	Se llenan los tdr's con las nuevas especificaciones del equipo
B-002	Equipamiento del CEMEC, Fase 2 (Estacion Climatologica y otros)	100 000.00	100 000.00	LPN	abr-11	may-11	Se cuenta con la información para elaborar los tdr's en la UP
B-003	Fortalecimiento del sistema de comunicación PNSL, para la protección y conservación de los bienes y servicios que el área genera	46 000.00	46 000.00	CP	abr-11	may-11	Se están actualizando las especificaciones del equipo
B-004	Equipamiento de vehículos para la movilidad en los tres Centros de Operación Conjunta	100 000.00	100 000.00	LPN	may-11	ago-11	Pendiente de recibir información del CONAP
B-005	Equipamiento de Mobiliario y Equipo para los tres Centros de Operación Conjunta	50 000.00	10 000.00	CP	may-11	ago-11	Pendiente de recibir información del CONAP
B-006	Equipo para fortalecer la Comunicación y divulgación de CONAP	20 000.00	20 000.00	CP	abr-11	may-11	Pendiente de recibir información del CONAP
TOTAL BIENES		416 000.00	376 000.00				
SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORIA							
SDC-01	Implementación de un programa de Capacitación Técnica, para mejorar el rol y funciones del personal de CONAP y organizaciones aliadas, en monitoreo ambiental, manejo forestal, profesionalización de guardarrrecursos.	50 000.00	50 000.00	CP	abr-11	may-11	Pendiente de recibir información del CONAP
SDC-02	Implementación de un programa de Capacitación Administrativa, para mejorar el rol y funciones del personal administrativo de CONAP y organizaciones aliadas.	50 000.00	50 000.00	CP	abr-11	may-11	Pendiente de recibir información del CONAP
SDC-03	Publicaciones de los planes maestros de: PNSL, PNYNN, PNLT, PNT, Biotopos Protegidos, Cerro Cahui, San Miguel La Palotada-EI Zutu, Laguna Perdida-Rio Escondido, manual de rotulaciones del SIGAP.	40 000.00	25 000.00	CP/CD (CP)	oct-11	dic-11	Pendiente de recibir información del CONAP
SDC-04	Visayos participación de bomberos forestales en Costa Rica	4 200.00	4 200.00	CD	feb-11		actividad realizada
SDC-05	Boleros Aereos Internacionales participación de bomberos forestales en Costa Rica	4 000.00	4 000.00	CP	feb-11	dic-11	actividad realizada
SDC-06	Boleros Aereos Nacionales	3 000.00	3 000.00	SBC	feb-11	dic-11	trámite basado en solicitudes de viaje
SDC-07	Seminarios, talleres (diseño Estructura Administrativa Carmelita-Mirador, lineamientos estudios técnicos)	3 000.00	3 000.00	CP	feb-11	dic-11	en proceso de elaboración en CONAP-DUC
SDC-08	Cursos Nacionales e Internacionales dirigidos a Técnicos y guardarrrecursos.	12 000.00	12 000.00	CP/CD	feb-11	dic-11	trámite basado en Programación de cursos
TOTAL SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORIAS		166 200.00	903 200.00				





Plan de Adquisiciones 2011 "DONACIÓN GEF-PDPCRBM"



Fuente de Financiamiento: Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversiones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), Programa de Mejoramiento de la Efectividad del Manejo de la Reserva de la Biosfera Maya GRT/FM-11375-GU


Actualizado 31 de Marzo, 2011

No. De Actividad	Descripción del Contrato	Costo Total de Referencia (\$)	Costo Estimado de Inversión en USD para 2011	Método de Selección / Adquisición	Publicación del Anuncio	Firma del Contrato	Estatus
------------------	--------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------	--------------------	---------

¹ LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; CAE: Contratación a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contratación; AI: Agencias de Inspección; CPIE: Contrataciones en Préstamos a Intermedios Financieros; CPD/CD/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación-transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del Inglés BOO/BOO/BOOT); CBO: Contratación Basada en Desempeño; CRGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.

² La supervisión de los procesos de adquisición será de forma ex-post para montos menores a los indicados para LPI, excepto los primeros tres de cada tipo de adquisición (obras, bienes, servicios diferentes a consultorías y consultorías), los cuales se supervisarán en forma ex-ante. El Banco realizará un análisis cada seis meses para determinar si puede continuar con esta modalidad.


Representante de CONAP


Representante de MARN

