




Informe Resumido


Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	Secretaría de Estado de Educación	Monto Aprobado Actual:	50.000.000,00	BID Original:	50.000.000,00
Sector:	EDUCATION-SECONDARY EDUCATION	Monto Desembolsado a la fecha:	16.500.000,00	Actual BID:	50.000.000,00
Número(s) de Préstamo:	2293/OC-DR	% Desembolsado:	33,00	Pari-passu:	100,00
Etapas:	Approved	Saldo:	33.500.000,00	Co-financiamiento/País:	10.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión			Estimado Original:	60.000.000,00
Operación(es) Relacionada(s):	DR-X1004, DR-P1077				
Subtipo de Operación:	CLP - Proyecto que usa CCLIP (Linea de Credito Condicional Proyectos de Inversión)			Período de Amortización (meses):	235

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Apr 15, 2011 Validado por Representante de País: Apr 26, 2011



Progreso Acumulado al 2010

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado:	Aprendizaje de lecto escritura y matemática del primer ciclo de educación básica incrementado
Supuestos:	Se asume que se realizarán Pruebas Estandarizadas de 4 grado entre agosto y septiembre de 2010
Observaciones:	No se conoce aún la línea de base pues ésta se levantará en septiembre 2010 y se conocerá un par de meses después.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Prueba estandarizada en lecto escritura y matemáticas en el 4 grado	Puntaje		2010	P A	0,00

Resultado:	Promoción efectiva de los grados 1,2 y 3 de educación básica incrementada
Observaciones:	La base está calculada utilizando datos de 2007-2008, que será recalculada cuando los datos matriculares del año 2009-2010 estén disponibles.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Tasa de promoción efectiva del 1er. grado	Porcentaje	70,00	2010	P A	73,50
Tasa de promoción efectiva del 2do. grado	Porcentaje	68,00	2010	P A	71,40
Tasa de promoción efectiva 3er. grado	Porcentaje	67,00	2010	P A	70,30

Resultado:	Jornada escolar en los centros del nivel básico beneficiados por el programa incrementada
Observaciones:	La base es el promedio nacional para el 2008. Se estima que no hay diferencia para el año 1 (2010)

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Cantidad de horas de instrucción en los centros del nivel básico beneficiados por el programa.	Horas	2,50	2008	P A	3,15

Resultado:	Número de Centros funcionando en tandas nocturnas se ha reducido
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Número de centros que funcionan en tandas nocturnas	Centros	41,00	2008	P A	34,00

Resultado:	Cantidad de alumnos por sección ha disminuido
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Alumnos por sección	alumnos	45,00	2008	P A	40,00

Resultado:	La promoción de los centros de educación media descongestionados ha mejorado
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Tasa de promoción efectiva de los centros que envían al menos 25 alumnos a los nuevos centros construidos	%		2010	P	0,00
				A	

Resultado: Descongestionamiento de los planteles de educación básica con población mayor a 500 alumnos

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Estudiantes beneficiados con la construcción de nuevos planteles de media y nuevas bibliotecas de aula	Estudiantes			P	27.240,00
				A	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1. Mejoramiento de la lectoescritura y matemáticas en el primer ciclo de educación básica									
Docentes capacitados en didáctica para la alfabetización inicial, matemática y educación inicial	Docentes	2.025,00			10.000,00	1.623.000,13			3.802.890,00
Técnicos distritales capacitados en didáctica para la alfabetización inicial, matemática y educación inicial y acompañamiento.	Técnicos	435,00			435,00	28,60			101.495,00
Directores de centro capacitados en didáctica para la alfabetización inicial, matemáticas y educación inicial y acompañamiento	Directores	667,00			667,00	39,49			101.495,00
Docentes que han recibido tres visitas de acompañamiento al año, durante dos años, por parte del técnico distrital	docentes				6.015,00	63,37			1.134.262,00
Escuelas con grupos pedagógicos en funcionamiento	Escuelas	135,00			667,00	190,99			586.434,00
Bibliotecas de aula	Bibliotecas	1.000,00			3.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00
Docentes que usan el sistema de evaluación formativa de alumnos en funcionamiento	Docentes	2.025,00			10.000,00	152,37			293.858,00
Componente 2. Gestión escolar y gerencia educativa. Subcomponente 2.1 Gestión escolar									
Escuelas con directores y sub-directores capacitados en gestión escolar	Escuelas	667,00			667,00	105,88			828.850,00
Juntas de Centro en funcionamiento	Juntas	667,00			667,00	23,76			71.310,00
Juntas de Centro recibiendo transferencias anuales de recursos	Juntas	667,00			667,00	846.000,20			2.026.902,00
Componente 2. Gestión escolar y gerencia educativa. Subcomponente 2.2 Gerencia educativa									
Técnicos y administrativos departamentales y distritales capacitados y con recursos para la gerencia educativa	Técnicos y administrativos	1.000,00			3.500,00	187,18			573.779,00
Sistema de información sobre la gestión de centros escolares con información escolar auditada	Sistema de información				1,00				118.650,00
Componente 3. Mejora de la oferta de la educación media. Subcomponente 3.1. Infraestructura escolar en media									
Nuevas aulas construidas y con mobiliario	Nuevas aulas	238,00			476,00	1.456.500,73	1.993.473,55		42.464.513,00
Aulas rehabilitadas	Aulas	100,00			219,00	766.000,67			3.530.852,00

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 3. Mejora de la oferta de la educación media. Subcomponente 3.2. Modalidades flexibles de educación media									
Centros validando las propuestas para la transformación de la educación media	Centros				5,00	140,00			420.000,00
Componente 4. Administración y Gastos Financieros									
TOTAL						5.742.433,37	1.993.473,55		57.105.290,00