




Summary Report


Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Registro de Información Catastral				
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-BIODIVERSITY				
Loan Number(s):	2149/BL-GU	Current Approved Amount:	22.000.000,00	Original IDB:	22.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	22.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	
Related Operation(s):	GU-P1043	Balance:	22.000.000,00	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	22.000.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Apr 13, 2011 Validated by Country Representative: Apr 14, 2011



Accumulated Progress as of 2010

Accumulated Progress



Outcomes

Outcome: Áreas protegidas de gestión nacional tienen cuentan con establecimiento catastral

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Áreas protegidas del SIGAP cuentan con catastro	Área protegida		2008	P A	92,00

Outcome: Conflictividad social resultado de la implementación del proceso catastral se reduce

Suppositions: No existen otros eventos que resulten en conflictividad social

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Número de conflictos registrados	Conflictos		2008	P A	0,00

Outcome: Se consolida la certeza jurídica de las áreas protegidas del SIGAP

Suppositions: No se añaden más áreas protegidas a las reportadas durante el diseño (92 áreas protegidas)

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Áreas protegidas registradas en el RGP	Área protegida		2008	P A	92,00

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Catastro en áreas protegidas									
Diagnósticos territoriales de áreas protegidas con información estratégica disponible para la toma de decisiones durante la ejecución del proyecto realizados	Área protegida				92,00				803.030,00
Fincas dentro de áreas protegidas cuentan con información registral para el análisis catastral	Áreas protegida				92,00				990.230,00
Áreas protegidas con estrategia de comunicación implementada	Área protegida				92,00				1.179.244,00
Áreas protegidas con demarcación física y registro de sus límites, incluyendo límites de zonificación interna establecidos por ley	Área protegida				92,00				13.820.231,00
Instancia de coordinación interinstitucional organizada y operando con capacidad para el manejo de conflictos asociados al catastro y registro de tierras dentro de las áreas protegidas	Instancia				1,00				112.000,00
Base de datos de monitoreo de conflictos	Base de datos				1,00				696.000,00
Consolidación de la certeza jurídica de las áreas protegidas									
Áreas protegidas cuentan con proceso de procuración legal para el registro, adscripción y anotaciones al final del proyecto	Área protegida				92,00				696.000,00
Apoyo técnico, coordinación interinstitucional y uso de la información catastral y registral									
Sistema de seguimiento e información de catastro y registro, tenencia y uso de la tierra en áreas protegidas interconectando RIC / RGP / CONAP en operación	Sistema				1,00				409.182,00
Convenios interinstitucionales suscritos en el marco del proyecto	Convenio				8,00				1.737.111,00
Unidades de apoyo implementadas y con apoyo técnico en instituciones socias del proyecto a partir del segundo año	Unidades				7,00				457.038,00
Administración y seguimiento									
TOTAL									20.900.066,00