





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	Secretaría de Medio Ambiente São Paulo				
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL PROGRAMS				
Número(s) de Préstamo:	2376/OC-BR	Monto Aprobado Actual:	162.454.000,00	BID Original:	162.454.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	7.275.701,00	Actual BID:	162.454.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	4,48	Pari-passu:	35,00
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1400	Saldo:	155.178.299,00	Co-financiamiento/País:	307.709.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	470.163.000,00
				Período de Amortización (meses):	246

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación	
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	A () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División:	Sep 9, 2011
		Validado por Representante de País:	Sep 28, 2011



Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado: Resultado 1: GESTÃO DAS UCs MELHORADAS

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	Fin de Proyecto
Número de habitações reocupando áreas que tem sido desocupadas pelo programa	Habitações		2010	P A		0,00
Índice de ilegalidade, medindo o nível de ocupação ilegal	%	10,44	2010	P A	9,40	9,40
Índice de cobertura de fiscalização, indicando % de setores das UCs fiscalizadas	%		2010	P A	100,00	100,00
Índice de Qualidade da Eficácia e Gestão das Unidades de Conservação do Programa	Pontos	66,70	2010	P A	71,00	71,00

Resultado: Resultado 2: IMPACTO ANTRÓPICO REDUZIDO

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	Fin de Proyecto
% del área antropizada no Parque Estadual Serra do Mar (PESM) del total del área del PESH (315.000 ha)	%	5,00	2010	P A	3,00	3,00
Área liberada en el PESH para recuperação ambiental	Há		2010	P A	90,00	90,00

Resultado: Resultado 3: QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS AFETADAS PELO PROJETO MELHORADA

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	Fin de Proyecto
Índice de Qualidade de Vida das familias reassentadas	%		2010	P A		0,00
Índice de Qualidade de Vida das familias permanentes	%		2010	P A		0,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1241 - Recuperación Socio-Ambiental de Serra do Mar y Sistema Mosaicos de Mata Atlántic
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 02/09/2011

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
COMPONENTE 1: PROTEÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO									
Produto01: Proyecto de Plano Estratégico de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar, implementado.	Proyectos				1,00	20.445.000,00			46.823.000,00
Produto2: Proyecto de processo de consolidação da Estação Ecologica Jureia-Itatins, executado.	Proyectos				1,00	6.281.000,00			18.450.000,00
Produto3: Proyecto de processo de consolidação do Mosaico da Unidade de Conservação Marinha, executado.	Proyectos				1,00	5.651.000,00			11.787.000,00
COMPONENTE 2: INVESTIMENTO SOCIAL NO PESM									
Produto4: Famílias reassentadas pelo projeto	Famílias	1.500,00	420,00		8.960,00	169.030.000,00			341.368.000,00
COMPONENTE 3: FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO									
Produto5: Programas para o Fortalecimento das áreas de fiscalização, executados	Programas				2,00	7.570.000,00			40.997.000,00
Outros									
TOTAL						208.977.000,00			459.425.000,00