

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Secteur: EDUCATION-e-EDUCATION
Numéro(s) de Prêt(s): 2260/OC-UR
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 6.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 1.037.264,50
% Décaissé: 17,29
Solde: 4.962.735,50

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 6.000.000,00
Courant BID: 6.000.000,00
Pari Passu: 71,00
Cofinancement/Pays: 2.500.000,00
Estimation Initiale: 8.500.000,00
Période d'Amortissement (mois): 252

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun

Reformulation


() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validation

Validé par le Chef de Division: 20-abr-2012
Validé par le Représentant: 02-may-2012



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	1. Prácticas educativas modificadas.
------------------	--------------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
1.1 Docentes con nivel de uso alto o avanzado de las estrategias y recursos del programa.	Porcentaje		2011	P A	50,00
1.2 Estudiantes con nivel de uso alto o avanzado de las estrategias y recursos del programa.	Porcentaje		2011	P A	50,00

Résultat:	2. El Centro de Estudios e Investigación (CEI) logra posicionarse como referente a nivel nacional e internacional
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
2.1 Investigaciones realizadas por el CEI con publicación a nivel internacional.	Publicaciones		2011	P A	2,00
2.2 Estudios realizados tienen influencia sobre políticas educativas.	Porcentaje		2011	P A	50,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1: Consolidación Educativa del Plan Ceibal									
1.1 Estándares para contenidos publicados.	Estándares	1,00	1,00		2,00	50.000,00	13.040,00		27.000,00
1.2. Sistema de Certificación de estándares desarrollado.	Sistema		1,00		1,00	30.000,00			6.000,00
1.3. Plataforma tecnológica para contenidos digitales habilitada.	Plataforma				1,00	240.000,00			986.000,00
1.4. Adquisición y desarrollo de contenidos digitales completado.	Contenidos	200,00	130,00		600,00	526.000,00	40.260,00		928.240,00
1.5. Plataforma tecnológica para el registro, gestión e información educativa habilitada.	Plataforma				1,00	100.000,00	278,00		102.278,00
1.6. Sitios institucionales desarrollados.	Sitios								
1.7. Plataforma tecnológica para evaluación en línea habilitada.	Plataforma				1,00	151.500,00	102.269,00		254.150,00
1.9. Instrumentos de evaluación para medir aprendizajes a nivel nacional desarrollados.	Instrumentos de evaluación	36,00	27,00		69,00	99.000,00	151.791,00		576.784,00
1.11. Maestros, Docentes, directivos e inspectores en escuelas piloto capacitados.	Docentes	450,00	450,00		10.000,00	1.162.800,00	845.004,00		2.219.246,00
Componente 2. Desarrollo institucional, estudios e investigación									
2.1 Centro de Estudios e Investigaciones (CEI) creado y en funcionamiento.	centro				1,00	300.000,00	52.705,00		758.428,00
2.8 Proyectos pilotos desarrollados.	Pilotos				3,00				1.355.697,00
2.10 Estudios publicados.	Publicaciones				7,00				24.000,00
2.12 Seminarios internacionales realizados.	Eventos				2,00				178.570,00
Componente 3. Fondo de iniciativas para el impacto social del Plan CEIBAL									
3.1 Estudio de relevamiento de iniciativas existentes publicado.	Publicaciones				1,00	25.000,00	1.165,00		22.940,00
3.2 Iniciativas financiadas por fondo concursable desarrolladas.	Iniciativas	17,00	8,00		27,00	175.000,00	68.913,00		316.960,36
3.3 Eventos anuales de difusión desarrollados.	Eventos				2,00	627,00			49.137,00
3.4 Estudio de evaluación del impacto social del Plan CEIBAL publicado.	Publicaciones				1,00				9.300,00
Administración y Auditoría									
Evaluación Externa desarrollada	Publicaciones				1,00	100.000,00	17.640,00		254.800,00
TOTAL						2.959.927,00	1.293.065,00		8.069.530,36