





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Secretaría de Estado de Educación				
Sector:	EDUCATION-SECONDARY EDUCATION				
Loan Number(s):	2293/OC-DR	Current Approved Amount:	50.000.000,00	Original IDB:	50.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	32.321.835,75	Current IDB:	50.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	64,64	Pari-passu:	83,00
Related Operation(s):	DR-X1004, DR-P1077, DR-L1056	Balance:	17.678.164,25	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)			Original Estimate:	50.000.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 25-sep-2012 Validated by Country Representative: 27-sep-2012



Accumulated Progress as of 2012



Outcomes

Outcome:	Aprendizaje de lecto escritura y matemática del primer ciclo de educación básica incrementado
Suppositions:	Se asume que se realizarán Pruebas Estandarizadas de 4 grado entre agosto y septiembre de 2010
Comments:	No se conoce aún la línea de base pues ésta se levantará en septiembre 2010 y se conocerá un par de meses después.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Prueba estandarizada en lecto escritura y matemáticas en el 4 grado	Puntaje		2010	P A	

Outcome:	Promoción efectiva de los grados 1,2 y 3 de educación básica incrementada
Comments:	La base está calculada utilizando datos de 2007-2008, que será recalculada cuando los datos matriculares del año 2009-2010 estén disponibles.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Tasa de promoción efectiva del 1er. grado	Porcentaje	70.00	2010	P A	73.50
Tasa de promoción efectiva del 2do. grado	Porcentaje	68.00	2010	P A	71.40
Tasa de promoción efectiva 3er. grado	Porcentaje	67.00	2010	P A	70.30

Outcome:	Jornada escolar en los centros del nivel básico beneficiados por el programa incrementada
Comments:	La base es el promedio nacional para el 2008. Se estima que no hay diferencia para el año 1 (2010)

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Cantidad de horas de instrucción en los centros del nivel básico beneficiados por el programa.	Horas	2.50	2008	P A	3.15

Outcome:	Número de Centros funcionando en tandas nocturnas se ha reducido
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Número de centros que funcionan en tandas nocturnas	Centros	41.00	2008	P A	34.00

Outcome:	Cantidad de alumnos por sección ha disminuido
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Alumnos por sección	alumnos	45.00	2008	P A	40.00

Outcome:	La promoción de los centros de educación media descongestionados ha mejorado
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Tasa de promoción efectiva de los centros que envían al menos 25 alumnos a los nuevos centros construidos	%		2010	P	
				A	

Outcome:	Descongestionamiento de los planteles de educación básica con población mayor a 500 alumnos
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Estudiantes beneficiados con la construcción de nuevos planteles de media y nuevas bibliotecas de aula	Estudiantes			P	27,240.00
				A	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1. Mejoramiento de la lectoescritura y matemáticas en el primer ciclo de educación básica									
Docentes capacitados en didáctica para la alfabetización inicial, matemática y educación inicial	Docentes	2.300,00	8.612,00		10.000,00	3.095.750,74	2.097.133,00		5.567.313,33
Técnicos distritales capacitados en didáctica para la alfabetización inicial, matemática y educación inicial y acompañamiento.	Técnicos		402,00		435,00	287.614,00	97.829,00		517.237,15
Directores de centro capacitados en didáctica para la alfabetización inicial, matemáticas y educación inicial y acompañamiento	Directores	575,00	2.119,00		667,00	398.218,00	516.004,00		699.960,70
Docentes que han recibido tres visitas de acompañamiento al año, durante dos años, por parte del técnico distrital	docentes	3.998,00			6.015,00	1.689.216,00			3.037.840,82
Escuelas con grupos pedagógicos en funcionamiento	Escuelas	447,00			667,00	457.571,00			586.434,00
Bibliotecas de aula	Bibliotecas	3.000,00	3.000,00		3.000,00	1.050.000,00	1.368.786,00		1.050.000,00
Docentes que usan el sistema de evaluación formativa de alumnos en funcionamiento	Docentes	2.025,00			10.000,00				
Componente 2. Gestión escolar y gerencia educativa. Subcomponente 2.1 Gestión escolar									
Escuelas con directores y sub-directores capacitados en gestión escolar	Escuelas	667,00	425,00		667,00				
Juntas de Centro en funcionamiento	Juntas	667,00	684,00		667,00				
Juntas de Centro recibiendo transferencias anuales de recursos	Juntas	667,00	122,00		667,00	390.611,00	194.503,00		2.855.902,00
Componente 2. Gestión escolar y gerencia educativa. Subcomponente 2.2 Gerencia educativa									
Técnicos y administrativos departamentales y distritales capacitados y con recursos para la gerencia educativa	Técnicos y administrativos		3.500,00		3.500,00	424.526,00	190.318,00		1.180.858,00
Sistema de información sobre la gestión de centros escolares con información escolar auditada	Sistema de información		1,00		1,00				118.650,00
Componente 3. Mejora de la oferta de la educación media. Subcomponente 3.1. Infraestructura escolar en media									
Nuevas aulas construidas y con mobiliario	Nuevas aulas		143,00		476,00	8.000.000,00	1.991.985,00		40.000.000,00
Aulas rehabilitadas	Aulas	58,00	161,00		219,00	687.936,00			687.936,00

PROGRESS MONITORING REPORT

DR-L1032 - Support for the 10-year Education Plan
2012 1° period with closure up to (30-sep-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 20/09/2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 3. Mejora de la oferta de la educación media. Subcomponente 3.2. Modalidades flexibles de educación media									
Centros validando las propuestas para la transformación de la educación media	Centros	5,00	16,00		5,00	20.000,00			420.000,00
Componente 4. Administración y Gastos Financieros									
Proyecto administrado	N/A					475.000,00	89.781,00		950.000,00
Proyecto evaluado	N/A					250.000,00	143.953,00		475.000,00
Proyecto auditado	N/A					100.000,00	17.487,00		200.000,00
Gastos financieros aplicados	N/A					428.739,00			1.287.500,00
TOTAL						17.755.181,74	6.707.779,00		59.634.632,00