





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA				
Sector:	EDUCATION-VOCATIONAL & TECHNICAL EDUCATION				
Loan Number(s):	2167/OC-ME	Current Approved Amount:	100.000.000,00	Original IDB:	100.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	59.456.136,02	Current IDB:	100.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	59,46	Pari-passu:	80,00
Related Operation(s):	ME0250	Balance:	40.543.863,98	Co-Financing/Country:	25.000.000,00
Operation Subtype:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Original Estimate:	125.000.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 25-sep-2012 Validated by Country Representative: 28-sep-2012



Accumulated Progress as of 2012



Outcomes

Outcome:	Competencias de los egresados de la Educacion Media Superior mejoradas
Comments:	Se definen como competencias de los egresados la matemática y la habilidad lectora medida anualmente mediante los resultados de la prueba ENLACE aplicada en los distintos subsistemas.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	End of project
Alumnos que alcanzan nivel insuficiente en habilidad lectora	Porcentaje	17.00	2009	P				5.00
				A	11.50	14.70		
Alumnos que alcanzan nivel elemental en habilidad lectora	Porcentaje	33.10	2009	P				42.60
				A	31.20	31.00		
Alumnos que alcanzan nivel insuficiente en habilidad matemática	Porcentaje	46.10	2009	P				36.00
				A	40.60	35.10		
Alumnos que alcanzan nivel elemental en habilidad matemática	Porcentaje	35.10	2009	P				48.20
				A	39.10	40.20		
Docentes y directores certificados	Personas		2009	P				10,000.00
				A				

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1 - Mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación técnica, formación profesional y capacitación laboral									
Comités técnicos operando	Comités técnicos				5,00	1.365.230,00	853.000,00		4.140.000,00
Carreras integradas bajo estándares de competencia alineados	Carreras integradas	31,00	31,00		93,00	18.000.000,00	20.024.000,00		78.902.000,00
Docentes y directores formados	Personas	4.000,00	746,00		15.000,00	2.000.000,00	2.791.000,00		11.427.000,00
Pasantes beneficiados por el programa	Personas	4.500,00	3.590,00		15.000,00	4.500.000,00	1.697.000,00		9.174.000,00
Personas capacitadas con el programa Impúlsate	Personas				7.500,00				7.172.000,00
Componente 2 - Consolidación del Sistema Nacional de Competencias									
Sectores productivos con participación directa en el programa co-financiando proyectos en el marco del PROFORHCOM	Sectores	2,00	2,00		11,00	1.300.000,00	770.000,00		14.185.000,00
TOTAL						27.165.230,00	26.135.000,00		125.000.000,00