





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		
Sector: EDUCATION-e-EDUCATION		
Número da Operação: 2260/OC-UR	Atual: 6.000.000,00	Original BID: 6.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 3.281.126,25	Corrente BID: 6.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 54,69	Pari-passu: 71,00
Operação Relacionada:	Saldo: 2.718.873,75	Cofinanciamento/País: 2.500.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 8.500.000,00
		Período de Amortização (meses): 252

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 08-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 12-abr-2013



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado: 1. Práticas educativas modificadas.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
1.1 Docentes con nivel de uso alto o avanzado de las estrategias y recursos del programa.	Porcentaje		2011	P A	50,00
1.2 Estudiantes con nivel de uso alto o avanzado de las estrategias y recursos del programa.	Porcentaje		2011	P A	50,00

Resultado: 2. El Centro de Estudios e Investigación (CEI) logra posicionarse como referente a nivel nacional e internacional

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
2.1 Investigaciones realizadas por el CEI con publicación a nivel internacional.	Publicaciones		2011	P A	2,00
2.2 Estudios realizados tienen influencia sobre políticas educativas.	Porcentaje		2011	P A	50,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1: Consolidación Educativa del Plan Ceibal									
1.A Plataformas tecnológicas a disposición para su uso en centros educativos (escuelas, liceos, UTUs, etc)	Plataforma	3,00	3,00		4,00	993.000,00	348.994,00		1.756.000,00
1.B Adquisición y desarrollo de contenidos digitales e instrumentos para evaluación en línea.	contenidos	454,00	573,00		600,00	999.000,00	486.479,00		1.204.000,00
1.C. Maestros, Docentes, directivos e inspectores capacitados.	Docentes	8.000,00	9.000,00		6.600,00	1.074.190,00	468.792,00		1.939.000,00
Componente 2. Desarrollo institucional, estudios e investigación									
2.A Acciones de la Agenda de Investigación Inicial implementadas.	acciones	23,00	27,00		34,00	631.000,00	638.963,00		849.000,00
2.B. Proyectos pilotos desarrollados.	Pilotos	7,00	3,00		7,00	1.063.558,00	478.877,00		1.562.000,00
Componente 3. Fondo de iniciativas para el impacto social del Plan CEIBAL									
3.A. Iniciativas financiadas por fondo concursable desarrolladas.	Iniciativas	10,00			27,00	194.673,00	105.654,00		295.000,00
3.B Otras acciones para el impacto social del Plan CEIBAL	N/A					41.000,00	91.007,00		181.000,00
Administración y Auditoría									
Unidad Coordinadora del Proyecto en funcionamiento.	N/A					122.861,00	175.505,00		503.000,00
Evaluación Externa desarrollada	Publicaciones	1,00			1,00	72.764,00	56.533,00		211.000,00
TOTAL						5.192.046,00	2.850.804,00		8.500.000,00