





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Prefeitura do Municipio Sao Bernardo do Campo				
Secteur:	TRANSPORT-URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE				
Numéro(s) de Prêt(s):	2888/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	125.000.000,00	Initial BID:	125.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	125.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	50,00
Opération(s) Connexe(s):	BR0400, RG-P1478, BR-T1276	Solde:	125.000.000,00	Cofinancement/Pays:	125.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Estimation Initiale:	250.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 09-abr-2013 Validé par le Représentant: 12-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	Corredores de Transporte Coletivo
------------------	-----------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
ISU - Índice de satisfação do usuário de transporte público	reclamação	1,00	2010	P A	1,00
IRA - Índice de Reclamações por atrasos.	reclamações	1,00	2010	P A	1,00
TVM - Tempo médio de viagem dos usuários de transporte público	minutos	20,00	2010	P A	15,00
VSM - Velocidade média do Sistema	Km/h	13,50	2010	P A	17,00
QPT - Quantidade de passageiros transportados	Mil Passageiros	100,00	2010	P A	103,00
IPK - Índice de Passageiros por Km	Passageiros/Km	2,20	2010	P A	2,70

Résultat:	Segurança Viária
------------------	------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
IAT - Índice de acidentabilidade no Trânsito	Acidentes/ 10 mil veículos	208,00	2010	P A	193,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Composante 02: Obras Civas									
Produto 01: Obras de recuperação viária executadas.	metros				43.300,00				100.000.000,00
Produto 02: Terminais de Integração viários recuperados.	terminais				4,00				46.658.613,00
Produto 03: Sistema de Segurança Viária do Município reabilitado.	Sistema				1,00				15.487.242,00
Composante 03: Fortalecimento Institucional									
Produto 04: Estudos estratégicos ao Fortalecimento da Gestão Municipal	Estudos				11,00				1.500.000,00
Produto 05: Cursos de Capacitações a Técnicos das Secretarias de Planejamento e Ambiental, ministrados.	Técnicos				60,00				600.000,00
Composante 01: Engenharia, Administração e Custos									
Produto 06: Administração, Supervisão e outros custos	N/A								85.754.145,00
TOTAL									250.000.000,00