

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Número(s) de Préstamo:	2889/OC-JA
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	JA-T1046, JA-T1048, JA-L1031, JA-T1075
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	30.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	16.942.983,21
% Desembolsado:	56,48
Saldo:	13.057.016,79

Costo total y Fuente

BID Original:	30.000.000,00
Actual BID:	30.000.000,00
Pari-passu:	100,00
Co-financiamiento/País:	
Estimado Original:	30.000.000,00
Período de Amortización (meses):	234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 18-mar-2013
Validado por Representante de País: 15-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado: Improved parenting skills

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Percentage of parents that do not approve violent discipline	percentage	10,00	2013	P A	50,00

Resultado: Employment outcomes for PATH beneficiaries

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Number of PATH beneficiaries employed six months after completion of on the job steps to work training	unit		2013	P A	600,00

Resultado: Electronic labour exchange updated and improved

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Share of PATH individuals in verified employment within 1-6 months of ELE referral	percentage		2013	P A	35,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Component 1: PATH Cash Grants									
Coverage of beneficiaries (children and pregnant and lactating women)	number		942.000,00		1.256.000,00		16.942.983,00		20.000.000,00
Component 2: Strengthening of PATH									
households participating in parenting education workshop pilot	number				10.000,00				1.150.000,00
Social messages about parenting delivered via SMS	number				250.000,00				250.000,00
Strengthening of PATH services to children with disabilities. Early stimulation program building facilities rehabilitated and upgraded	number				1,00				1.000.000,00
Alternative payment delivery systems assessed	number				1,00				300.000,00
PATH MIS upgraded	number				1,00				350.000,00
Component 3: Improving labour market outcomes									
PATH beneficiaries participating in STW on the job training pilot	number				1.500,00				1.963.000,00
Electronic labour exchange satellite offices and private sector office strengthened	number				12,00				1.337.000,00
national employment policy completed	number				1,00				276.000,00
Component 4: Modernization of the School Feeding Program									
SFP MIS upgraded	number				1,00				754.000,00
School Feeding Strategy and policy framework completed	number				1,00				270.000,00
SFP operations manual completed	number				1,00				200.000,00
Component 5: Program management, audit and evaluation									
program management	N/A								1.050.000,00
process and impact evaluation of parenting education/revised health condition	N/A								350.000,00
On the job training process and impact evaluation	N/A								350.000,00
Evaluation of new technologies	N/A								50.000,00
Financial audit	N/A								100.000,00
Component 6: Unallocated									
Contingency	N/A								250.000,00
TOTAL							16.942.983,00		30.000.000,00