





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA				
Sector:	SCIENCE AND TECHNOLOGY-R&D AND INNOVATION FUNDING				
Loan Number(s):	2777/OC-AR	Current Approved Amount:	200.000.000,00	Original IDB:	200.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	200.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	75,00
Related Operation(s):	RG-P1478	Balance:	200.000.000,00	Co-Financing/Country:	66.000.000,00
Operation Subtype:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)			Original Estimate:	266.000.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 10-abr-2013 Validated by Country Representative: 11-abr-2013



Accumulated Progress as of 2012



Outcomes

Outcome: Innovaciones logradas en sectores apoyados por el Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial (FIT-S) y el Regional (FIT-R)

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Numero de productos o servicios innovadores implementados	Productos o servicios		2012	P A	10,00
Nº de empresas atendidas por los nuevos centros de Desarrollo Tecnológico y Servicios	Empresas		2012	P A	50,00

Outcome: Inversión en I+D y capacidades de innovación en empresas privadas aumentadas

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Crecimiento (%) de la inversión en I+D +i por peso invertido por el programa	Porcentaje		2012	P A	11,00
Nº de empresas atendidas por los centros de servicios tecnológicos fortalecidos	Empresas		2012	P A	50,00

Outcome: Nuevos conocimientos científicos y tecnológicos generados.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Crecimiento (%) en el número de publicaciones en revistas indexadas (investigadores apoyados y control)	Porcentaje	35,00	2012	P A	1,00
PLataformas prestando servicios en forma sostenible (a nivel técnico y financiero)	plataformas		2012	P A	3,00

Outcome: Infraestructura científica y tecnológica mejorada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Incremento en la cantidad de Servicios prestados al sector privado	Porcentaje		2012	P A	80,00

Outcome: Aumento del número de profesionales formados en áreas prioritarias de la ciencia y la tecnología

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Nº y % de becarios que completan la formación y que se insertan en empresas privadas en Argentina	becarios/%		2012	P A	40,00

Outcome: Especializaciones y estancias cortas en gestión de la innovación para profesionales financiadas

PROGRESS MONITORING REPORT

AR-L1141 - Technological Innovation Program III
2012 2° period closed in (7-May-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 13/12/2012

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
% de becarios graduados de especializaciones que se insertan en empresas privadas en Argentina	%		2012	P A	37,00
% de becarios que realizaron una estancia corta que se insertan en empresas privadas en Argentina	%		2012	P A	20,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente I.1: Apoyo a la Innovación Tecnológica Sectorial y Regional (FITS/R)									
Proyectos de Innovación Tecnológica Sectoriales y Regionales financiados	Proyectos				30,00				45.000.000,00
Centros de Desarrollo Tecnológico y Servicios financiados	Numero de centros				5,00				12.000.000,00
Componente I.2: Fortalecimiento de Capacidades de Innovación y de Investigación									
Empresas financiadas para proyectos individuales de innovación y desarrollo tecnológico	Empresas				250,00				46.000.000,00
Centros de prestación de servicios tecnológicos fortalecidos	Numero centros				9,00				12.600.000,00
Proyectos de investigación científica y tecnológica financiados	Proyectos				1.260,00				62.400.000,00
Plataformas de servicios científicos y tecnológicos creadas	Plataformas				4,00				8.000.000,00
Componente I.3: Infraestructura y consolidación del SIN									
Obras de infraestructura científica y tecnológica terminadas	Obras				2,00				41.000.000,00
Articulación y consolidación del SNCTI	N/A								9.000.000,00
Componente II.1: Formación de profesionales en áreas prioritarias de la ciencia y la tecnología									
Profesionales en áreas prioritarias de la ciencia y la tecnología formados	Personas				100,00				8.200.000,00
Comunicación y divulgación	N/A								600.000,00
Componente II.2: Especialización y estancias cortas en gestión de la innovación									
Profesionales especializados en gestión de la innovación, ciencia y tecnología financiados	Personas				320,00				8.000.000,00
Estancias cortas para especializaciones y/o visitas técnicas a instituciones de otros países realizadas	Personas				280,00				2.800.000,00
Administración, Evaluación y Auditoría (subprograma I)									
Administración	N/A								8.200.000,00
Evaluación	N/A								800.000,00
Auditoría	N/A								1.000.000,00

PROGRESS MONITORING REPORT

AR-L1141 - Technological Innovation Program III
2012 2° period closed in (7-May-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 13/12/2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Administracion, Evaluacion y Auditoria (subprograma II)									
Administracion	N/A								225.000,00
Evaluacion	N/A								100.000,00
Auditoria	N/A								75.000,00
TOTAL									266.000.000,00