



Relatório Resumido


| Dados Gerais | | Fundos Disponíveis (US\$) | | Custo Total e Fonte | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Executor: | MINISTERIO DE EDUCACION | Atual: | 70.000.000,00 | Original BID: | 70.000.000,00 |
| Setor: | EDUCATION-PRIMARY EDUCATION | Desembolsado: | 3.161.546,66 | Corrente BID: | 70.000.000,00 |
| Número da Operação: | 2734/OC-PN | % Desembolsado: | 4,52 | Pari-passu: | 88,00 |
| Estágio: | Approved | Saldo: | 66.838.453,34 | Cofinanciamento/País: | 10.000.000,00 |
| Tipo Operação: | INV - Investimento | | | Original Estimado: | 80.000.000,00 |
| Operação Relacionada: | PN-T1083, RG-P1478 | | | Período de Amortização (meses): | 240 |
| Subtipo de Operação: | ESP - Specific Investment Operation | | | | |

| Categoria do impacto social | Reformulação | Validação |
|------------------------------|---|---|
| Categoria do impacto social: | B () Os objetivos do projeto foram reformulados? | Validado pelo Chefe de Divisão: 06-oct-2013 Validado pelo Representante do País: 09-oct-2013 |



Progresso Acumulado até 2013

Progresso Acumulado



Resultados

| | |
|---------------------|--|
| Resultado: | Mejoras y ampliación de los espacios escolares con infraestructura innovadora. |
| Observações: | Se verificara los resultados en base de los datos colectados a través de la evaluación del programa e informes de monitoreo entregados por MEDUCA. |

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2015 | 2016 | Final do Projeto |
|--|----------------|------------|----------------|--------|-----------|----------|------------------|
| Alumnos beneficiados. | Estudiantes | | 2012 | P A | 36.000,00 | 2.000,00 | 38.000,00 |
| Alumnos matriculados en las escuelas del proyecto. | Alumnos | | 2012 | P A | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| Aulas de apoyo al aprendizaje en uso. | Aulas | | 2012 | P A | 45,00 | 47,00 | 47,00 |

| | |
|---------------------|--|
| Resultado: | Creación de un ambiente escolar que fomente el uso de prácticas pedagógicas centradas en los estudiantes y participativas utilizando espacios escolares innovadores. |
| Observações: | Se verificara los resultados en base de la evaluación del programa. |

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2015 | 2016 | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|--------|-------|------|------------------|
| Escuelas utilizando el currículo basado en competencias | Escuelas | | 2012 | P A | 45,00 | 2,00 | 47,00 |

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|---|-------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|---------------------|-------|-------------------|----------------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| Componente 1: Infraestrutura escolar inovadora | | | | | | | | | |
| Escuelas modelo construidas. | Escuelas | | | | 2,00 | 1.000.000,00 | | | 26.200.000,00 |
| Colegios ampliados y rehabilitados. | Colegios | | | | 21,00 | | | | 37.800.000,00 |
| Escuelas con un aula de apoyo construida para atender las diferentes necesidades de aprendizaje . | Aulas | | | | 47,00 | 1.500.000,00 | | | 3.200.000,00 |
| Componente 2: Actualización y validación curricular y de gestión escolar | | | | | | | | | |
| Guías curriculares revisadas y/o reformuladas de los niveles inicial, primario y medio. | Guías | | | | 25,00 | | | | 3.512.700,00 |
| Educadores capacitados para formar en las nuevas propuestas curriculares. | Docentes | | | | 574,00 | | | | 3.305.040,00 |
| Sets de equipamiento didáctico adquirido para uso de docentes y estudiantes. | Sets | | | | 70,00 | | | | 3.182.260,00 |
| Categoria 3: Administration | | | | | | | | | |
| Gastos administrativos | N/A | | | | | | | | 500.000,00 |
| Categoria 4: Auditoria | | | | | | | | | |
| Desarrollo de Auditorías Anuales. | N/A | | | | | | | | 200.000,00 |
| Categoria 5: Monitoreo | | | | | | | | | |
| Monitoreo. | N/A | | | | | | | | 75.000,00 |
| Categoria 6: Imprevisto | | | | | | | | | |
| Imprevistos. | N/A | | | | | | | | 2.025.000,00 |
| | TOTAL | | | | | 2.500.000,00 | | | 80.000.000,00 |