





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Prefeitura do Municipio Sao Bernardo do Campo				
Sector:	TRANSPORT-URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE				
Loan Number(s):	2888/OC-BR	Current Approved Amount:	125.000.000,00	Original IDB:	125.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	125.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	50,00
Related Operation(s):	BR0400, RG-P1478, BR-T1276	Balance:	125.000.000,00	Co-Financing/Country:	125.000.000,00
Operation Subtype:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Original Estimate:	250.000.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 27-sep-2013 Validated by Country Representative: 27-sep-2013



Accumulated Progress as of 2013



Outcomes

Outcome:	Corredores de Transporte Coletivo
-----------------	-----------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
ISU - Índice de satisfação do usuário de transporte público	reclamação	1,00	2010	P A	1,00
IRA - Índice de Reclamações por atrasos.	reclamações	1,00	2010	P A	1,00
TVM - Tempo médio de viagem dos usuários de transporte público	minutos	20,00	2010	P A	15,00
VSM - Velocidade média do Sistema	Km/h	13,50	2010	P A	17,00
QPT - Quantidade de passageiros transportados	Mil Passageiros	100,00	2010	P A	103,00
IPK - Índice de Passageiros por Km	Passareios/Km	2,20	2010	P A	2,70

Outcome:	Segurança Viária
-----------------	------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
IAT - Índice de acidentabilidade no Trânsito	Acidentes/ 10 mil veículos	208,00	2010	P A	193,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 02: Obras Civas									
Produto 01: Obras de recuperação viária executadas.	metros				43.300,00	2.000.000,00			100.000.000,00
Produto 02: Terminais de Integração viários recuperados.	terminais				4,00				46.658.613,00
Produto 03: Sistema de Segurança Viária do Município reabilitado.	Sistema				1,00				15.487.242,00
Componente 03: Fortalecimento Institucional									
Produto 04: Estudos estratégicos ao Fortalecimento da Gestão Municipal	Estudos				11,00				1.500.000,00
Produto 05: Cursos de Capacitações a Técnicos das Secretarias de Planejamento e Ambiental, ministrados.	Técnicos				60,00				600.000,00
Componente 01: Engenharia, Administração e Custos									
Produto 06: Administração, Supervisão e outros custos	N/A					1.000.000,00			85.754.145,00
TOTAL						3.000.000,00			250.000.000,00