




Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Secretaria de Estadual de Educação do Para	Current Approved Amount:	200.810.000,00	Original IDB:	200.810.000,00
Sector:	EDUCATION-PRIMARY EDUCATION	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	200.810.000,00
Loan Number(s):	2933/OC-BR	% Disbursed:		Pari-passu:	57,00
Stage:	Approved	Balance:	200.810.000,00	Co-Financing/Country:	150.650.000,00
Operation Type:	INV - Investment			Original Estimate:	351.460.000,00
Related Operation(s):	RG-P1478, RG-P1509			Amortization Period (months):	
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation				

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 06-oct-2013 Validated by Country Representative: 09-oct-2013





PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1327 - Program to improve the quality and expand coverage of basic education in the
sta
2013 1º period closed in (31-Oct-2013)


Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 27/09/2013

Accumulated Progress as of 2013

Accumulated Progress



Outcomes

Outcome:	Sistema de Ensino Fundamental e Ensino Médio melhorados Relacionados aos componentes 1, 2 e 3
Comments:	Fontes: INEP com base nas entrevistas in loco do IBGE

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	End of project
C1: Taxa de cobertura líquida no Ensino Médio	%	32,00	2013	P A	34,00	35,00	37,00	39,00	39,00	39,00
C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no terceiro ano do Ensino Fundamental - matéria português	%		2013	P A						
C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no nono ano do Ensino Fundamental - matéria português	%	13,00	2013	P A		19,00		23,00		23,00
C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no terceiro ano do Ensino Médio - matéria português	%	13,00	2013	P A		19,00		23,00		23,00
C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no terceiro ano do ensino fundamental - matéria matemática.	%		2013	P A						
C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no nono ano do ensino fundamental - matéria matemática.	%	6,00	2013	P A		8,00		10,00		10,00
C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no terceiro ano do ensino médio - matéria matemática.	%	3,00	2013	P A		6,00		8,00		8,00
C2: Taxa de distorção idade-grau para os anos finais do Ensino Fundamental	%	44,00	2011	P A	40,00	38,00	36,00	34,00	34,00	34,00
C2: Taxa de distorção idade-grau para os anos finais do Ensino médio	%	59,00	2011	P A	56,00	53,00	51,00	49,00	49,00	49,00
C2: Taxa de finalização do Ensino Fundamental e Ensino Médio para estudantes com pelo menos 2 anos de distorção idade-grau.	%		2013	P A						
C2: Taxa de aprovação dos alunos do primeiro ano do ensino médio participantes do programa de reforço escolar.	%		2013	P A						
C2: Jovens de 19 anos que concluíram o Ensino Médio	%	31,00	2011	P A	32,00	34,00	35,00	36,00	36,00	36,00
C2: Taxa de reprovação no primeiro ciclo do Ensino Fundamental	%	11,00	2011	P A	10,00	9,50	9,00	8,50	8,50	8,00
C2: IDEB (Índice de Educação Brasileira) para Ensino Médio	Índice	2,80	2011	P A		3,50		4,00		4,00
C3: Escolas promovidas de nível no Sistema de gestão escolar certificadas	%		2013	P A						20,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
C1: Expansão da Cobertura e Melhoria da infraestrutura da educação básica e profissional									
Produto 1: Novas Unidades de Ensino Médio e EP em funcionamento	Unidades novas EM e EP				32,00				101.210.000,00
Produto 2: Unidades de Ensino Fundamental e Ensino Médio ampliadas e reformadas em funcionamento.	Unidades reformadas EF e EM				360,00				99.149.000,00
Produto 3: Sistema Estadual de ensino médio por tecnologia em funcionamento	sistema				1,00				18.384.000,00
C2: Melhoria da progressão, conclusão e qualidade da educação básica									
Produto 4: Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio participantes do Programa de aceleração de aprendizagem.	registros				60.000,00				20.914.000,50
Produto 5: Alunas do Ensino Fundamental e Ensino Médio participantes do Programa de aceleração de aprendizagem.	registros				60.000,00				20.914.000,50
Produto 6: Alunos do Ensino Médio participantes das atividades de reforço escolar.	registros				45.000,00				2.441.000,00
Produto 7: Alunas do Ensino Médio participantes das atividades de reforço escolar.	registros				45.000,00				2.441.000,00
Produto 8: Escolas de Ensino Médio participantes do programa de melhoramento de desempenho educativo (Jovens do Futuro).	registros				557,00				20.741.000,00
Produto 9: Municípios participantes do programa nacional de alfabetização inicial e matemáticas básicas.	Municípios				144,00				2.231.000,00
Produto 10: Alunos beneficiários do programa de formação em habilidades socioemocionais no Ensino Médio e EP.	Alunos beneficiários				38.000,00				8.144.000,00
Produto 11: Professores contratados pelo estado através do novo processo de concurso participantes da capacitação inicial e do sistema coaching durante o período probatório.	Professores contratados				2.000,00				7.441.000,00
C3: Gestão e monitoramento da rede escolar e avaliação									
Produto 12: Escolas que utilizam o sistema de gestão integrada da SEDUC	percentual				100,00				350.000,00

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Produto 13: Unidades Regionais da SEDUC que utilizam o sistema de gestao integrada da SEDUC	percentual				100,00				8.511.000,00
Produto 14: Escolas da rede estadual que possuem pelo menos 20 alunos participantes da prova SISPAE.	percentual				95,00				8.061.000,90
Produto 15: Municipios conveniados com a SEDUC para a prova SISPAE registrados	percentual				100,00				16.368.000,10
Produto 16: Escolas da rede estadual com diretores e vice-diretores eleitos pelo novo sistema selecionados.	percentual				80,00				25.000,00
Produto 17: Gestores escolares e de UREs e USEs registrados no Nucleo de Gestao e da Escola do Governo capacitados.	registros				5.000,00				770.000,00
C4: Gestão do Projeto e avaliação do Projeto									
Gestão do Projeto e avaliação do projeto	N/A								5.805.000,00
Desenho e implementação das avaliações dos processos e impactos	N/A								1.160.000,00
C5: Imprevistos									
Contingência	N/A								6.400.000,00
TOTAL									351.460.002,00