





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS				
Sector:	EDUCATION-e-EDUCATION				
Loan Number(s):	2260/OC-UR	Current Approved Amount:	6.000.000,00	Original IDB:	6.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	5.572.709,93	Current IDB:	6.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	92,88	Pari-passu:	71,00
Related Operation(s):		Balance:	427.290,07	Co-Financing/Country:	2.500.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	8.500.000,00
				Amortization Period (months):	252

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 06-oct-2013 Validated by Country Representative: 08-oct-2013



Accumulated Progress as of 2013



Outcomes

Outcome:	1. Prácticas educativas modificadas.
-----------------	--------------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
1.1 Docentes con nivel de uso alto o avanzado de las estrategias y recursos del programa.	Porcentaje		2011	P A	50,00
1.2 Estudiantes con nivel de uso alto o avanzado de las estrategias y recursos del programa.	Porcentaje		2011	P A	50,00

Outcome:	2. El Centro de Estudios e Investigación (CEI) logra posicionarse como referente a nivel nacional e internacional
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
2.1 Investigaciones realizadas por el CEI con publicación a nivel internacional.	Publicaciones		2011	P A	2,00
2.2 Estudios realizados tienen influencia sobre políticas educativas.	Porcentaje		2011	P A	50,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1: Consolidación Educativa del Plan Ceibal									
1.A Plataformas tecnológicas a disposición para su uso en centros educativos (escuelas, liceos, UTUs, etc)	Plataforma	1,00	1,00		4,00	1.293.000,00	403.000,00		1.756.000,00
1.B Adquisición y desarrollo de contenidos digitales e instrumentos para evaluación en línea.	contenidos	537,00	204,00		600,00	513.000,00	144,00		1.204.000,00
1.C. Maestros, Docentes, directivos e inspectores capacitados.	Docentes	6.000,00	4.694,00		6.600,00	605.000,00	235,00		1.939.000,00
Componente 2. Desarrollo institucional, estudios e investigación									
2.A Acciones de la Agenda de Investigación Inicial implementadas.	acciones	7,00			34,00	157.000,00	143,00		849.000,00
2.B. Proyectos pilotos desarrollados.	Pilotos	4,00	2,00		7,00	1.083.000,00	10.000,00		1.562.000,00
Componente 3. Fondo de iniciativas para el impacto social del Plan CEIBAL									
3.A. Iniciativas financiadas por fondo concursable desarrolladas.	Iniciativas	19,00			27,00	120.000,00	119.000,00		295.000,00
3.B Otras acciones para el impacto social del Plan CEIBAL	N/A					60.000,00	6.000,00		181.000,00
Administración y Auditoría									
Unidad Coordinadora del Proyecto en funcionamiento.	N/A					101.000,00	105.000,00		503.000,00
Evaluación Externa desarrollada	Publicaciones	1,00			1,00	137.000,00	19.000,00		211.000,00
TOTAL						4.069.000,00	662.522,00		8.500.000,00