



Operation Number: **CO-L1131**
 Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**
 Last Update: **7/7/2014**
 PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **07/08/2014**
 Division Chief validation date: **07/10/2014**
 Country Representative validation date: **07/10/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
 Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Program to Support Public Private Partnerships in Infrastructure	Loan Number:	3090/OC-CO
Executing Agency (EA):	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
Team Leader:	Deambrosi,Sergio Luis	Sector/Subsector:	URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	COLOMBIA
Borrower:	REPUBLICA DE COLOMBIA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
CO-L1131	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
CO-L1131	\$25,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$25,000,000.00

Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Results Matrix

Impacts

Impact:	0 INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL						
Observation:	Se estima que durante los 10 años en que se realizarían la mayoría de las intervenciones propuestas (año 1=2014) el Programa contribuiría a una inversión privada acumulada hasta el año 2024 del 4.2% del PIB de 2014; lo cual significa una inversión privada promedio anual de 0,42% del PIB del año 2014. La línea de base será ajustada durante el primer año de ejecución.						
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP

0.0 Inversión privada en infraestructura						Este indicador de impacto ha sido definido a la luz de los resultados de la evaluación final del PPCI-3. La línea de base se calculó considerando la inversión privada acumulada derivada (generada o asociada) del PPCI-3 a 10 años, anualizada, y el PIB proyectado del año 2014. Todas las cifras a precios corrientes (de 2014).	P	2.10
							P(a)	2.10
							A	
		% PIB	0.40	2013	PIB			

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	0 Mejora en el ambiente regulatorio e institucional para la participación privada							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Incremento del número de normas, marcos regulatorios y/o institucionales aprobados						El indicador tiene en cuenta la mejora en el ambiente regulatorio e institucional para la implementación de proyectos de infraestructura con vinculación del sector privado, medido a través de la	P	6.00
							P(a)	6.00
							A	

		Normas	4.00	2013	Informes semestrales de ejecución	aprobación de normas y marcos regulatorios. La LB comprende las normas desarrolladas y aprobadas por el PPCI-3 y la meta su número acumulado tras la intervención del PAPP. La meta se evaluará al medio término y al final del programa. El medio de verificación será un acto administrativo o resolución emitida por el Ministerio de línea o entidad pública correspondiente.
--	--	--------	------	------	-----------------------------------	---

0.0 Incremento del número de guías, lineamientos o manuales adoptados para la evaluación y/o implementación de proyectos con vinculación del sector privado		Guías	2.00	2013	Informes Semestrales de Ejecución	La LB y meta	P	4.00
						corresponde a los lineamientos, guías y manuales desarrollados por el PPCI-3 y PAPP, respectivamente . La meta se evaluará a medio término y al final del programa.	P(a)	4.00
							A	

0.0 Mejora en la eficiencia de los procesos de evaluación y estructuración de proyectos		Índice	59.50	2013	<p>El Infrasco, desarrollado por el Economist Intelligence Unit, evalúa la capacidad relativa para desarrollar y aplicar alianzas público-privadas en 19 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Colombia. Se analizan los sectores de agua y saneamiento, transporte y energía; tomado en cuenta la legislación existente, los reglamentos, las instituciones y las prácticas que afectan al entorno de las asociaciones público-privadas</p>	<p>El indicado r se mide como la calificación de Colombia en el Infrasco peP2F P, del Economic Intelligence Unit. La LB presenta el índice de calificación de Colombia en el infrasco pe en el 2012. La meta reportar á este mismo valor para el último año disponible al cierre del programa.</p>	P	61.50
							P(a)	61.50
							A	

0.0 Unidad Administrativa de Participación Privada institucionalizada en el DNP		Unidad Administrativa	0.00	2013	Informes Semestrales de Ejecución	El	P	1.00
						indicado	P(a)	1.00
						r toma el	A	
						valor de		
1 si hay								
una								
Unidad								
Administrativa								
para								
participación								
privada								
institucionalizada								
en el								
DNP								
(estructura								
aprobada, y								
personal								
contratado y								
operando de								
acuerdo a la								
estructura), o 0								
en caso								
contrario								
.								
Outcome:	0 Incremento de proyectos con participación privada							
Observation:								

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	P(a)
0.0 Proyectos con participación privada estructurados por el programa en el marco de los planes de desarrollo sectorial		Proyectos	3.00	2013	Informes semestrales de ejecución	La LB corresponde al número de proyectos de participación privada que fueron estructurados por medio del Programa de Apoyo al Proceso de Participación y Concesiones en Infraestructura (PPCI-3). La meta final corresponde a los proyectos que se espera sean estructurados por el actual programa hasta el 2018. El DNP medirá este indicador, definido como el número de estudios de estructuración de proyectos finalizados por el programa	P	10.00
							P(a)	10.00
							A	

Disaggregation Categories		EOP	
Infraestructura productiva	P	2.00	
	P(a)	2.00	
	A		

Disaggregation Categories						EOP	
Infraestructura social						P	8.00
						P(a)	8.00
						A	

0.0 Proyectos con participación privada acompañados por el programa en el marco de los planes de desarrollo sectorial		Proyectos	4.00	2013	Informes semestrales de ejecución	La LB y meta comprenden a los proyectos que tuvieron un acompañamiento del PPCI-3 y el PAPP respectivamente (distintos a los contratados y estructurados por medio de estas operaciones). DNP medirá este indicador.	P	10.00
						P(a)	10.00	
						A		

Disaggregation Categories						EOP	
Infraestructura productiva						P	2.00
						P(a)	2.00
						A	

Disaggregation Categories						EOP	
Infraestructura social						P	8.00
						P(a)	8.00
						A	

0.0 Proyectos con participación privada registrados en el marco de los planes de desarrollo sectorial		Proyectos	45.00	2013	Informes semestrales de ejecución	La LB y meta contiene n los proyectos de APP registrados en el Registro Único de Asociaciones Público Privadas (RUAPP) en el 2013 y al final del proyecto . Para su medición, a cargo de DNP, se utilizan las estadísticas del RUAPP.	P	120.00
						P(a)	120.00	
						A		

Disaggregation Categories		EOP	
Infraestructura productiva	P	110.00	
	P(a)	110.00	
	A		
Disaggregation Categories		EOP	
Infraestructura social	P	10.00	
	P(a)	10.00	
	A		

Outcome:	0 Incremento de la participación de entidades y beneficiarios del mecanismo de participación privada
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	P(a)
0.0 Aumenta el número de entidades subnacionales y ministerios de línea beneficiarios del programa		Entidades	57.00	2013	El indicador tiene en cuenta la mejora en el ambiente regulatorio e institucional para la implementación de proyectos de infraestructura con vinculación del sector privado, medido a través de la aprobación de normas y marcos regulatorios. La LB comprende las normas desarrolladas y aprobadas por el PPCI-3 y la meta su número acumulado tras la intervención del PAPP. La meta se evaluará al medio término y al final del programa. El medio de verificación será un acto administrativo o resolución emitida por el Ministerio de línea o entidad pública correspondiente.	Por beneficiarios se entiende a aquellas entidades o ministerios que reciben apoyo técnico y/o financiero por parte del programa	P	60.00
							P(a)	60.00
							A	

Disaggregation Categories

EOP

Número de sectores beneficiarios del programa	P	13.00
	P(a)	13.00
	A	
Disaggregation Categories		EOP
Entes sub-nacionales beneficiarios del programa	P	30.00
	P(a)	30.00
	A	
Disaggregation Categories		EOP
Entes y ministerios de línea beneficiarios del programa	P	30.00
	P(a)	30.00
	A	

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

COMPONENTE I. FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN PRIVADA		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Estudios financiados concluidos y/o apoyados concluidos : pre-inversión; revisión y definición de marcos regulatorios y/o institucionales, preparación de guías para la evaluación y/o implementación de proyectos y estructuraciones	Estudios	P	41.00	P	20,387,491.00
		P(a)	41.00	P(a)	20,387,491.00
		A		A	
Capacitaciones a entes de orden sub-nacional	Capacitaciones	P	64.00	P	362,216.00
		P(a)	64.00	P(a)	362,216.00
		A		A	
Capacitaciones a entes de orden nacional	Capacitaciones	P	16.00	P	90,554.00
		P(a)	16.00	P(a)	90,554.00
		A		A	
COMPONENTE II. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DEL DNP		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Personal contratado en el DNP para la gestión y coordinación técnica de actividades relacionadas a participación privada	Personal Contratado	P	1.00	P	400,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	400,000.00
		A		A	
Sistema de información de APPs (RUAPP) operativo	Sistema	P	1.00	P	1,379,359.00
		P(a)	1.00	P(a)	1,379,359.00
		A		A	
Evaluaciones ex-post de proyectos de participación privada y/o de procesos, de acuerdo a la agenda de evaluaciones	Evaluaciones	P	3.00	P	600,000.00
		P(a)	3.00	P(a)	600,000.00
		A		A	

Other Cost		Cost
Auditoría Financiera	P	\$186,187.00
	P(a)	\$186,187.00
	A	
Evaluación	P	\$500,000.00
	P(a)	\$500,000.00
	A	
Gestión y administración del Programa	P	\$1,094,193.00
	P(a)	\$1,094,193.00
	A	
Total Cost		Total Cost
	P	\$25,000,000.00
	P(a)	\$16,312,392.00
	A	

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.