



Operation Number: **HA-L1078**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**
Last Update: **7/8/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **07/08/2014**
Division Chief validation date: **07/08/2014**
Country Representative validation date: **07/09/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Private Sector Development through Investment Promotion	Loan Number:	2879/GR-HA,2879/GR-HA-1,2879/GR-HA-2
Executing Agency (EA):	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ,Centre de Facilitation des Investissemen ts,MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES		
Team Leader:	Arias Urones,Ana	Sector/Subsector:	EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	HAITI
Borrower:	REPUBLIQUE D' HAITI	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
HA-L1078	\$17,500,000.00	\$17,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
HA-L1078	\$17,500,000.00	\$2,437,000.00	13.93%	\$15,063,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Intended jobs to be created by the potential investors in Haiti										
Observation:	Project profiles of companies and CRM										
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	EOP
0.0 Number of intended jobs to be created by the potential investors in Haiti		 P-G	Emplois	0.00	2014	CFI reports and CRM		P			100,000.00
								P(a)			100,000.00
								A			
Impact:	0 Augementation du niveau d'investissent obtenu par les de Micro-Petites- Moyennes entreprises qu'ont été accompagnés pour le CDEE										
Observation:											
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	EOP
0.0 Niveau d'investissent obtenu par les de Micro-Petites- Moyennes entreprises qu'ont été accompagnés pour le CDEE			Actifs consolidés (millions de dollars)	0.00	2014	Rapports d'avancement produits par le CDEE		P			23.00
								P(a)			23.00
								A			
Impact:	1 Foster private sector development in Haiti										
Observation:											
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	EOP
1.1 Score in UNCTAD's Foreign Direct Investment Attraction Index /Foreign Direct Investment Potential Index			Index	1.00	2012	UNCTAD	La meta es que sea mayor a 1 (que significa, para el ranking de UNCTAD, "country is in line or above expectations")	P			2.00
								P(a)			2.00
								A			
Impact:	2 Global Competitiveness and Business Impact of rules in FDI										
Observation:											
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	EOP
2.1 Score on World Economic Forum's Global Competitiveness Report ? Business Impact of rules in FDI			Score	3.20	2012	WEF Global Competitiveness Report		P			4.10
								P(a)			4.10
								A			
Impact:	3 Becoming a better Investment Facilitation Agency within the Caribbean										
Observation:	Global Investment Promotion Best Practices 2012 found that the responsiveness of investment promotion intermediaries to investor inquiries is low with 80 percent of IPIs not responding to sector-specific investor inquiries.										
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	EOP
3.1 Score on World Bank's GIPB (Global Investment promotion Best Practices) ranking			Score	23.00	2013	World Bank GIPB		P			43.00
								P(a)			43.00
								A			

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Augmentation de l'utilisation des nouveaux services d'accompagnement fournis par le CFI aux potentiels investisseurs								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Nombre de compagnies intéressés en investir en Haïti qu'ont été accompagnés pour le CFI			Compagnies	0.00	2013	Reports to IDB, surveys to companies and reports from the Investment Interministerial Commission		P	300.00
								P(a)	300.00
								A	
Outcome:	2 Augmentation des outils promotion et études mise à disposition pour le CFI aux potentiels investisseurs								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Nombre des nouveaux services mise à disposition pour le CFI aux potentiels investisseurs			Services	0.00	2013	Informes del CFI	Si en el año 2012 tenemos 42 empresas y crecen al 5%, en el año 5, tendríamos que crecer al 20 por ciento respecto , pero no es realista por factores externos como la crisis europea, nuevos actores asiáticos , agotamiento de donantes , etc. Cifra a inc	P	8.00
								P(a)	8.00
								A	
Outcome:	4 Développement et promotion de Partenariats Public Privé (PPP) et de Participations Publiques (PP) dans un nouveau cadre normatif								
Observation:									

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
4.1 Nombre de projets en mode PPP finances			Projets en mode PPP	0.00	2014	Audit técnico	The goal would be to connect the 9 Ministries that are involved in the National System to Monitor Investment Project	P	5.00
								P(a)	5.00
								A	
Outcome:	5 Augmentation de nouveau loi et / ou réglementation pour l'amélioration du climat des affaires								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
5.1 Nombre de projets de loi (parlement) ou réglementation (conseil de ministres) avec le consensus des divers ministères déposés			Projets de loi ou réglementation déposés	0.00	2013	Informe del Bureau de Credit		P	10.00
								P(a)	10.00
								A	
Outcome:	6 Système de suivi (construction et suivi du budget et matière d'IPs) et évaluation (ex-ante / ex-post) des investissements publiques établi et capable de fournir informations								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
6.1 Nombre de projets d'IPS qu'on a effectué le suivi			Suivi projets	0.00	2013	Informe del Bureau de Credit		P	100.00
								P(a)	100.00
								A	
Outcome:	7 Rendre le bureau de crédit opérationnel afin de permettre aux Institutions Financières d'utiliser une Agence d'Evaluation du Crédit établie selon les standards internationaux élaborés par l'IFC								
Observation:									

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
7.1 Nombre de consultations des Institutions Financières à l'Agence d'Evaluation du Crédit selon les standards internationaux répondus		Consultation réalisés	0.00	2013	Informe del Bureau de Credit		P	1,000.00
							P(a)	1,000.00
							A	

Outcome:

8 Augmentation du nombre de Micro-Petites- Moyen entreprises qu'ont été accompagnés pour le CDEE pour l'élaboration de son plan de affaires visant à créer une meilleure compétitivité et accès au crédit dans la logique de chaine de valeur local qui doit contribuer à la croissance économique et la création d'emploi

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
8.1 Nombre de Micro-Petites- Moyen entreprises qu'ont été accompagnés pour le CDEE pour l'élaboration de son plan de affaires visant à créer une meilleure compétitivité et accès au crédit dans la logique de chaine de valeur local qui doit contribuer à la croissance économique et la création d'emploi		mMPE's accompagnés	0.00	2013	Informe de auditoria		P	300.00
							P(a)	300.00
							A	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Promotion des Investissements		Physical Progress		Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013	EOP	2013	EOP	
Le plan stratégique et le plan d'affaires élaborés (Mise en place et mise en œuvre de la réingénierie Institutionnelle du CFI)	Document	P	2.00	P	6,000.00	1,798,640.00
		P(a)	2.00	P(a)	6,000.00	1,798,640.00
		A		A	6,000.00	6,000.00
Le système CRM de suivi des demandes des investisseurs qu'inclura aussi statistiques sensibles aux questions de genre et seront ventilées par sexe opérationnalisé	Rapport d'utilisation du system	P	2.00	P		20,000.00
		P(a)	2.00	P(a)		20,000.00
		A		A		
Nouvelle Loi pour renforcer la capacité du CFI déposé	Loi déposé	P	1.00	P		255,000.00
		P(a)	1.00	P(a)		255,000.00
		A		A		
Le plan de formation pour le personnel et le board du CFI basé sur les meilleures pratiques des API's élaboré	Rapport (Plan et Formations)	P	3.00	P		247,000.00
		P(a)	3.00	P(a)		247,000.00
		A		A		
Le système CRM installé	License	P	1.00	P		160,000.00
		P(a)	1.00	P(a)		160,000.00
		A		A		
Les équipements et outils technologiques installés	Equipement	P	24.00	P		227,200.00
		P(a)	24.00	P(a)		227,200.00
		A		A		
La politique de coordination interinstitutionnelle avec l'UGPPP pour canaliser les efforts du GoH en matière de Partenariats Public-Privé (PPP) conçue	Ligne directrice	P	1.00	P		77,000.00
		P(a)	1.00	P(a)		77,000.00
		A		A		
La politique de coordination interinstitutionnelle avec le secteur privé haïtien développé	Ligne directrice	P	1.00	P		50,000.00
		P(a)	1.00	P(a)		50,000.00
		A		A		
La stratégie du GoH pour la promotion du pays vers l'attraction des investissements directs étrangers élaboré et appliqué	Rapport (Initial et Annuels)	P	5.00	P		198,000.00
		P(a)	5.00	P(a)		198,000.00
		A		A		
Le plan de communication interne et externe du CFI et ses outils élaborés	Document	P	5.00	P		278,000.00
		P(a)	5.00	P(a)		278,000.00
		A		A		
La Guide des Investissements face aux potentiels Investisseurs étrangers rédigé	Guide	P	2.00	P		395,000.00
		P(a)	2.00	P(a)		395,000.00
		A		A		
L'one-stop-shop pour répondre aux besoins des potentiels investisseurs dans une seule plateforme administrative définie	Étude	P	1.00	P		110,000.00
		P(a)	1.00	P(a)		110,000.00
		A		A		
Le système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements (avec la comptabilisation des entreprises de femmes) conçu et opérationnelle	Rapport (Conception du System et Misions)	P	8.00	P		1,270,600.00
		P(a)	8.00	P(a)		1,270,600.00
		A		A		
L'emploi de "business intelligence pour l'identification et accompagnement des opportunités d'investissements dans trois filières stratégiques	Étude appliquée	P	3.00	P		1,163,560.00
		P(a)	3.00	P(a)		1,163,560.00
		A		A		

Le "lead générations programs" sur les promotions de joint-ventures avec entrepreneurs locaux -étrangers et pour l'attraction des investissements et capacités de la diaspora haïtienne et des secteurs clés qui privilégient entreprises des femmes ou avec grande participation des femmes sont développés	Rapport (Étude de conception et Annuel	P		3.00	P		520,000.00
		P(a)		3.00	P(a)		520,000.00
		A			A		
L'observatoire sur le climat des affaires pour fournir des informations aux potentiels investisseurs qu'inclura aussi statistiques sensibles aux questions de genre et seront ventilées par sexe crée	Document Baromètre	P		4.00	P		730,000.00
		P(a)		4.00	P(a)		730,000.00
		A			A		
Private Sector Capacity Building		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Cadre légal et réglementaire pour les PPP et PP élaboré	Documents Légaux	P		2.00	P		260,544.00
		P(a)		2.00	P(a)		260,544.00
		A			A		
Dossiers PPP et PP analysés	Dossiers PPP et PP	P		5.00	P	7,500.00	522,100.00
		P(a)		5.00	P(a)	7,500.00	522,100.00
		A			A	7,500.00	7,500.00
Equipes PPP à l'intérieur des UEP et Collectivités Territoriales installées	Nombre d'Equipes PPP	P		15.00	P		30,600.00
		P(a)		15.00	P(a)		30,600.00
		A			A		
Études de faisabilité de projets PPP réalisées	Études	P		5.00	P		320,756.00
		P(a)		5.00	P(a)		320,756.00
		A			A		
Système de suivi des PPP et PP établi	Rapport	P		1.00	P		20,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		20,000.00
		A			A		
Mode PPP et PP comme alternatives de financement (pour les secteurs d'affaires et le secteur public) reconnu	Forum PPP organisé	P		1.00	P		78,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		78,000.00
		A			A		
Rôle du MEF pour l'amélioration du climat des affaires défini	Rapport	P		1.00	P		150,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		150,000.00
		A			A		
Renforcement des capacités de l'Unité de climat des affaires de MEF réalisé	Rapport	P		3.00	P	3,000.00	825,000.00
		P(a)		3.00	P(a)	3,000.00	825,000.00
		A			A	3,000.00	3,000.00
Nombre de projets de loi ou réglementation avec le consensus des divers ministères et lobbying élaborés	Projets de loi ou réglementation	P		9.00	P		1,005,000.00
		P(a)		9.00	P(a)		1,005,000.00
		A			A		
Parties prenantes, responsabilités, et feuille de route de manière consensuelle face à la création d'un système de suivi et évaluation des investissements publics (SNIP	Rapport d'avancement SNIP	P		4.00	P		988,331.84
		P(a)		4.00	P(a)		988,331.84
		A			A		
Mécanismes d'accompagnement du S&E d'Ips établi	Rapports (Chaque Contrat)	P		7.00	P	4,500.00	384,000.00
		P(a)		7.00	P(a)	4,500.00	384,000.00
		A			A	4,500.00	4,500.00
Outils technologique et de formation pour la mise en œuvre du S&E d'Ips désigné et implémenté	Logiciel opérative	P		1.00	P		1,415,668.16
		P(a)		1.00	P(a)		1,415,668.16
		A			A		

Mise à niveau du logiciel pour répondre aux standards internationaux élaborés par l'IFC réalisé	Logiciel	P		1.00	P		400,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		400,000.00
		A			A		
Mise en place et mise en œuvre d'un système et d'une plateforme avec l'adaptation du logiciel pour répondre aux besoins du secteur de la Microfinance réalisé	Logiciel	P		1.00	P		300,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		300,000.00
		A			A		
Mise en place et mise en œuvre d'une stratégie de vulgarisation des avantages du BC liée à une assistance technique pour développer une stratégie de lobby pour les principaux acteurs et les parlementaires afin d'aboutir au vote d'une Loi pour le BC réalisé	Evénements de vulgarisation et lobby	P		5.00	P		300,000.00
		P(a)		5.00	P(a)		300,000.00
		A			A		
Plan d'affaires des mPM entreprises accompagnés	Rapports	P		300.00	P		910,500.00
		P(a)		300.00	P(a)		910,500.00
		A			A		
Chaines de Valeur développés	Chaines de Valeur	P		18.00	P		196,500.00
		P(a)		18.00	P(a)		196,500.00
		A			A		
Nouveaux idées de projets entrepreneuriaux de jeunes et femmes entrepreneurs accompagnés	Nouveaux idées de projets	P		12.00	P		196,500.00
		P(a)		12.00	P(a)		196,500.00
		A			A		
mPME qu'on accès au crédit (Nombre)	mPME qu'on accès au crédit	P		150.00	P		196,500.00
		P(a)		150.00	P(a)		196,500.00
		A			A		
Administration, Monitoring and Evaluation							

Other Cost		2013	Cost
Project Execution Unit at UCP/MEF	P	\$5,000.00	\$691,600.00
	P(a)	\$5,000.00	\$691,600.00
	A	\$5,000.00	\$5,000.00
Project Execution Unit at CFI	P	\$3,920.00	\$436,920.00
	P(a)	\$3,920.00	\$436,920.00
	A	\$3,920.00	\$3,920.00
Monitoring and Evaluation	P		\$100,000.00
	P(a)		\$100,000.00
	A		
Economic Impact Evaluation	P		\$146,480.00
	P(a)		\$146,480.00
	A		
Financial Audits	P		\$125,000.00
	P(a)		\$125,000.00
	A		
Total Cost		2013	Total Cost
	P	\$29,920.00	\$17,500,000.00
	P(a)	\$29,920.00	\$8,557,252.62
	A	\$29,920.00	\$29,920.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.