

Preparación de la Estrategia Nacional REDD+ en Guatemala
Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/FP-14012-GU
Plan de Adquisiciones

Periodo: Enero 2016 - Junio 2017

No. ítem	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (SI/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
COMPONENTE 1: Organización y Consulta											
Servicios de consultoría											
1	Implementación del plan de consulta Nacional, con las partes interesadas de la Estrategia Nacional REDD+	\$700,000.00	SBC	Ex-ante	100	0		01/12/2015	30/08/2017	En proceso	Proceso de contratación directamente por el BID
2	Apoyo para la comunicación y difusión social con partes interesadas del proceso de preparación de la Estrategia Nacional REDD+ del país.	\$50,000.00	CCIN	Ex-ante	100	0		01/07/2016	30/08/2017	Pendiente	
Bienes y Servicios											
1	Socialización Ley PROBOSQUE (decreto 02-2015)	\$23,000.00	CP	Ex-post	100	0		01/04/2016	01/06/2017	En proceso	9 eventos regionales y 33 subregionales
COMPONENTE 2: Preparación de la Estrategia REDD+											
Servicios de consultoría											
3	Elaboración del SESA, ESMF y MAR	\$200,000.00	SCC	Ex-ante	100	0		01/07/2015	31/12/2016	En proceso	Proceso de contratación directamente por el BID
4	Caracterización del mercado de tierra	\$50,000.00	SCC	Ex-ante	100	0		01/12/2015	31/12/2016	En proceso	
5	Diseño del mecanismo de distribución de beneficios	\$75,000.00	SCC	Ex-ante	100	0		01/02/2016	31/12/2016	Pendiente	
6	Sistematización del Marco de políticas y gobernanza forestal	\$16,160.85	CCIN	Ex-ante	100	0		01/12/2015	01/05/2016	Adjudicado	Ejecutándose
7	Preparación de la Estrategia Nacional REDD+	\$250,000.00	SBC	Ex-ante	100	0		01/03/2016	30/09/2017	Pendiente	
8	Evaluación del uso de la tierra, los factores causantes del uso de la tierra, la ley forestal, la política y la gestión	\$60,000.00	SBC	Ex-ante	100	0		01/12/2015	30/11/2016	En proceso	
9	Diseño de indicadores para el monitoreo, registro y evaluación de la degradación de los bosques	\$50,000.00	SCC	Ex-ante	100	0		01/02/2016	30/11/2016	En proceso	
10	Reglamentación del Fondo Nacional de Bosques - FONABOSQUE-	\$9,000.00	SD	Ex-ante	100	0		01/01/2016	31/10/2016	En proceso	
11	Coordinación del proceso participativo con múltiples partes interesadas para la elaboración del plan de inversión de actividades para reducción de emisiones de GEI en el sector forestal y cambio de uso del suelo.	\$15,000.00	SD	Ex-ante	100	0		01/05/2016	31/10/2016	Pendiente	
12	Elaboración del plan de inversión de actividades para reducción de emisiones de GEI en el sector forestal y cambio de uso del suelo.	\$15,000.00	SD	Ex-ante	100	0		01/05/2016	31/10/2016	Pendiente	

13	Apoyo a la vinculación de la preparación de la Estrategia Nacional REDD+ con las agendas políticas estratégicas de sectores prioritarios en el país.	\$80,000.00	CCIN	Ex-ante	100	0		01/09/2016	30/09/2017	Pendiente	
14	Estudio piloto para innovación en la fabricación de estufas ahorradoras de leña.	\$10,000.00	CD	Ex-ante	100	0		01/09/2016	30/11/2016	Pendiente	
15	Elaboración de Mapas de Bosques Naturales Ubicados en Áreas de Muy Alta Recarga Hídrica y en la Parte Alta de las Cuencas que Abastecen a Cabeceras Departamentales y Municipales, en el marco de la implementación de la Ley PROBOSQUE.	\$80,000.00	SBC	Ex-ante	100	0		01/09/2016	30/11/2016	Pendiente	
16	Diseño, Montaje, Elaboración y Procesamiento de la Herramienta Informática PROBOSQUE	\$20,000.00	CCIN	Ex-ante	100	0		01/09/2016	31/08/2016	Pendiente	
Bienes y Servicios											
1	Digitalización de polígonos incentivados durante la vigencia del Programa de Incentivos Forestales - PINFOR.	\$100,000.00	LPN	Ex-ante	100	0		01/01/2016	31/12/2016	Pendiente	
2	Traducción Jurada del Inglés al Español de la Emisión Reducción Idea Nota (ER-PIN) de Guatemala, en el marco de la Estrategia REDD+ y otros documentos técnicos	\$5,000.00	CP	Ex-ante	100	0		01/07/2015	30/09/2015	Finalizado	Producto entregado culminado (ER-PIN, LOI y P2)
3	Diseño y elaboración de imagen del Programa REDD+	\$15,000.00	CP	Ex-post	100	0		01/02/2016	31/07/2016	En proceso	El servicio incluya diseñar material para presentarlo en la próxima reunión del FCPF en Abril, en donde Guatemala presentará su informe de medio término
4	Impresión de materiales para la socialización del Reglamento de PROBOSQUE (decreto 02-2015)	\$20,000.00	CP	Ex-post	100	0		01/03/2016	31/12/2016	En proceso	
5	Diseño e impresión de materiales	\$25,000.00	CP	Ex-post	100	0		01/01/2016	30/11/2017	En proceso	
COMPONENTE 3: Desarrollo de Escenarios de Referencia											
Servicios de consultoría											
17	Ocho técnicos de SIG (dos para cada Institución GCI x 24 meses)	\$288,000.00	CCIN	Ex-ante	100	0		10/01/2015	30/09/2017	En ejecución	Contratados actualmente 7, bajo el renglón 081
18	Factibilidad de acciones piloto REDD+ en la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas	\$15,000.00	CCIN	Ex-ante	100	0		01/01/2016	30/11/2016	En proceso	
19	Factibilidad técnica y financiera de iniciativas REDD+ en áreas protegidas de propiedad privada	\$12,644.58	CCIN	Ex-ante	100	0		01/06/2015	30/04/2016	Adjudicado	Ejecutándose
20	Factibilidad para la estimación de reducción de emisiones a través de la actividad agroforestal en las tierras bajas del Norte de Peten	\$20,000.00	SCC	Ex-ante	100	0		01/01/2016	31/12/2016	En proceso	
21	Estudio de factibilidad técnica y financiera de sistemas agroforestales como iniciativas REDD+ en la región Occidente.	\$20,000.00	SCC	Ex-ante	100	0		01/07/2016	31/03/2017	Pendiente	

22	Armonización de acciones piloto REDD+ en las áreas protegidas del Caribe	\$31,087.24	CCIN	Ex-ante	100	0	01/08/2015	31/07/2016	Adjudicado	Ejecutándose
Bienes										
1	Equipamiento técnicos para SIG	\$24,500.00	CP	Ex-ante	100	0	01/01/2016	30/08/2016	En proceso	
2	Fortalecimiento institucional CONAPIINAB, MAGA y MARN para Escenarios de Referencia (compra de software y hardware para líneas base y MRV)	\$275,000.00	LPN	Ex-ante	100	0	02/02/2016	31/05/2016	En proceso	Se estarán realizando 4 LPN. Con estos procesos se apoyaran al CONAP, INAB, MAGA y MARN
COMPONENTE 4: Diseño del Sistema de Monitoreo										
Servicios de consultorías										
23	Sistema de seguimiento de emisiones de gases de efecto de invernadero y Sistema Nacional de Información de beneficios múltiples, otros impactos, gestión y Salvaguardas REDD+	\$250,000.00	SBOC	Ex-ante	100	0	03/08/2015	15/12/2016	En proceso	Proceso de contratación directamente por el BID
Unidad Ejecutora										
Servicios de consultorías										
24	Cuatro técnicos enlaces (uno para cada Institución GCI x 36 meses USD80,000 c/u)	\$176,000.00	CCIN	Ex-ante	100	0	02/01/2015	30/08/2017	Adjudicado	4 técnicos enlaces contratados, renglón 081
25	Elaboración de Manuales administrativos y financieros del Programa REDD+	\$10,000.00	CCIN	Ex-ante	100	0	01/12/2015	30/08/2016	En proceso	
26	Auditoría externa (periodo 2015, 2016 Y 2017)	\$25,000.00	SD	Ex-ante	100	0	02/10/2016	30/08/2017	Pendiente	Se realizará la auditoría del Proyecto a finales del año 2016
27	Asistente financiero para la Unidad Ejecutora REDD+ (36 meses US\$ 36,000)	\$36,000.00	CCIN	Ex-ante	100	0	01/08/2015	30/08/2017	Adjudicado	Contratado bajo renglón 081
28	Asistente en adquisiciones para la Unidad Ejecutora (36 meses US\$ 36,000)	\$36,000.00	CCIN	Ex-ante	100	0	01/08/2015	30/08/2017	Adjudicado	Contratado bajo renglón 081
29	Coordinador del Proyecto (48 meses)	\$204,748.00	CCIN	Ex-ante	100	0	25/11/2014	30/08/2017	En proceso	
30	Especialista Financiero (36 meses)	\$97,200.00	CCIN	Ex-ante	100	0	02/01/2015	30/08/2017	Adjudicado	Contratado bajo el renglón 022
31	Especialista Adquisiciones (36 meses)	\$97,200.00	CCIN	Ex-ante	100	0	02/01/2015	30/08/2017	Adjudicado	Contratado bajo el renglón 022
32	Profesional en monitoreo y evaluación Unidad Ejecutora (24 meses US\$ 55,200.00)	\$55,200.00	CCIN	Ex-ante	100	0	01/01/2016	30/08/2017	Adjudicado	Contratado bajo renglón 081
Bienes										
1	Boleros aéreos	\$50,000.00	CP	Ex-post	100	0	01/01/2016	30/08/2017	En proceso	Boleros aéreos para participación nacional e internacional en diferentes procesos de capacitación, participación en reuniones, conferencias, invitadas expertos internacionales, etc.
2	Vehículo	\$21,500.00	LPN	Ex-ante	100	0	01/01/2016	31/05/2016	En proceso	

